

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 222 12

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa**“, podle projektové dokumentace vypracované firmou E-dir s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč, kancelář: Štrossova 291, 530 03 Pardubice. Tel.: 466 616 761, IČ : 259 95 138, výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou:
- dodatečně požadované práce a změny, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace (dodávka a instalace 6ks výložníků na stožáry 4.2 – 4.6 a 5.4, přesun 4ks stožárových jam a bourání betonu v trase kabelu v okolí světelného bodu 5.7);
 - změna termínu realizace části předmětu smlouvy (rozvod veřejného osvětlení mezi světelnými body č. C.4.12 a č. D.4.8).
3. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:



IV.

Doba a místo plnění

Vzhledem k připravované výstavbě technické infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Třešnovka nelze část rozvodu veřejného osvětlení mezi světelnými body č. C.4.12 a č. D.4.8 realizovat ve smluvně sjednaném termínu. Tato část bude realizována v náhradním termínu na základě písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel převezme staveniště do 30 dnů od obdržení výzvy a dokončené dílo předá do 30 dnů od převzetí staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být po vzájemné dohodě termín předání dokončeného díla upraven.

Stožáry a svítidla budou zhotovitelem dodány v původním termínu dle smlouvy o dílo a budou do termínu jejich instalace dle předchozího odstavce uskladněny u objednatele v areálu Technických služeb města Přelouče, Choceňská čp. 1771.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	1.356.288,- Kč
DPH 21 %	284.820,- Kč
Cena vč. DPH	1.641.108,- Kč


Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	9.100,- Kč
DPH 21%	1.911,- Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	11.011,- Kč

- *Dodání a instalace 6ks výložníků na stožáry 4.2 – 4.6 a 5.4*
 - výložníky 6x (595,-/ks) 3.570,- Kč bez DPH
 - instalace 6x (285,-/ks) 1.710,- Kč bez DPH
- *Přesun 4ks stožárových jam u světelných bodů 4.2 – 4.5 (důvod přesunu – ochranné pásmo plynarů)*
 - výkopy stožárových jam 2m3 3.000,- Kč bez DPH
 - zához a hutnění stožárových jam 200,- Kč bez DPH
 - provizorní úprava terénu 120,- Kč bez DPH
- *Bourání betonu v trase kabelu v okolí světelného bodu 5.7*
 - bourání betonu 1m3 500,- Kč bez DPH

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	1.365.388,- Kč
DPH 21%	286.731,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.652.119,- Kč



VI. Úhrada ceny

1. Část veřejného osvětlení mezi světelnými body č. C.4.12 a č. D.4.8, která nemůže být realizována v termínu dle smlouvy o dílo z důvodu na straně objednatele, není nedodělkem ani vadou ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 4. smlouvy o dílo.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 21/8/2019/I. ze dne 19.8.2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne 2.9.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 3.9.2019

Mopos Communications, a.s.
Polycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel