

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 63

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495 267 725, 602 114 689 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy


1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníku od čp. 186 po čp. 207 v ul. Račanská, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění a oprava části stropu nezaměřené historické kanalizace.

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	1.352.005,- Kč
DPH 21 %	283.921,- Kč
Cena vč. DPH	1.635.926,- Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena za dodatek č.1:

Vícepráce bez DPH 140.219,- Kč
Méněpráce bez DPH - 114.899,- Kč

Cena za dodatek č.1 bez DPH 25.320,- Kč
DPH 21% 5.317,- Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH 30.637,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH 1.377.325,- Kč
DPH 21% 289.238,- Kč
Cena celkem včetně DPH 1.666.563,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 24/2/2019/I ze dne 23.9.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 26.9.2019

V Hradci Králové dne 26.9.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.

Sřelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875 ②

Ing. Václav Novotný
člen představenstva

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací

CENOVÁ NABÍDKA

16.9.2019

Měna: Kč	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 19049 - Přelouč - Rekonstrukce chodníku od čp. 186 po čp. 207 v ul. Račanská					
Objekt: 901 - Méněpráce					
021	132201201	Hloubení zapážených i nezapá	-17 M3	204,8	-3 481,60
022	132201209	Hloubení zapážených i nezapá	-17 M3	17,8	-302,6
025	151101101	Zřízení pažení a rozepření si	-30 M2	81,6	-2 448,00
026	151101111	Odstranění pažení a rozepře	-30 M2	39,7	-1 191,00
045	564681111	Poklad z šetrkoduř SD s tr	-194,5 M2	170,6	-33 181,70
048	584121111	Osazení silničních dlců ze ž	-20 M2	110,9	-2 218,00
049	59381136	panel síťovní 200x100x15 cr	-10 KUS	2 184,00	-21 840,00
057	621335202	Oprava cementové škrábank	-65,8 M2	295,9	-19 470,22
068	8712511011	Montáž chrániček inženýrsk	-20 M	46,1	-922
069	R3	Kabelový žlab půlený DN 11	-22 KUS	409,5	-9 009,00
060	871270310	Montáž kanalizačního potrub	-9 M	43,7	-393,3
061	28617002	trubka kanalizační PP plošst	-10 M	163,8	-1 638,00
064	877265271	Montáž z tvrdého PVC nebo	-3 KUS	102,6	-307,8
065	55244101	lapač sítěšních splavenin Dř	-3 KUS	1 023,80	-3 071,40
075	914111111	Montáž svítlé dopravní znač	-1 KUS	223,6	-223,6
076	40445477	značka dopravní svíslá retri	-1 KUS	1 266,80	-1 266,80
077	40445499	značka dopravní svíslá retri	-1 KUS	1 266,80	-1 266,80
078	914511112	Montáž sloupku dopravních :	-1 KUS	614,3	-614,3
079	40445225	sloupek Zh pro dopravní zna	-1 KUS	819	-819
080	40445256	svorka upínací na sloupek dř	-4 KUS	102,4	-409,6
081	40445253	víčko plastové na sloupek D	-1 KUS	20,5	-20,5
088	916231213	Osazení chodíkového obru	-25,2 M	245,7	-6 191,64
069	59217019	obrubník betonový chodníko	-25,436 M	109,2	-2 866,81

Stránka 2 / 2
16.9.2019

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
098	R5	Palety pro uložení vybouran	-8,13 KUS	204,8	-1 665,02
Součet za Objekt: 901 - Méněpráce					
					-114 888,70

CELKEM

Objekt: 901 - Méněpráce

-114 888,70

09/16/1

2/2

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Por.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Objekt: 900 - Vícepráce						
	001	R1	Oprava stávající skládané ke	32 M	2 940,00	94 080,00
	002	286141880	poklop litrnový kanalizační ša	1 KUS	3 100,00	3 100,00
	003	286141880	poklop litrnový kanalizační ša	1 KUS	3 100,00	3 100,00
	004	592240110	prstenec šachtový vyrovnávací	1 KUS	175	175
	005	592240120	prstenec šachtový vyrovnávací	1 KUS	201	201
	006	R2	Úprava stávajícího poklopu u	1 KS	500	500
	007	113154113	Frézování živичného podklad	25 M2	125,9	3 147,50
	007	113202111	Výtřnění obrub krajních obrul	12 M	57,6	691,2
	008	113154123	Frézování živичného podklad	15 M2	81,5	1 222,50
	046	573211111	Postřik spojovací P S bez pos	25,5 M2	18,9	481,95
	047	577144111	Asfaltový beton vrstva obrus	25,5 M2	441	11 245,50
	050	596211112	Kladení dlažby z betonových	7,8 M2	225,2	1 756,56
	053	596211211	Kladení dlažby z betonových	5,3 M2	225,2	1 193,56
	082	915491211	Osazení vodícího proužku z	12 M	225,2	2 702,40
	083	339921132	Osazení betonových palis.	3,2 M	573	1 833,60
	084	592284190	palisáda betonová tyčová hřt	29 KUS	125	3 625,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Por.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Objekt: 900 - Vícepráce						
	084	916131213	Osazení silničního obrubníku	5 M	266,2	1 331,00
	085	59217029	obrubník betonový silniční hřt	3 M	122,9	368,7
	085	899431111	Výšková úprava uličního vstř	8 KUS	1 030,00	8 240,00
	086	113106121	Rozebrání dlažeb z betonovj	7,8 M2	58,9	458,42
	086	59217030	obrubník betonový silniční př	2 M	362,2	764,4
Součet za Objekt: 900 - Vícepráce						140 219,29