



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 80

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495267725

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vstala v průběhu realizace.


V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	6.148.608,- Kč
DPH 21 %	1.291.208,- Kč
Cena včetně DPH	7.439.816,- Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena za dodatek č.1:

Vícepráce bez DPH	816.661,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 49.744,- Kč

Cena za dodatek č.1 bez DPH	766.917,- Kč
DPH 21%	161.053,- Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	927.970,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	6.915.525,- Kč
DPH 21%	1.452.261,- Kč
Cena celkem včetně DPH	8.367.786,- Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 23/5/2019/I ze dne 17.9.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele: 26.9.2019

V Přelouči dne 23.9.2019

V Hradci Králové dne.....

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875 ②

Ing. Václav Novotný
člen představenstva

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena celk.
Por.				

Stavba: 18089M - Méněpráce-MĚSTO PŘELOUČ-Regenerace panelového sídliště

Objekt: SO 301 - Oprava a úprava chodníků - větev A

Etapa: 001 - Zemní práce					
13.	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro s	-4 M3	84,5	-338
14.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor	-9,75 M3	211,26	-2 059,78
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny na	-12,411 T	169	-2 097,46
18.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopp	-44,065 M3	17,19	-757,48
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-13,75 M3	13,72	-188,65
16.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4	-40 M2	10,4	-416
17.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku	-13,75 M3	218,31	-3 001,76

Součet za	Etapa: 001 - Zemní práce	-8 859,13
-----------	--------------------------	-----------

Etapa: 005 - Komunikace			
2.	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	-40 M2
1.	59621123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě:	214,5
			-8 580,00

Součet za	Etapa: 005 - Komunikace	-18 980,00
-----------	-------------------------	------------

Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce					
20.	x301102	Demontáž dvoumadelového zábradlí	-56 M	32,5	-1 820,00
22.	x301104	Jednovrstvý akrylátový nátěr dvoumadelově	-56 M	32,5	-1 820,00
08.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z	-0,2 M3	2 340,00	-468
21.	x301103	Montáž dvoumadelového zábradlí	-56 M	84,5	-4 732,00
07.	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní sedá /	-100 KUS	36,4	-3 640,00
06.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového	-50 M	188,5	-9 425,00

Součet za	Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce	-21 905,00
-----------	---	------------

Celkem	Objekt: SO 301 - Oprava a úprava chodníků - větev A	-49 744,13
--------	---	------------

CELKEM Stavba: 18089M - Méněpráce-MÍSTO PRELOUC-Regenerace panelového sídliště -49 744,13

CENOVÁ NABÍDKA

12.9.2019

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 18089V - Vícepráce-MĚSTO PŘELOUČ-Regenerace panelového sídliště

Objekt: 999/1 - Vícepráce

Etapa: 1 - Větev H

2.	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	24 M2	260	6 240,00
1.	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	24 M2	214,5	5 148,00
08.	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruhy z	1,5 M3	2 340,00	3 510,00
07.	59217305	Obručník betonový zahradní přírodní šedá,	64 KUS	36,4	2 329,60
13.	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro i	9 M3	84,5	760,5
06.	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového	32 M	188,5	6 032,00
6.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC	24 M2	221	5 304,00
7.	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	24 M2	113,1	2 714,40
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny ne	17,1 T	169	2 889,90
18.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu	27 M3	17,19	464,13
01.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z be	24 M2	26	624
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	9 M3	13,72	123,48
16.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až	24 M2	10,4	249,6
17.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu	9 M3	218,31	1 964,79

Součet za	Etapa: 1 - Větev H	38 354,40
-----------	--------------------	-----------

Etapa: 2 - Chodník podél ul. Jižní

02.	59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x	120 KUS	67,6	8 112,00
02.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných	18 M2	102,38	1 842,84
01.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových de	60 M	214,5	12 870,00
18.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových p	4,5 T	175,5	789,75
03.	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože i	90 M	7,05	634,5

19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	25,6 M3	13,72	351,23
19.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hm	20 T	182	3 640,00
17.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	25,6 M3	218,31	5 588,74
002	895941199	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonový	1 KUS	6 500,00	6 500,00

Součet za	Etapa: 3 - Parkoviště - 1371-1373				148 138,76
-----------	-----------------------------------	--	--	--	------------

Etapa: 4 - Odstranění bet. patek pod obrubníky+ zesílená vrstva betonu pod chodníky

001	961044111	Bourání základů z betonu prostého	75 M3	1 200,00	90 000,00
17.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového	165 T	130	21 450,00
15.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy :	1 155,00 T	6,5	7 507,50
16.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňání	165 T	15,6	2 574,00
14.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hm	165 T	182	30 030,00

Součet za	Etapa: 4 - Odstranění bet. patek pod obrubníky+ zesíle				151 561,50
-----------	--	--	--	--	------------

Celkem		Objekt: 999/1 - Vícepráce				370 367,70
--------	--	---------------------------	--	--	--	------------

Objekt: 999/2 - Vícepráce 2

Etapa: 1 - Komunikace, chodníky

SP_001 2/4

CENOVÁ NABÍDKA
Stránka 3 / 4
12.9.2019

Měna: Kč	Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	05.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x1	22 KUS	123,5	2 717,00
	04.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s	22 M	253,5	5 577,00
	17.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového	256,3 T	130	33 319,00
	15.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy :	1 794,10 T	6,5	11 661,65

16.	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním	256,3 T	15,6	3 998,28
14.	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hm	256,3 T	182	46 646,60
001	113107239	Zesílené konstrukce o 20 cm - Odstranění i	582,5 M2	124,18	72 334,85

Součet za	Etapa: 1 - Komunikace, chodníky			176 254,38	
-----------	---------------------------------	--	--	------------	--

Etapa: 2 - Živ. kryty podél nové přídlažby

02.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých	94,5 M2	102,38	9 674,91
18.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových p	28,125 T	175,5	4 935,94
15.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy s	196,875 T	6,5	1 279,69
09.	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 10c	315 M	58,5	18 427,50
16.	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním	28,125 T	15,6	438,75
14.	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hm	28,125 T	182	5 118,75
8.	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfal	20,733 T	4 550,00	94 335,15

Součet za	Etapa: 2 - Živ. kryty podél nové přídlažby			134 210,69	
-----------	--	--	--	------------	--

Etapa: 3 - Trubní vedení

005	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ol	7,5 M3	667	5 002,50
003	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém	18 M	317	5 706,00
13.	58344197	Štěrkodrt' frakce 0-63	3,5 T	299	1 046,50
001	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust	8 KUS	1 730,00	13 840,00
10.	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cr	18 M	40,25	724,5
002	895941199	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonový	1 KUS	6 500,00	6 500,00

Součet za	Etapa: 3 - Trubní vedení			32 819,50	
-----------	--------------------------	--	--	-----------	--

Etapa: 4 - Drobná doplňková vybavenost

005	R3	Demontáž lavičky	4 KS	250	1 000,00
001	R1	DZ- zóna 30 (výložník)	2 KS	4 200,00	8 400,00
14.	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabeton	4 KUS	721,1	2 884,40
09.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky d	2 KUS	1 380,00	2 760,00
003	R2	Osazení sloupů pro ochranné síť	8 KS	2 300,00	18 400,00

Součet za	Etapa: 4 - Drobná doplňková vybavenost	33 444,40
-----------	--	-----------

Stránka 4 / 4
12.9.2019

CENOVÁ TABUĽKA

Měna: Kč	Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Ceikem

Objekt: 999/2 - Vícepráce 2

376 728,97

Objekt: 999/3 - Vícepráce 3

02.	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ve	1 KUS	874	874
20.	X013	OS6 - typ D - BRP532 LED DRW GRN 50 :	1 KUS	52 805,70	52 805,70
001	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objekt	1,8 T	4 360,00	7 848,00
22.	X04	Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu	1 KUS	563,5	563,5
24.	X06	Světelný bod kompletní - montáž	1 KUS	3 967,50	3 967,50
06.	35441895	Svorka připojovací SP1 k připojení kovovýc	1 KUS	29,9	29,9
07.	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm Fe	1 KUS	27,6	27,6
14.	X25	Základ z prostého betonu stožárový - do ro:	0,588 M3	5 727,00	3 367,48
03.	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	0,588 M3	138	81,14

Součet za

Objekt: 999/3 - Vícepráce 3

69 564,82

CELKEM

Stavba: 18089V - Vícepráce-MĚSTO PŘELOUC-Regenerace panelového sídliště

816 661,49