

Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 65

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495 267 725 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Účelová komunikace k čp.48, Přebouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění – změna rozsahu prováděné úpravy kanalizace.
3. Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ujednání:


V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	1.250.165,- Kč
DPH 21 %	262.535,- Kč
Cena vč. DPH	1.512.700,- Kč



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	- 78.640,- Kč
Z toho:	
Zkoušky zatěžovací	-4.200,-
Montáž kanalizačního potrubí	- 3.493,-
Trubka kanalizační	- 23.445,-
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	- 16.206,-
Kompletní šachta kanalizační – 2 ks	-21.060,-
Osazení poklopů litinových – 2 ks	- 1.699,-
Poklop šachtový litinový -2 ks	- 8.537,-

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	1.171.525,- Kč
DPH 21%	246.020,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.417.545,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 30/16/2019/I. ze dne 17.12.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 18.12.2019

V Hrozdě Krušové dne 18.12.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

NOVOSTAV
STAVEBNÍ FIRMA A.S.
IČO: 252 12 913

Ing. Václav Novotný
člen představenstva