



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

číslo smlouvy: 5 376 25

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.)
2. Zhotovitel : jméno: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupený : Jaroslav Vaňátko, jednatel
IČO : 41432037
DIČ : CZ41432037
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu : 211568984/2700
tel. : 327 316 331 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.)

II.

Předmět smlouvy a dodatku č.1

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě včetně jejích dodatků a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení plnění předmětu smlouvy.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

IV.

Doba a místo plnění

V souvislosti s pandemickou situací a z ní vyplývající karantény na Kutnohorsku v červenci 2020, která způsobila nemožnost nástupu části nasmlouvaných kapacit, se upravuje termín ukončení předmětu smlouvy následovně:

Termín ukončení plnění: 30.8.2020

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli),

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 46/2/2020/III. ze dne 19.8.2020.

Za objednatele:

V Přelouči dne 19. 8. 2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Brně dne 19. 8. 2020

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Zámčkář 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 111 DIČ: CZ41432037

Jaroslav Vaňátko
jednatel

Příloha:

HMG dokončení stavby



REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.

REALIZACE STAVBY · REKONSTRUKCE · PROJEKCE · OCEŇOVÁNÍ · MONITORING

Dokovací adresa: ŽITNÁ 10, ČÁSLAV 314 01
Sídlo: Pantova 693/45, Občany, 614 00 Brno

V Čáslavi 13.8.2020

Město Přelouč
Československé armády 1665
Přelouč

Vše: harmonogram dokončení stavby výměny stropní KČE ZŠ Kladenská 494

- | | |
|---|--------------|
| 1. Montáž krytiny a dřevěná výměna u komínu | do 14.8.2020 |
| 2. Montáž okna na chodbě a zapravení | do 17.8.2020 |
| 3. Montáž SDK konstrukcí | do 19.8.2020 |
| 4. Elektro kompletace | do 23.8.2020 |
| 5. Montáž zařizovacích předmětů ZU | do 23.8.2020 |
| 6. Úklid čistý | do 28.8.2020 |
| 7. Montáž OSB desek půda | do 22.8.2020 |
| 8. Montáž schodů | do 24.8.2020 |
| 9. Demontáž výťahu a lešení | do 20.8.2020 |
| 10. Odvoz zařízení staveniště a vyčištění dvora hrubé | do 20.8.2020 |
| 11. Stěhování zařízení učeben a sboroven | do 28.8.2020 |
| 12. Úklid dvora, doplnění hlíny, osetí travou | do 30.8.2020 |
| 13. Doložení dokladů pro předání díla | do 24.8.2020 |

Za Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
řednatel s.v. l. ností

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLNOST S.R.O.
Pantova 693/45, 614 00 Brno
ovozovna, Žitná 10, 314 01 Čáslav
tel: 327 316 331 IČ: 0241432037

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spis.zn. C90993
IČO 0241432037 DIČ CZ0241432037

bankovní spojení: ČS a.s. 442 033 379 / 0800 KB a.s. 107-18162802870100, UniCredit Bank 21113689812700
Tel: 327 316 331, E-mail: info@realitnicaslav.cz, URL: http://www.realitnicaslav.cz