

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3

číslo smlouvy: 5 202 93

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**

sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665

zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města

IČO : 00274101

DIČ: CZ00274101

bankovní spojení : KB Přelouč

číslo účtu : 1425561/0100

tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Agrostav Pardubice a.s.**

sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

zastoupený : Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti

IČO : 46506063

DIČ : CZ46506063

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

číslo účtu : 3185282/0800

tel. : 466 736 111

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy dodatku č. 3

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa**“, jsou úpravy oceněného rozpočtu:

- změna povrchu krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova,
- změna krytu komunikace nad bývalou uhelnou za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova,
- změna krytu parkovacích stání nad bývalou uhelnou za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova,
- změna krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č.1:

Cena bez DPH 11.934.650,00 Kč

DPH 21 % 2.506.277,00 Kč


Cena vč. DPH 14.440.927,00 Kč

Cena za dodatek č.3:

Cena za dodatek č. 3 bez DPH 0,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč

Cena za dodatek č. 3 celkem včetně DPH 0,00 Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena CELKEM za původní SoD, dodatek č.1 a č. 3:

Cena díla bez DPH	11.934.650,00 Kč
DPH 21%	2.506.277,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.440.927,00 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 3 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č. 3 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 54/12/2020-I ze dne 30.11.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 30.11.2020

V Pardubicích dne 30.11.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovická 231
Srná za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46508063... ①

Dipl. Ing. Petr Žirovnický
ředitel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200107zm
Stavba: Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200107zm

Stavba: Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Změna krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova	6 402,19	7 746,65
02	Změna krytu komunikace OSA 1 za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova	-7 373,97	-8 922,50
03	Změna krytu parkovacích stání za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova	1 277,40	1 545,65
04	Změna krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova	-305,62	-369,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

01 - Změna krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 402,19

DPH základní
snížená

Základ daně

6 402,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 344,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 746,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů
Objekt: 01 - Změna krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova

Místo: Datum: 13. 11. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	6 402,19
HSV - HSV	6 402,19
A01 - Původní konstrukce	-19 221,19
A02 - Nová konstrukce	25 623,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

01 - Změna krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 402,19
D	HSV	HSV					6 402,19
D	A01	A01	Původní konstrukce				-19 221,19
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-24,380	227,00	-5 534,26
2	K	573211106	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-24,380	12,40	-302,31
3	K	565155121	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	-24,380	290,00	-7 070,20
4	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	-24,380	112,00	-2 730,56
5	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	-24,380	147,00	-3 583,86
D	A02	A02	Nová konstrukce				25 623,38
6	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	24,380	327,00	7 972,26
7	M	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	24,380	238,00	5 802,44
8	K	571907218	Posyp krytu lomovými výsivkami přes 65 do 70 kg/m2	m2	24,380	45,00	1 097,10
9	K	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	24,380	329,00	8 021,02
10	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	24,380	112,00	2 730,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

02 - Změna krytu komunikace OSA 1 za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 373,97

DPH základní
snižená

Základ daně
-7 373,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 548,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 922,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

02 - Změna krytu komunikace OSA 1 za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 373,97

HSV - HSV

-7 373,97

A01 - Původní konstrukce

-105 235,94

A02 - Nová konstrukce

97 861,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

02 - Změna krytu komunikace OSA 1 za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 373,97
D	HSV	HSV					-7 373,97
D	A01		Původní konstrukce				-105 235,94
1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	-66,500	330,00	-21 945,00
2	K	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	-15,960	181,00	-2 888,76
3	K	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-79,800	30,20	-2 409,96
4	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-15,960	14,00	-223,44
5	K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-15,960	180,00	-2 872,80
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-13,960	102,00	-1 423,92
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-19,950	55,00	-1 097,25
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-33,910	113,00	-3 831,83
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-33,910	13,90	-471,35
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-33,910	8,00	-271,28
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-64,429	116,00	-7 473,76
12	K	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-66,500	7,60	-505,40
13	M	67390522	Geotextilie netkaná geotextex m, 400 g/m2, šíř 300 cm	m	-22,167	18,50	-410,09
14	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	-66,500	112,00	-7 448,00
15	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	-66,500	147,00	-9 775,50
16	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl 300 mm	m2	-66,500	105,00	-6 982,50
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-66,500	227,00	-15 095,50
18	K	573211106	Posuvný zvlhčivý spojovací z asfaltu v množství 0,20 l/m2	m2	-66,500	12,40	-824,60
19	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-66,500	290,00	-19 285,00
D	A02		Nová konstrukce				97 861,97
20	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	66,500	327,00	21 745,50
21	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	67,830	339,00	22 994,37
22	K	56711411R	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 50 mm	m2	66,500	175,00	11 637,50
23	K	952905212	Mechanické očištění podlah a spár od nánosů bahna	m2	66,500	190,00	12 635,00
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	40,000	180,00	7 200,00
25	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	40,000	195,00	7 800,00
26	K	5999R01	Doplnění betonové vrstvy - průlezy do sklepa	kus	2,000	4 024,80	8 049,60
27	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,000	150,00	3 000,00
28	K	x201103	Napojení drenážní trubky do stávajícího zatrubnění	kus	1,000	2 800,00	2 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

03 - Změna krytu parkovacích stání za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 277,40

DPH základní
snížená

Základ daně

1 277,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

268,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 545,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

03 - Změna krytu parkovacích stání za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 277,40

HSV - HSV

1 277,40

A01 - Původní konstrukce

-77 404,28

A02 - Nová konstrukce

78 681,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídlště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

03 - Změna krytu parkovacích stání za č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 277,40
D		HSV	HSV				1 277,40
D		A01	Původní konstrukce				-77 404,28
1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	-58,000	330,00	-19 140,00
2	K	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	-13,920	181,00	-2 519,52
3	K	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-69,600	30,20	-2 101,92
4	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-13,920	14,00	-194,88
5	K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-13,920	180,00	-2 505,60
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-11,600	102,00	-1 183,20
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-17,400	55,00	-957,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-29,000	113,00	-3 277,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-29,000	13,90	-403,10
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-29,000	8,00	-232,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-55,100	116,00	-6 391,60
12	K	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-58,000	7,60	-440,80
13	M	67390522	Geotextilie netkaná geovlákno IV, 400 g/m2, šíř 300 cm	m	-19,333	18,50	-357,66
14	K	596411111	Kladení dlažby z betonových tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	-58,000	238,00	-13 804,00
15	M	x59245319_3	Betonová zatravnovací drenážní dlažba 240x240x80mm červená	m2	-58,000	300,00	-17 400,00
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-58,000	112,00	-6 496,00
D		A02	Nová konstrukce				78 681,68
17	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	58,000	327,00	18 966,00
18	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	59,160	398,00	23 545,68
19	K	56711411R	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 50 mm	m2	58,000	175,00	10 150,00
20	K	952905212	Mechanické očištění podlah a spár od nánosu bahna	m2	58,000	190,00	11 020,00
21	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	40,000	180,00	7 200,00
22	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	40,000	195,00	7 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

04 - Změna krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-305,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-305,62	21,00%	-64,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-369,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

04 - Změna krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-305,62

HSV - HSV

-305,62

A01 - Původní konstrukce

-35 872,20

A02 - Nová konstrukce

35 566,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regeneralizace sídliště Přelouč U sokolovny - 1. etapa - Změny povrchů

Objekt:

04 - Změna krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-305,62
D		HSV	HSV				-305,62
D		A01	Původní konstrukce				-35 872,20
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-45,500	227,00	-10 328,50
2	K	573211106	Podnik zvláštní spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-45,500	12,40	-564,20
3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-45,500	290,00	-13 195,00
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-45,500	112,00	-5 096,00
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-45,500	147,00	-6 688,50
D		A02	Nová konstrukce				35 566,58
6	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,000	327,00	2 616,00
7	M	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	8,160	238,00	1 942,08
8	K	596411111	Kladení dlažby z betonových tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	37,500	238,00	8 925,00
9	M	x59245319_3	Betonová zatravněvací drenážní dlažba 240x240x80mm červená	m2	38,250	300,00	11 475,00
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	45,500	112,00	5 096,00
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	37,500	147,00	5 512,50