



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 12

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
zastoupený : Jakub Vyskočil, předseda představenstva
Ing. Pavol Pecha, člen představenstva
IČO : 27532208
DIČ : CZ27532208,
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 274673229/0300
tel. : 722 453 659

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přebouč**“, je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění. Jedná se o navýšení ceny díla z důvodu kompletní opravy komunikace včetně konstrukčních vrstev.



V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	3.389.716,11 Kč
DPH 21 %	711.840,38 Kč
Cena vč. DPH	4.101.556,49 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	1.167.361,62 Kč
DPH 21%	245.145,94 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	1.412.507,56 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	486.034,45 Kč
DPH 21%	102.067,23 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	588.101,68 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	4.071.043,28 Kč
DPH 21%	854.919,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.925.962,37 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 73/11/2021-I ze dne 30.08.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 2.9.2021

V Hradci Králové dne 2.9.2021

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101, DIČ:CZ00274101
25

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....
Gabriela Petrželková
vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č.1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-053C
Stavba: Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s.

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **681 327,17**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	681 327,17	143 078,71
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **824 405,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-053C

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Místo: Přelouč

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		681 327,17	824 405,88
A	Vícepráce		
	KOMUNIKACE A CHODNIKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu	1 167 361,62	1 412 507,56
SO 101.1	KOMUNIKACE A CHODNIKY - nezpůsobilé výdaje projektu	634 899,88	768 228,85
SO 101.3		532 461,74	644 278,71
B	Méněpráce		
	KOMUNIKACE A CHODNIKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu M	-486 034,45	-588 101,68
SO 101.1M	KOMUNIKACE A CHODNIKY - způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu M	-20 945,00	-25 343,45
SO 101.2M	KOMUNIKACE A CHODNIKY - nezpůsobilé výdaje projektu M	-110 751,85	-134 009,74
SO 101.3M		-354 337,60	-428 748,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			634 899,88
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	634 899,88	21,00%	133 328,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		768 228,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

634 899,88

HSV - Práce a dodávky HSV

634 899,88

1 - Zemní práce

269 808,88

5 - Komunikace pozemní

297 056,90

8 - Trubní vedení

18 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 400,00

998 - Přesun hmot

184,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL 1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							634 899,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				634 899,88
D		1	Zemní práce				269 808,88
7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	836,780	30,00	25 103,40
		VV	"celá plocha komunikace - BUDE VYUŽITO DO SANACE" 1234,78		1 234,780		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -199*2		-398,000		
		VV	Součet		836,780		
18	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	482,886	70,00	33 802,02
		VV	"sanace aktivní zóny"				
		VV	"komunikace" 1234,78*0,12		148,174		
		VV	"sanace komunikace" 1234,78*0,4		493,912		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -398*0,4		-159,200		
		VV	Součet		482,886		
19	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	482,886	10,00	4 828,86
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	482,886	160,00	77 261,76
30	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 931,544	10,00	19 315,44
		VV	"uložení na skládku do 14km"482,886*4		1 931,544		
		VV	Součet		1 931,544		
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	482,886	40,00	19 315,44
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	482,886	10,00	4 828,86
33	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	769,853	100,00	76 985,30
		VV	405,186*1,9		769,853		
		VV	Součet		769,853		
38	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	836,780	10,00	8 367,80
		VV	"celá komunikace" 1234,78		1 234,780		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -199*2		-398,000		
		VV	Součet		836,780		
D		5	Komunikace pozemní				297 056,90
140	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	836,780	40,00	33 471,20
		VV	"sanace celá komunikace, celkem 400 mm, 200 mm využit stávající ŠD"1234,78		1 234,780		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -199*2		-398,000		
		VV	Součet		836,780		
141	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	836,780	220,00	184 091,60
		VV	"celá komunikace, 2 vrstvy po 150 mm"1234,78		1 234,780		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -199*2		-398,000		
		VV	Součet		836,780		
142	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	836,780	95,00	79 494,10
		VV	"sanace celá komunikace, celkem 400 mm, 200 mm využit stávající ŠD"1234,78		1 234,780		
		VV	"odpočet rýhy po kanalizaci a vodovodu" -199*2		-398,000		
		VV	Součet		836,780		
D		8	Trubní vedení				18 450,00
94	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
95	M	56241404	<i>Kompletní sestava betonové vpusti s kalovým košem</i>	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
97	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	950,00	2 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm + rám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 400,00
143	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 235,000	40,00	49 400,00
	D	998	Přesun hmot				184,10
148	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,841	100,00	184,10
	VV		1.023+0,014+0,652+0,152		1,841		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.3 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

532 461,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	532 461,74	21,00%	111 816,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

644 278,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.3 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

532 461,74

HSV - Práce a dodávky HSV

532 461,74

1 - Zemní práce

25 093,20

5 - Komunikace pozemní

506 259,80

997 - Přesun sutě

1 108,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 101.3 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							532 461,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				532 461,74
D		1	Zemní práce				25 093,20
11	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	627,330	40,00	25 093,20
		vv	1025,33-199*2"celková plocha - rýha po kanalizaci"		627,330		
D		5	Komunikace pozemní				506 259,80
12	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 234,780	410,00	506 259,80
D		997	Přesun sutě				1 108,74
8	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	13,044	80,00	1 043,52
		vv	"živice"-131,242+144,286		13,044		
		vv	Mezisoučet		13,044		
		vv	Součet		13,044		
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	13,044	5,00	65,22
		vv	"na skládku do 2km"				
		vv	"živice-frézování"-131,242+144,286		13,044		
		vv	Součet		13,044		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.1M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu M

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 945,00	21,00%	-4 398,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 343,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.1M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu M

Místo:

Datum:

5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 945,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 945,00

5 - Komunikace pozemní

-20 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.1M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu M

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 945,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-20 945,00
D		5	Komunikace pozemní				-20 945,00
75	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	-209,450	100,00	-20 945,00
		vv	" v případě potřeby doplnění u obrub v šířce 0,50m"-		-209,450		
		vv	(105,10+104,35)		-209,450		
			Součet		-209,450		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO 101.2M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu M

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110 751,85

DPH základní
snížená

Základ daně

-110 751,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-23 257,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

-134 009,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.2M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu M

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 751,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 751,85

5 - Komunikace pozemní

-74 811,00

997 - Přesun sutě

-5 241,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL.1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.2M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu M

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-110 751,85
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-110 751,85
1	K	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-453,300	40,00	-18 132,00
	VV		"na ZÚ a KÚ pro napojení - 2 vrstvy"-(16,6+17,8)*0,5*2		-34,400		
	VV		" u obrub vlevo - 2 vrstvy"-(80,6+129,6)*0,5*2		-210,200		
	VV		"vpravo"-(47+41+120,7)*0,5*2		-208,700		
	VV		Součet		-453,300		
2	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-209,450	60,00	-12 567,00
	VV		"u obrub vlevo"-(80,6+129,6)*0,5		-105,100		
	VV		"vpravo"-(47+41+120,7)*0,5		-104,350		
	VV		Součet		-209,450		
D		5	Komunikace pozemní				-74 811,00
4	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-226,700	330,00	-74 811,00
	VV		"u obrub a v místě napojení na ZÚ a KÚ"				
	VV		"vlevo"-(80,6+129,6)*0,5		-105,100		
	VV		"vpravo"-(47+41+120,7)*0,5		-104,350		
	VV		"na ZÚ a KÚ"-(17+17,5)*0,5		-17,250		
	VV		Součet		-226,700		
D		997	Přesun sutě				-5 241,85
5	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-61,710	80,00	-4 936,80
	VV		"živice"-34,9-26,81		-61,710		
	VV		Mezisoučet		-61,710		
	VV		Součet		-61,710		
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-61,010	5,00	-305,05
	VV		"na skládku do 2km"				
	VV		"živice-frézování"-61,010		-61,010		
	VV		Součet		-61,010		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.3M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu M

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyrtař

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-354 337,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-354 337,60	21,00%	-74 410,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-428 748,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOVIS CZ, a.s.
V Mlýnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.3M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu M

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přebouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-354 337,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-354 337,60

5 - Komunikace pozemní

-290 173,30

998 - Přesun hmot

-12 897,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova Pelouč ZL1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO 101.3M - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - nezpůsobilé výdaje projektu M

Místo:

Datum: 5. 8. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-354 337,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-354 337,60
1	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-1 025,330	50,00	-51 266,50
		vv	"vozovka vč. odboček bez pruhů u obrub"-		-1 025,330		
		vv	(1196+20,18+18,6)+209,45				
			Součet		-1 025,330		
D		5	Komunikace pozemní				-290 173,30
2	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	-1 234,780	220,00	-271 651,60
		vv	"plocha vozovky + odbočky ke garážím"-(1196+20,18+18,6)		-1 234,780		
		vv	Součet		-1 234,780		
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-1 234,780	15,00	-18 521,70
		vv	-1234,78		-1 234,780		
		vv	Součet		-1 234,780		
D		998	Přesun hmot				-12 897,80
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-128,978	100,00	-12 897,80