



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 94

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: V Mlejнку 608/3a., 500 11 Hradec Králové
zastoupený : Jakub Vyskočil, předseda představenstva
Ing. Pavol Pecha, člen představenstva
IČO : 27532208
DIČ : CZ27532208.
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 274673229/0300
tel. : 722 453 659

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč-2.etapa**“, je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění. Jedná se o navýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.



V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	8 861 515,00 Kč
DPH 21 %	1 860 918,00 Kč
Cena vč. DPH	10 722 433,00 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	352 209,72 Kč
DPH 21%	73 964,04 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	426 173,76 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	349 573,41 Kč
DPH 21%	73 410,42 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	422 983,83 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	8 864 151,31 Kč
DPH 21%	1 861 471,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 725 623,09 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č.76/9/2021-I ze dne 4.10.2021.

Za objednatele:

V Přelouči dne 8.10. 2021

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274101 DIČ: CZ00274101

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 13.10. 2021


SOVIS CZ, a.s.
V Mělníku 609/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

.....
Gabriela Petrželková
vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č.1

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč-2.etapa“

1) SO 101 Oprava a úprava komunikací

Specifikace změny	Oprava komunikace u č.p. 1120 - 1121 - odstranění živičného krytu komunikace, vytrhání obrubníků, dodávka a osazení betonových obrubníků, pokládka asfaltového betonu (podkladní vrstvy ACP 16 a vrchní obrusné vrstvy ACO 11).
Zdůvodnění změny	Mezi vypracováním projektové dokumentace (08/2020) a zahájením realizace stavby došlo k poškození obrusné vrstvy komunikace (příčným trhlinám) před bytovými domy č.p.1120 - 1121. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	208 970,38
Méněpráce	
Rozdíl	208 970,38

2) SO 101 Oprava a úprava komunikací

Specifikace změny	Změna povrchu vrchního krytu komunikace v průjezdech v ulici Československé armády mezi č.p. 964 a 965, resp. mezi č.p. 965 a 973.
Zdůvodnění změny	Po projednání s vlastníky nemovitostí byl původně navržený živičný kryt komunikace v průjezdech nahrazen zámkovou dlažbou z důvodu lepšího vsakování dešťových vod. Především škodám na
Vícepráce	
Méněpráce	-2 725,84
Rozdíl	-2 725,84

3) SO 101 Oprava a úprava komunikací

Specifikace změny	Doplnění odvodňovacího žlabu a uliční vpusti do komunikace OSA 5
Zdůvodnění změny	Dle požadavku investora a technického dozoru investora byl do komunikace doplněn další odvodňovací žlab DN 300 a uliční vpust' 500x500 mm z důvodu lepšího vsakování dešťových vod (především poškození přilehlých nemovitostí, svažité terén).
Vícepráce	71 788,03
Méněpráce	
Rozdíl	71 788,03

4) SO 101 Oprava a úprava komunikací

Specifikace změny	Doplnění dopravního značení z vnitrobloku do ulice Smetanova.
Zdůvodnění změny	Dle vydané veřejné vyhlášky, vydané Městským úřadem Přelouč, odborem stavebním, č.j. MUPC 13599/2021 ze dne 2.8.2021 byla stanovena místní úprava provozu, která stanovila doplnění 2 ks dopravního značení C 2c (Příkazovaný směr jízdy vlevo) při výjezdu z vnitrobloku do ulice Smetanova. (Neočekávaná změna, zjednosměrnění ulice Smetanova.)
Vícepráce	6 231,50
Méněpráce	
Rozdíl	6 231,50

5) SO 103 Oprava a úprava chodníků

Specifikace změny	Odečet nákladů za nerealizovanou sanaci chodníků v ulici Žižkova (větev B) a ve vnitrobloku (větev C, D, E, F)
Zdůvodnění změny	Na základě provedených hutnicích zkoušek na zemní pláni nebylo nutné realizovat sanaci ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm.
Vícepráce	
Méněpráce	-183 403,94
Rozdíl	-183 403,94

6) SO 103 Oprava a úprava chodníků

Specifikace změny	Oprava vstupů do č.p. 978, 977 a 1014 ze zámkové dlažby
Zdůvodnění změny	Dle projektové dokumentace měla být provedena částečná oprava vstupů ze zámkové dlažby mezi komunikací OSA 4 a č.p.978, 977 a 1014. Napojení na stávající vstup do domů nebylo možné provést z důvodu jejich špatného technického stavu a značné výškové nerovnosti. Předmětem opravy byla dodávka a osazení záhonového obrubníku, dodávka a pokládka zámkové dlažby. Nepředvídatelné stavební práce.

Vícepráce	38 090,87
Méněpráce	
Rozdíl	38 090,87

7) SO 103 Oprava a úprava chodníků

Specifikace změny	Oprava živičného krytu komunikace v ulici Žižkova podél nově realizovaného chodníku.
Zdůvodnění změny	Dle projektové dokumentace měla být provedena oprava živičného krytu komunikace podél nově osazených obrubníků v šíři 0,5 metrů. Vzhledem k nerovnosti komunikace bylo provedeno nezbytné rozšíření opravy živičného krytu (frézování + pokládka živičného krytu) o dalších 72,03 m ² .
Vícepráce	101 092,98
Méněpráce	
Rozdíl	101 092,98

8) SO 104 Drobná doplňková vybavenost

Specifikace změny	Odečet nákladů za nerealizovanou plochu pro kontejnery.
Zdůvodnění změny	Na základě nesouhlasu občanů nebyla realizována plocha pro kontejnery z betonových tvarovek v ulici Žižkova.
Vícepráce	
Méněpráce	-234 071,05
Rozdíl	-234 071,05

9) SO 801 Vegetační úpravy

Specifikace změny	Odečet nákladů za nerealizované přesazení stromu v místě plochy pro kontejnery.
Zdůvodnění změny	Na základě nesouhlasu občanů nebylo nutné provést přesazení stromu v místě navrhované plochy pro kontejnery.
Vícepráce	
Méněpráce	-2 783,00
Rozdíl	-2 783,00
ZL CELKEM	3 189,94

Přílohy:	Položkový rozpočet
----------	--------------------


Vypracoval: Miroslav Beránek
Dne: 04.10.2021

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SOVIS CZ, a.s.	 SOVIS CZ, a.s. V Mejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208	13.10.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

VDI Stavby s.r.o.	 VDI Stavby s.r.o. K Botiči 1453/6 • 101 00 Praha 10 IČ: 085 73 689	13.10.2021
-------------------	---	------------

zadavatel/objednatel

Město Přelouč	 MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 535 33 PŘELOUČ IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101 - 25 -	8.10.2021
---------------	---	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-011C

Stavba: Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s.

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 636,31
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	2 636,31		553,63
snižená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		3 189,94
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-011C

Stavba: Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Místo: Přelouč

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 636,31	3 189,94
1	SO 101 Oprava komunikace	172 702,79	208 970,38
2	SO 101 Výměna asfaltu za dlažbu	-2 252,76	-2 725,84
3	SO 101 Odvodňovací žlaby	59 328,95	71 788,03
4	SO 101 Doplnění dopravního značení	5 150,00	6 231,50
5	SO 103 Sanace chodníků	-151 573,50	-183 403,94
6	SO 103 Provedení vstupů	31 480,06	38 090,87
7	SO 103 Doplnění asfaltů podél chodníků	83 547,92	101 092,98
8	SO 104 Plocha pro kontejnery	-193 447,15	-234 071,05
9	SO 801 Vegetační úpravy	-2 300,00	-2 783,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

1 - SO 101 Oprava komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 702,79

DPH základní

snížená

Základ daně

172 702,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

36 267,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

208 970,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

1 - SO 101 Oprava komunikace

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 702,79

D4 - SO 101: Oprava a úprava komunikací

172 702,79

D5 - 001: Zemní práce

9 925,00

D7 - 005: Komunikace

125 930,00

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

36 363,75

D9 - 099: Přesun hmot HSV

484,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č. 1

Objekt:

1 - SO 101 Oprava komunikace

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 702,79
D	D4		SO 101: Oprava a úprava komunikací				172 702,79
D	D5		001: Zemní práce				9 925,00
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	245,000	35,00	8 575,00
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	45,00	1 350,00
D	D7		005: Komunikace				125 930,00
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	200,00	49 000,00
2	K	573211107	Postřik živichý spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	245,000	14,00	3 430,00
3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	245,000	300,00	73 500,00
D	D2		009: Ostatní konstrukce a práce				36 363,75
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	280,00	13 440,00
15	K	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	48,000	80,00	3 840,00
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	2 000,00	2 400,00
	VV		"Chodnikový obrubník"48*0,25*0,1		1,200		
22	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	60,050	80,00	4 804,00
	VV		Odvoz na povolenou skládku do vzd. 11km				
	VV		"živice" 53,9		53,900		
	VV		"beton" 6,15		6,150		
	VV		Součet		60,050		
23	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	600,500	5,00	3 002,50
	VV		60,05*10		600,500		
	VV		Součet		600,500		
24	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	60,050	5,00	300,25
26	K	979098201x	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,150	80,00	492,00
27	K	979099145x	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,900	150,00	8 085,00
D	D9		099: Přesun hmot HSV				484,04
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	12,101	40,00	484,04
	VV		6,475+2,806+2,82		12,101		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

2 - SO 101 Výměna asfaltu za dlažbu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 252,76

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 252,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-473,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 725,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

2 - SO 101 Výměna asfaltu za dlažbu

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 252,76

D4 - SO 101: Oprava a úprava komunikací

-2 252,76

D7 - 005: Komunikace

-2 808,00

D9 - 099: Přesun hmot HSV

555,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č. 1

Objekt:

2 - SO 101 Výměna asfaltu za dlažbu

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 252,76
D	D4		SO 101: Oprava a úprava komunikací				-2 252,76
D	D7		005: Komunikace				-2 808,00
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-52,000	200,00	-10 400,00
2	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-52,000	14,00	-728,00
3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-52,000	300,00	-15 600,00
4	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	52,000	210,00	10 920,00
	VV		"žlutá ul. Žižkova" 10+10		20,000		
	VV		"antracit ul. ČSA" 16+16		32,000		
	VV		Součet		52,000		
5	K	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	52,000	250,00	13 000,00
	VV		"žlutá ul. Žižkova" 10+10		20,000		
	VV		"antracit ul. ČSA" 16+16		32,000		
	VV		Součet		52,000		
D	D9		099: Přesun hmot HSV				555,24
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,881	40,00	555,24
	VV		4,454+9,427		13,881		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

3 - SO 101 Odvodňovací žlaby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 328,95

DPH základní

snížená

Základ daně

59 328,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 459,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 788,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č. 1

Objekt:

3 - SO 101 Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 328,95

D4 - SO 101: Oprava a úprava komunikací

59 328,95

D5 - 001: Zemní práce

32 620,05

D7 - 005: Komunikace

-591,10

D8 - 008: Trubní vedení

16 950,00

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

10 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č.1

Objekt:

3 - SO 101 Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 328,95
D	D4		SO 101: Oprava a úprava komunikací				59 328,95
D	D5		001: Zemní práce				32 620,05
12	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	19,800	800,00	15 840,00
	vv		"Přípojka žlabu" 22*0,6*1,5		19,800		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,800	160,00	3 168,00
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,800	10,00	198,00
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,800	10,00	198,00
21	K	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,620	100,00	3 762,00
	vv		19,8*1,9		37,620		
22	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,900	150,00	1 485,00
	vv		"Přípojka žlabu" 22*(1,5-0,3-0,45)*0,6		9,900		
23	K	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	19,503	260,00	5 070,78
	vv		9,9*1,97		19,503		
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,960	200,00	792,00
	vv		"Obsyp přípojky žlabu" 22*0,6*0,3		3,960		
25	K	58343872	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	7,801	270,00	2 106,27
	vv		3,96*1,97		7,801		
D	D7		005: Komunikace				-591,10
1	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1,150	200,00	-230,00
3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-1,150	300,00	-345,00
2	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-1,150	14,00	-16,10
D	D8		008: Trubní vedení				16 950,00
1	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	22,000	500,00	11 000,00
	vv		"Přípojka odvodňovacího žlabu+napojení vpusti, osa 5 a 1" 22		22,000		
2	K	x801888	Napojení stávající kanalizace do šachty	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	950,00	950,00
	vv		"vpust v oblouku osa 5 a 1"1		1,000		
5	K	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
D	D2		009: Ostatní konstrukce a práce				10 350,00
18	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,000	450,00	1 350,00
	vv		"osa 5, mezi č.p. 1121 a 1014"3		3,000		
19	K	x935113113	Polymerbetonový žlab světlé šířky 300mm, včetně litinového můstkového roštu D400kN a příslušenství	m	3,000	3 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č. 1

Objekt:

4 - SO 101 Doplnění dopravního značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 150,00

DPH základní
snížená

Základ daně

5 150,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 081,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 231,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

4 - SO 101 Doplnění dopravního značení

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 150,00

D4 - SO 101: Oprava a úprava komunikací

5 150,00

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

5 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č. 1

Objekt:

4 - SO 101 Doplnění dopravního značení

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 150,00
D	D4		SO 101: Oprava a úprava komunikací				5 150,00
D	D2		009: Ostatní konstrukce a práce				5 150,00
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	270,00	540,00
2	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	700,00	1 400,00
3	K	x1000405	Značka svislá reflexní tř. 1, 7-letá certif. fólie, FeZn 500 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
	VV		"na základě stanovení DZ C2c" 2		2,000		
5	K	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	600,00	1 200,00
6	K	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	320,00	640,00
7	K	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	25,00	50,00
8	K	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	60,00	120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č. 1

Objekt:

5 - SO 103 Sanace chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-151 573,50

DPH základní

snížená

Základ daně

-151 573,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-31 830,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

-183 403,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

5 - SO 103 Sanace chodníků

Místo:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-151 573,50

D11 - SO 103: Oprava a úprava chodníků

-151 573,50

D5 - 001: Zemní práce

-50 320,81

D6 - 002: Základy

-14 740,69

D7 - 005: Komunikace

-63 812,00

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

-22 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č. 1

Objekt:

5 - SO 103 Sanace chodníků

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-151 573,50
D	D11		SO 103: Oprava a úprava chodníků				-151 573,50
D	D5		001: Zemní práce				-50 320,81
13	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-109,393	90,00	-9 845,37
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		Chodníky - dlažba				
	VV		"Větev B"-(21,0+77,0+32,5+30,0+44,0+118,5*0,25)*0,3		-70,238		
	VV		"Větev C - varovné pásy"-2,0*0,3		-0,600		
	VV		"Větev D - varovné pásy" -(1,0+1,0)*0,3		-0,600		
	VV		Mlatové chodníky tl. 100mm				
	VV		"Větev C"-(58,5+38,8*0,15*2)*0,3		-21,042		
	VV		"Větev D"-(47,0+31,25*0,15*2)*0,3		-16,913		
	VV		Součet		-109,393		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-109,393	160,00	-17 502,88
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		Odvoz na povolenou skládku do vzd.11km				
	VV		-109,393		-109,393		
	VV		Součet		-109,393		
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-109,393	10,00	-1 093,93
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-109,393	10,00	-1 093,93
19	K	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-207,847	100,00	-20 784,70
	VV		-109,393*1,9		-207,847		
	VV		Součet		-207,847		
D	D6		002: Základy				-14 740,69
2	K	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-442,220	15,00	-6 633,30
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		"Větev B"-(21,0+77,0+32,5+30,0+44,0+118,5*(0,25+0,3))		-269,675		
	VV		"Větev C - varovné pásy"-2,0		-2,000		
	VV		"Větev D - varovné pásy" -1,0-1,0		-2,000		
	VV		Mlatové chodníky tl. 100mm				
	VV		"Větev C"-(58,5+38,8*(0,15+0,3)*2)		-93,420		
	VV		"Větev D"-(47,0+31,25*(0,15+0,3)*2)		-75,125		
	VV		Součet		-442,220		
3	K	67390522	Geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	-147,407	55,00	-8 107,39
	VV		-442,22/3		-147,407		
	VV		Součet		-147,407		
D	D7		005: Komunikace				-63 812,00
14	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-364,640	175,00	-63 812,00
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		Chodníky - dlažba				
	VV		"Větev B"-(21,0+77,0+32,5+30,0+44,0+118,5*0,25)		-234,125		
	VV		"Větev C - varovné pásy"-2,0		-2,000		
	VV		"Větev D - varovné pásy" -(1,0+1,0)		-2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mlatové chodníky tl. 100mm				
			"Větev C"-(58,5+38,8*0,15*2)		-70,140		
			"Větev D"-(47,0+31,25*0,15*2)		-56,375		
			Součet		-364,640		
	D	D2	009: Ostatní konstrukce a práce				-22 700,00
2	K	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	-22,700	1 000,00	-22 700,00
			Nákup 10% z celkové délky - čerpáno se souhlasem investora				
			-227,0*0,1		-22,700		
			Součet		-22,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č.1

Objekt:

6 - SO 103 Provedení vstupů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 480,06

DPH základní

snížená

Základ daně

31 480,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 610,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 090,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

6 - SO 103 Provedení vstupů

Místo:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 480,06

D11 - SO 103: Oprava a úprava chodníků

31 480,06

D5 - 001: Zemní práce

121,80

D7 - 005: Komunikace

6 942,60

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

22 804,93

D9 - 099: Přesun hmot HSV

1 610,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

6 - SO 103 Provedení vstupů

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 480,06
	D	D11	SO 103: Oprava a úprava chodníků				31 480,06
	D	D5	001: Zemní práce				121,80
28	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	12,180	10,00	121,80
	D	D7	005: Komunikace				6 942,60
4	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,180	190,00	2 314,20
	VV		3*7,56-(3+3,5+4)		12,180		
	VV		Součet		12,180		
6	K	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	12,180	230,00	2 801,40
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,180	150,00	1 827,00
	D	D2	009: Ostatní konstrukce a práce				22 804,93
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,400	250,00	2 850,00
	VV		3*6,8-3*3		11,400		
4	K	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	11,400	60,00	684,00
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,900	280,00	5 292,00
	VV		6,3*3		18,900		
27	K	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	18,900	80,00	1 512,00
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,616	2 000,00	1 232,00
	VV		11,4*0,25*0,05		0,143		
	VV		18,9*0,25*0,1		0,473		
	VV		Součet		0,616		
19	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	10,395	80,00	831,60
20	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	103,950	5,00	519,75
	VV		10,395*10		103,950		
	VV		Součet		103,950		
21	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,395	5,00	51,98
23	K	979098201x	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,395	80,00	831,60
29	K	R1	Demontáž a montáž zábradlí	kpl	3,000	3 000,00	9 000,00
	D	D9	099: Přesun hmot HSV				1 610,73
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,643	110,00	1 610,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

7 - SO 103 Doplnění asfaltů podél chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 547,92

DPH základní

snížená

Základ daně

83 547,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 545,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

101 092,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

7 - SO 103 Doplnění asfaltů podél chodníků

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 547,92

D11 - SO 103: Oprava a úprava chodníků

83 547,92

D5 - 001: Zemní práce

10 804,50

D7 - 005: Komunikace

67 613,42

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

5 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č. 1

Objekt:

7 - SO 103 Doplnění asfaltů podél chodníků

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 547,92
D	D11		SO 103: Oprava a úprava chodníků				83 547,92
D	D5		001: Zemní práce				10 804,50
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	72,030	150,00	10 804,50
	VV		"plochy mimo pruh podél obrub, větev B"				
	VV		0,8*4,6		3,680		
	VV		1,8*7,0		12,600		
	VV		2,0*5,0		10,000		
	VV		2,3*5,2		11,960		
	VV		2,3*8,5		19,550		
	VV		1,8*1,3		2,340		
	VV		1,7*7,0		11,900		
	VV		Součet		72,030		
D	D7		005: Komunikace				67 613,42
1	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,030	500,00	36 015,00
2	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	72,030	14,00	1 008,42
3	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	72,030	400,00	28 812,00
15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	25,400	70,00	1 778,00
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		2*2		4,000		
	VV		2,3*2		4,600		
	VV		2,3*2		4,600		
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		1,7*2		3,400		
	VV		Součet		25,400		
D	D2		009: Ostatní konstrukce a práce				5 130,00
19	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	18,000	80,00	1 440,00
20	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	180,000	5,00	900,00
	VV		18*10		180,000		
	VV		Součet		180,000		
21	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	18,000	5,00	90,00
24	K	979099145x	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,000	150,00	2 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

8 - SO 104 Plocha pro kontejnery

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2021

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-193 447,15

DPH základní
snížená

Základ daně

-193 447,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-40 623,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

-234 071,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č. 1

Objekt:

8 - SO 104 Plocha pro kontejnery

Místo:

Datum:

15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-193 447,15

D12 - SO 104: Drobná doplňková vybavenost

-193 447,15

D5 - 001: Zemní práce

-19 334,70

D6 - 002: Základy

-101 767,00

D13 - 003: Svislé konstrukce

-76 627,00

D7 - 005: Komunikace

-61 807,45

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

-30 671,20

D9 - 099: Přesun hmot HSV

-10 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa Dodatek č.1

Objekt:

8 - SO 104 Plocha pro kontejnery

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-193 447,15
D	D12		SO 104: Drobná doplňková vybavenost				-193 447,15
D	D5		001: Zemní práce				-19 334,70
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-3,400	80,00	-272,00
	VV		"plocha pro kontejnery"-34,0*0,1		-3,400		
2	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-11,900	80,00	-952,00
	VV		"plocha pro kontejnery"-34,0*0,35		-11,900		
3	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-10,350	80,00	-828,00
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena šterkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		-34,5*0,3		-10,350		
	VV		Součet		-10,350		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-8,560	500,00	-4 280,00
	VV		"Základové pásy"-(9,2+12,2)*0,5*0,8		-8,560		
	VV		Součet		-8,560		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,350	160,00	-1 656,00
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena šterkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		Odvoz na povolenou skládku do vzd.11km				
	VV		-10,35		-10,350		
	VV		Součet		-10,350		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-10,350	10,00	-103,50
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-10,350	10,00	-103,50
8	K	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-19,665	100,00	-1 966,50
	VV		-10,35*1,9		-19,665		
	VV		Součet		-19,665		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-23,860	160,00	-3 817,60
	VV		Odvoz na povolenou skládku do vzd. 11km				
	VV		"Odkopávky tř. 1,2"-3,4		-3,400		
	VV		"Odkopávky tř. 3"-11,9		-11,900		
	VV		"Hloubení"-8,56		-8,560		
	VV		Součet		-23,860		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-23,860	10,00	-238,60
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-23,860	10,00	-238,60
12	K	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-45,334	100,00	-4 533,40
	VV		-23,86*1,9		-45,334		
	VV		Součet		-45,334		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-34,500	10,00	-345,00
	VV		"Plocha pro kontejnery" -34,5		-34,500		
	VV		Součet		-34,500		
D	D6		002: Základy				-101 767,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-40,200	15,00	-603,00
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena šterkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		"Plocha pro kontejnery"-(34,5+(7,2+4,6+7,2)*0,3)		-40,200		
2	K	67390522	Geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	-13,400	55,00	-737,00
	VV		-40,2/3		-13,400		
	VV		Součet		-13,400		
3	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	-7,420	2 500,00	-18 550,00
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,150	35 000,00	-5 250,00
	D	D13	003: Svislé konstrukce				-76 627,00
1	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	-5,350	1 500,00	-8 025,00
	VV		-(9,2+12,2)*0,25		-5,350		
	VV		Součet		-5,350		
2	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-31,680	1 400,00	-44 352,00
	VV		-(9,2+12,2)*1,6-2,56)		-31,680		
	VV		Součet		-31,680		
3	K	x348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek třístranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-2,560	2 500,00	-6 400,00
	VV		-0,4*0,2*8*4		-2,560		
	VV		Součet		-2,560		
4	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-21,400	450,00	-9 630,00
	VV		-9,2-12,2		-21,400		
	VV		Součet		-21,400		
5	K	311311811	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-2,740	3 000,00	-8 220,00
	D	D7	005: Komunikace				-61 807,45
2	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	-34,500	210,00	-7 245,00
3	K	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-34,845	250,00	-8 711,25
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-34,500	115,00	-3 967,50
	VV		"Plocha pro kontejnery"-34,5		-34,500		
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-34,500	150,00	-5 175,00
6	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-34,500	175,00	-6 037,50
	VV		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena šterkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextilie				
	VV		Čerpáno se souhlasem investora				
	VV		-34,5		-34,500		
	VV		Součet		-34,500		
	D	D2	009: Ostatní konstrukce a práce				-30 671,20
1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-2,000	250,00	-500,00
2	K	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	-2,020	60,00	-121,20
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,025	2 000,00	-50,00
	VV		"Záhonový obrubník" -0,25*0,05*2		-0,025		
	VV		Součet		-0,025		
10	K	x901334	Kovová branka š.1,6m	kus	-2,000	15 000,00	-30 000,00
	VV		Vstupní dvoukřídlová branka šířky 1,6m, výšky 1,4m s výplní z profilu JEKL, rám JEKL, povrchová úprava - žárový zinek				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
	D	D9	099: Přesun hmot HSV				-10 538,00
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-95,800	110,00	-10 538,00
	VV		-17-4-10-1-1-6-3-6-11,8-16-20		-95,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1
Objekt:
9 - SO 801 Vegetační úpravy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 9. 2021
Zadavatel:	IČ: 00274101
Město Přelouč	DIČ: CZ00274101
Zhotovitel:	IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s.	DIČ: CZ27532208
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-2 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 300,00	21,00%	-483,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-2 783,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

9 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 300,00

D16 - SO 801: Vegetační úpravy

-2 300,00

D5 - 001: Zemní práce

-2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa Dodatek č.1

Objekt:

9 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 300,00
D	D16		SO 801: Vegetační úpravy				-2 300,00
D	D5		001: Zemní práce				-2 300,00
8	K	x184101213	Přeosazení stávajícího stromu	kpl	-1,000	2 300,00	-2 300,00
	vv		Přeosazení stromů u plochy pro kontejnery komplet, včetně vykopání, ošetření kořenů, nové osazení, ošetření				
	vv		-1		-1,000		
	vv		Součet		-1,000		

