

## Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 06 - 3

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města  
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  
Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz  
Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz  
IČ: 00274101  
DIČ: CZ00274101  
Bank. spojení: KB Přelouč  
číslo účtu: 1425561/0100

a

#### Zhotovitel:

##### Stavební firma Balcar s.r.o.

Sídlo: T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň  
Zastoupený: Zdeňkou Balcarovou, jednatelkou společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Miloš Balcar  
E-mail/telefon: balcar03@seznam.cz / 774 715 253  
IČO: 25261126  
DIČ: CZ25261126  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 8540150217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4.10.2022, na akci „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 3.část – Zkapacitnění kanalizace**“ (dále jen SoD) takto:

## II.

### Předmět smlouvy

#### doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list 2 je nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

### Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5.324.612,11 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.118.168,54 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6.442.780,65 Kč</b>

Celková cena díla dle dodatku č.1

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5.052.141,07 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.060.949,62 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6.113.090,69 Kč</b>

Změnové listy:

ZL 2 - Změna spočívá v úpravě technického řešení 3. části akce "Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 - 0,723)" - "Zkapacitnění kanalizace". Jedná se o doplnění délky realizovaného potrubí z litého sklolaminátu DN 1000 o 2 bm (IO 01 pol. č. 42), jehož délka byla v dodatku k SOD č.1 uvedena nesprávně. Součástí ZL 2 jsou i odpočty nerealizovaných VRN stavby. Technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 2.

**Cena ZL 2 bez DPH: - 63.095,75 Kč**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>4.989.045,32 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.047.699,51 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6.036.744,83 Kč</b>

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 2 nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento dodatek č. 2 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 12.6.2023, usnesením č. 18/12/2023.

V Přelouči dne

V Chocni dne

.....  
**Město Přelouč**

Martin Šmíd

Starosta města

.....  
**Stavební firma Balcar s.r.o.**

Zdeňka Balcarová

Jednatelka

Přílohy

1. Změnový list ZL 2

## Změnový list stavby

<b>Název stavby: Revitalizace Švarcavy (0.km 0,200 -0,723) - 3.část - Zkapacitnění kanalizace</b> číslo projektu : CZ.05.1.24/0.0/ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01- Zkapacitnění kanalizace u vodoteče IO 09- Rušená kanalizace	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px;">2</div>
--	--------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne:26.9.2022

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101

Zhotovitel: Stavební firma Balcar s.r.o. , IČ:25261126

TDS: Ing. Vítězslav Bezpalec

Přílohy: Výkaz výměr s odpočty, výkaz více prací  
Rozpočet změny

**Popis změny:**

Změna spočívá v opravě položky č.42 (skutečná délka potrubí) a odpočtu nerealizovaných položek VRN stavby.







Odůvodnění změny: Připčet chybně uvedené délky potrubí pol. č. 42 v IO 01, odpočty nerealizovaných VRN stavby.

Časový vliv na plnění SoD: nemá vliv

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných přípočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla
63 095,75	0,00	63 095,75	1,18%	-63 095,75

**Vyjádření - souhlas se změnou**

TDS:		jméno	Ing. Vítězslav Bezpalec	datum	8.6.2023	podpis	
AD:		jméno	Ing. Vendula Koterová	datum	8.6.2023	podpis	
Zhotovitel:	Stavební firma Balcar s.r.o. T.N. Kaubův 1644, Choceň 565 01 IČ: 25261126, DIČ: CZ25261126 obch. rejstřík: Kr. soud Hr. Králové, oddíl C, vložka 10908 Tel.: 802 491 075	jméno	Miloš Balcar	datum	8.6.2023	podpis	
Objednatel:	MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 535 33 PŘELOUČ IČ: 002 74 101, DIČ: 002 74 101	jméno	Martin Šmíd	datum	8.6.2023	podpis	

**ZL č.2**

Kód: 4470

**Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace**

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. \_x000D\_

**Cena bez DPH****-63 095,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-63 095,75	-13 250,11
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH****v CZK****-76 345,86****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 4470

**Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace**

Místo: Přelouč

Datum:

## 18.05.2023

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-63 095,75</b>	<b>-76 345,86</b>	
01	IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče	-12 095,75	-14 635,86	STA
03	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	-51 000,00	-61 710,00	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace

Objekt: **01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče**

KSO: 827 21 11  
Místo: Přelouč

CC-CZ:  
Datum: 18.05.2023

Zadavatel:  
město Přelouč

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: **Stavební firma Balcar s.r.o.**

IČ: 25261126  
DIČ: CZ25261126

Projektant:  
Ing. Koblenc

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba

IČ: 47116901  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -12 095,75**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-12 095,75	21,00%	-2 540,11
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -14 635,86**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace

Objekt: **01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče**

Místo: Přelouč

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-12 095,75</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-12 095,75</b>
1.1 - Příprava území	-10 833,05
1.3 - Výkopové práce	-1 262,70
8.4 - Ostatní	-1 262,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 3.část – Zkapacitnění kanalizace“

Objekt: **01 - IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče**

Místo: Přelouč

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-12 095,75</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-12 095,75	
D		1.1	Příprava území				-10 833,05	
8	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na omici	m2	-850,000	30,98	-26 333,00	CS ÚRS 2021 02
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211</a></small>					
	P		<small>Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti/Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti/Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti/Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti/Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti/Poznámka k položce: „x0000_ včetně zařiti</small>					
	VV		<small>*výsev trávníku DN 1400*(35+2+2)*10</small>		390,000			
	VV		<small>*výsev trávníku DN 1000*(20+2+2)*10</small>		240,000			
	VV		<small>*výsev trávníku DN 600*(18+2+2)*10</small>		220,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>850,000</b>			
9	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	-56,667	150,00	-8 500,05	CS ÚRS 2020 02

		Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2Poznámka k položce_„x000D_“ 1kg osiva na 15 m2						
	VV	*výsev trávníku DN 1400*(35+2+2)*10					390,000	
	VV	*výsev trávníku DN 1000*(20+2+2)*10					240,000	
	VV	*výsev trávníku DN 600*(18+2+2)*10					220,000	
	VV	<b>Mezisoučet</b>					<b>850,000</b>	
	VV	*1kg/15m2*850/15					56,667	
<b>42</b>	<b>M</b>	<b>28641274</b>	<b>roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000</b>	<b>m</b>	<b>2,000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2021 02</b>
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/28641274">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/28641274</a>					
	VV	30,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					32,445	
	D	1.3	Výkopové práce					-1 262,70
	D	8.4	Ostatní					-1 262,70
<b>69</b>	<b>K</b>	<b>899722112</b>	<b>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm</b>	<b>m</b>	<b>-83,900</b>	<b>15,05</b>	<b>-1 262,70</b>	<b>CS ÚRS 2021 02</b>
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/899722112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/899722112</a>					
	VV	*potrubí DN 600*18					18,000	
	VV	*potrubí DN 1000*30,9					30,900	
	VV	*potrubí DN 1400*35					35,000	
	VV	<b>Součet</b>					<b>83,900</b>	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace  
Objekt: 03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 21 11  
Místo: Přelouč

CC-CZ:  
Datum: 18.05.2023

Zadavatel:  
město Přelouč

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ: 25261126  
DIČ: CZ25261126

Projektant:  
Ing. Koblenc

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba

IČ: 47116901  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -51 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 000,00	21,00%	-10 710,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -61 710,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace  
Objekt: 03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: Přelouč

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -51 000,00**  
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -51 000,00  
0 - Vedlejší rozpočtové náklady -51 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Švarcavy - 3.část - Zkapacitnění kanalizace  
Objekt: 03 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: Přelouč

Datum: 01.06.2023

Zadavatel: město Přelouč

Projektant: Ing. Koblenc  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-51 000,00</b>	
	d	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-51 000,00	
	d	0	Vedlejší rozpočtové náklady				-51 000,00	
11	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
12	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
15	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
17	K	01220321_r	Zkoušky hutitelnosti	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
21	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
22	K	01220331_r	Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.23	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	