



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

číslo smlouvy: 5 216 01

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený : Martin Šmíd, starosta města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **PF Stavitelství, s.r.o.**
sídlo: Divišova 234, Pardubice, 530 03
zastoupený : Bc. Petr Formánek, jednatel
IČO : 05406595
DIČ : CZ05406595
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu : 5922829379/0800
tel. : 774 249 058

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“, je snížení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	2 078 369,42 Kč
DPH 21 %	436 457,58 Kč
Cena vč. DPH	2 514 827,00 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	64 300,00 Kč
DPH 21%	13 503,00 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	77 803,00 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	151 355,10 Kč
DPH 21%	31 784,57 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	183 139,67 Kč



Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	1 991 314,32 Kč
DPH 21%	418 176,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 409 490,33 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Píseka č. 19/7/2023-I ze dne 26.6.2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Písku dne 28.6.2023

V Pardubicích dne2023

MĚSTO PÍSEK
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PÍSEK
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

PF Stavitelství, s.r.o.
Divišova 234
530 03 Pardubice
IČ: 05406595
Telefon: 774 249 058

.....
Martin Šmíd

starosta města Píseka

.....
Bc. Petr Formánek
jednatel

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soudis prací) změnového listu č.1

Změnový list č. 1 stavby "Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč"

Zhotovitel: PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice

Méněpráce

PČ	Popis	SOD			
		MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
67	Posun stávajícího lapače střešních splavenin - výkop, posun do nové pozice, napojení na stávající kanalizaci, zpětný zásyp	kpl	-2,000	950,00	-1 900,00
94	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva - D 04	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
95	Plastové vchodové dveře dvoukřídlé, 5-komorový profil, barva bílá - D 04	kus	-1,000	38 500,00	-38 500,00
100	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	-3,000	170,00	-510,00
101	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	-15,000	170,00	-2 550,00
104	Parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	-39,750	165,00	-6 558,75
64	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-243,625	120,00	-29 235,00
65	Isover DOMO PLUS 160mm, $\lambda D = 0,038$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, pohledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m2	-255,806	158,00	-40 417,35
R	trojsklo / dvojsklo	ks	-19,000	1 536,00	-29 184,00

Méněpráce celkem bez DPH

DPH 21%

Méněpráce celkem vč. DPH

-151 355,10
-31 784,57
-183 139,67

Vícepráce

PČ	Popis	SOD			
		MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	Repase ocelových dveří D 04 vč. ovladače	kpl	1	5 200,00	5 200,00
2	Oprava hromosvodu vč revize	kpl	1	10 000,00	10 000,00
3	Zhotovení střešní lávky OSB 25 mm (30 ks) vč. demontáže a likvidace odpadu	kpl	1	19 800,00	19 800,00
4	Staveništní výtah GEDA - montáž, demontáž, doprava	kpl	1	13 000,00	13 000,00
5	Příplatek za náročnost - přesuny hmot	kpl	1	15 000,00	15 000,00
6	Osazování ventilačních mřížek velikosti 500 x 500 mm	kus	1	350,00	350,00
7	Mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 500 x 500mm	kus	1	950,00	950,00

Vícepráce celkem bez DPH

DPH 21%

Vícepráce celkem vč. DPH

64 300,00
13 503,00
77 803,00