

## Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 06 - 2

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města  
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  
Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz  
Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz  
IČ: 00274101  
DIČ: CZ00274101  
Bank. spojení: KB Přelouč  
číslo účtu: 1425561/0100

a

#### Zhotovitel:

##### AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Josef Jágr  
E-mail/telefon: aquasys@aquasys.cz / 566 652 511  
IČO: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
Bank. spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou  
číslo účtu: 176725996/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 30.9.2022, na akci „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 2.část – Revitalizace toku Švarcavy**“ (dále jen SoD) takto:

## II.

### Předmět smlouvy

#### doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

### Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>8.882.400,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.865.304,00 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>10.747.704,00 Kč</b>

Změnový listy ZL 1:

Důvodem jsou změny ve stavebních objektech revitalizace vodního toku a vedlejších rozpočtových nákladů. Opevnění konkávního břehu oblouku při výtoku ze zatrubněné části Švarcavy je provedeno z kamenné rovnaniny, namísto projektovaného zdiva z lomového kamene. Kamenná rovnanina bude plnohodnotně plnit stabilizační funkci. Svými rozměry, materiálem, sklonem svahu bude z bezpečnostního hlediska vhodnějším řešením než kamenná zeď. Navýšení objemu odtěžené zeminy je způsobeno nepravidelností sklonitosti původních svahů vodního toku a terénními nerovnostmi, které nemohly být v projektu podrobně identifikovány a rozpočtovány. Změna rozsahu oplocení je vyvolaná ověřením technického stavu stávajícího oplocení a dle potřeby uživatelů okolních pozemků tak, aby vhodně usměrnila pohyb osob v blízkosti vodního toku. K odpočtu billboardu pro dočasnou publicitu dochází z důvodu jeho zajištění zhotovitelem 1. části projektu. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

**Cena ZL 1 bez DPH: - 5.213,73 Kč**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>8.877.186,27 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.864.209,12 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>10.741.395,39 Kč</b>

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.

3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 21.8.2023, usnesením č. 22/11/2023-1.

V Přelouči dne:

Ve Žďáře nad Sázavou dne:

.....  
**Město Přelouč**

Martin Šmíd

Starosta města

.....  
**AQUASYS spol. s r.o.**

Jiří Peřina

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1