

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 525 09

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání: Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bank. spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100

a

Zhotovitel:

ELEKTROBOSS s.r.o.

Sídlo: Vídeňská 137/117a, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
Zastoupený: Ing. Bronislavem Horákem, jednatelem
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Bronislav Horák
E-mail/telefon: obchod@elektroboss.cz / 720 144 544
IČ: 07673493
DIČ: CZ07673493
Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 231950820/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17.9.2025, na akci „**Osvětlení venkovních sportovních hřišť Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 6.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných navýšením množství ocelové výztuže patek stožárů osvětlení. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II., odst. 6 mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	2.995.270,00 Kč
DPH 21 %	629.006,70 Kč
Cena vč. DPH	3.624.276,70 Kč

Změnový list ZL 1:

Obsahem jsou změny při provádění stavby spočívající v doplnění ocelových prutů do spodní části výztuže patek stožárů. Jedná se o dodatečný požadavek statika projektu. Celkově se u všech patek jedná o navýšení o 592,2 kg betonářských tyčí ø12 mm. Novým technickým řešením došlo k finančnímu navýšení, které řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH: + 12.459,89 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:	3.007.729,89 Kč
DPH 21 %	631.623,27 Kč
Cena vč. DPH	3.639.353,16 Kč

IV.

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 15.12.2025, usnesením č. 80/11/2025-I.

V Přelouči dne:

V Brně dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
ELEKTROBOSS s.r.o.

Ing. Bronislav Horák

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1

Položkový rozpočet

S:	Osvětlení venkovních sportovních hřišť Přelouč
O:	ZL 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Elektromontáže				
1		Betonářská výztuž, mez kluzu 500 MPa, celkové prodloužení při max. zatížení min. 2,5 %, hmotnost 0,89 kg/m, průměr 12 mm	kg	592,20000	21,04	12 459,89
Celkem						12 459,89