

Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO D O D A T K ě . 3

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **MIKOSTAV s.r.o.**
sídlo: Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupený : Michalem Kovaříkem a Ing. Františkem Jirákem, jednatelem
IČO : 27464300
DIČ : CZ27464300
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu : 1210430329/0800
tel. : 777 809 935 *dále jen zhotovitel*

II.


Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby „**Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přebouč**“ se tímto DODATKEM č. 3 upravuje dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly v průběhu realizace.
2. Rekonstrukce ocelové konstrukce tribuny je nutná ve větším, než původně uvažovaném rozsahu. Nově stanovený rozsah rekonstrukce svým objemem překračuje zákonem povolenou míru víceprací a musí být předmětem samostatného zadávacího řízení. Z tohoto důvodu je původní rozsah prací na rekonstrukci ocelové konstrukce tribuny po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem z předmětu plnění vyjmut.
3. Méněpráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, jejich soupis a ocenění je přílohou tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo.

V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	5.570.300,00 Kč
DPH 21 %	1.169.763,00 Kč
Celková cena včetně DPH	6.740.063,00 Kč

Cena za Dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	500.000,00 Kč
DPH 21%	105.000,00 Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	605.000,00 Kč

Cena za Dodatek č.3:

Cena za dodatek č.3 bez DPH	-845.103,92 Kč
DPH 21%	-177.471,82 Kč
Cena za dodatek č.3 celkem včetně DPH	-1.022.575,74 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a Dodatky č.2 a č.3:

Cena díla bez DPH	5.225.196,08 Kč
DPH 21%	1.097.291,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.322.487,26 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vypracován ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo (Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přebouč) byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 52/4 ze dne 28.6.2016.

Za objednatele:

V Přebouči dne 29.6.2016

Bc. Irena Buréšová
starostka města Přebouče

Za zhotovitele:

V Klešicích dne 29.6.2016

MIKOSTAV s.r.o.

Klešice 98, 538 03
IČO: 27464300 T: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

Michal Kovařík a Ing. František Jiráček
jednatelé společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: A129
Stavba: Rekonstrukce tribuny fotbalového
stadionu - Přelouč

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.6.2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -845 103,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -845 103,92

DPH základní	21,00%	ze	-845 103,92	-177 471,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 022 575,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: A129
REKONSTRUKCE a úprava fotbalového
stadionu - Přelouč

Místo: Datum: ##
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-845 103,92	-1 022 575,74
A129.8	odpočet neprovedených prací	-845 103,92	-1 022 575,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-845 103,92	-1 022 575,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stadionu - Přelouč

Objekt: A129.8 - odpočet neprovedených prací

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-845 103,92
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-845 103,92
DPH základní	21,00%	ze	-845 103,92	-177 471,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-1 022 575,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE tribuny fotbalového
stadionu - Přelouč

Objekt: A129.8 - odpočet neprovedených prací

Místo: Datum: 15.06.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-845 103,92
PSV - Práce a dodávky PSV	-845 103,92
766 - Konstrukce truhlářské	-376 781,21
767 - Konstrukce zámečnické	-292 796,32
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-175 526,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-845 103,92

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE TRIBUNY TOLDOVENEHO stadionu - Přelouč

Objekt: **A129.8 - odpočet neprovedených prací**

Místo: Datum: 15.06.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-845 103,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-845 103,92

766 - Konstrukce truhlářské

-376 781,21

1	K	R-766-02	Dodávka a montáž plastového sedáku s dvojitou zadní stěnou: š = 420mm, h = 365mm, v = 325mm	ks	-648,000	587,00	-380 376,00
2	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 328,510	1,08	3 594,79

767 - Konstrukce zámečnické

-292 796,32

3	K	767995114	Dodávka a montáž profilu 100x40x4 (OK pro sedačky tribuny) včetně spojovacího materiálu a nátěru	kg	-4 458,271	42,30	-188 584,86
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

"D.1.1.16 -7,732kg/m"-576,6*7,732 -4 458,271

Součet -4 458,271

4	K	R-767-02	Dodávka a montáž ocelové konstrukce tribuny - výměna poškozených částí v rozsahu 10% plochy tribuny	m2	-56,809	1 760,00	-99 983,84
---	---	----------	---	----	---------	----------	------------

"D.1.1.15"-
(((15,9+19,754)*1,2+(15,9+18,5)*2*0,8+(17,7+19,754)*5*0,8+(17,7+19,754)*1,8)*1,15+((15,9*3+19,754+18,5*2+17,7*6+19,754*6)*0,4))*1,15*0,1 -56,809

Součet -56,809

5	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-2 361,800	1,79	-4 227,62
---	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

-175 526,39

6	K	789222131	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 3	m2	-579,295	149,00	-86 314,96
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"OK tribuna
"D.1.1.15 - podlaha"-513,739 -513,739

"D.1.1.15 - schodiště"-
((0,3*1,25+0,2*1,25)*26+(0,45*1,25+0,2*1,25)*22)*1,15 -39,244

Mezisoučet -552,983

"OK zábradlí
"D.1.1.17 - HRE 60x40x2,9 (0,19m2/m)-
(1,55*7*0,19+((1,44*0,87+1,175+5,96+1,24)*2)*0,19)*4*1,15 -26,312

Mezisoučet -26,312

Součet -579,295

7	K	789322212	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového základního a mezivrstvy tl do 120 µm včetně dodávky materiálu	m2	-579,295	98,00	-56 770,91
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	789322220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového vrchního tl do 40 µm včetně dodávky materiálu	m2	-579,295	56,00	-32 440,52