



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 3

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495267725 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby

Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

1.část – Chodníky a zpevněné plochy

se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace.

2. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo. Jejich soupis a ocenění je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.



V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	4.857.899,- Kč
DPH 21 %	1.020.159,- Kč
Celková cena včetně DPH	5.878.058,- Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	488.415,- Kč
DPH 21%	102.567,- Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	590.982,- Kč

Cena za dodatek č.3:

Cena za dodatek č.3 bez DPH	15.962,- Kč
DPH 21%	3.352,- Kč
Cena za dodatek č.3 celkem včetně DPH	19.314,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatky č.2 a č.3:

Cena díla bez DPH	5.362.276,- Kč
DPH 21%	1.126.078,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6.488.354,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejích dodatků č.1 a č.2, tímto dodatkem č.3 nedotčené, zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - 1.část – Chodníky a zpevněné plochy) byl schválen usnesením Rady města Přebouče č.: 64/.P. ze dne 20.12.2016

Za objednatele:

V Přebouči dne 21.12.2016

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 21.12.2016

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
"26"

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.

Štřelecká 672
500 02 Hradec Králové
IČO: 283 12 875 (1)

Ing. Václav Novotný
člen představenstva

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 16036 - MĚSTO PŘELOUČ-Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov						
Objekt: 9999 - Vícepráce , méněpráce						
001		911122213	Dopravně bezpečnostní zábradlí ocelové výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy	4,000 M	2 376,00	9 504,00
002		2	D+M nového zábradlí u knihovny	1,000 Kč	2 500,00	2 500,00
003		3	Nákup ornice	18,530 M3	250,00	4 632,50
004		4	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	-25,000 KS	27,00	-675,00
Součet za					Objekt: 9999 - Vícepráce , méněpráce	15 961,50
CELKEM						
					Objekt: 9999 - Vícepráce , méněpráce	15 961,50