

S M L O U V A O D Í L O – dodatek č. 1

č. objednatele: 531615/2016

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Přelouč**

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupci ve věcech technických
a realizačních

IČ 002 74 101

bankovní spojení
číslo účtu

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Bc. Irena Burešová – starostka města
Miroslav Manžel - tel. 603 184 569
e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Vlastimil Černý - tel. 603 184 566
e-mail – vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
DIČ CZ00274101

I.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**

se sídlem
zástupci ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických
a realizačních

IČ 474 73 053

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
Ing. Vratislav Luňák – jednatel
Roman Luňák – jednatel
Ing. Vratislav Luňák - tel. 724 048 363
e-mail – vratislav.lunak@spprelouc.cz
DIČ CZ47473053
Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 3165
Komerční banka Přelouč
78-9164360257/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY

II.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce hospodářského pavilonu, prádelny a části spojovací chodby v mateřské škole Kladenská čp. 1332 Přelouč“

je smluvní ujednání o úhradě prací provedených nad rámec sjednaného rozsahu a ceny ve smlouvě, a to z důvodů plynoucích z jejich nepředvídatelnosti při provádění rekonstrukčních prací nebo na základě požadavku objednatele. Specifikace a ocenění těchto prací tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V. CENA

V.1.Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Cena bez DPH dle uzav. smlouvy	1,674.669,07 Kč
DPH 21%	351.680,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2,026.349,57 Kč

Cena bez DPH dle dod. č. 1 smlouvy	313.141,43 Kč
DPH 21%	65.759,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	378.901,13 Kč

Cena bez DPH vč. dod. č. 1 smlouvy	1,987.810,50 Kč
DPH 21%	417.440,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	2,405.250.70 Kč


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XI.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- XI.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- XI.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo Město Přelouč.
- XI.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 smlouvy i dílo v registru smluv.
- XI.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 smlouvy o dílo nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- XI.6. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zpracovává ve **čtyřech** vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
- XI.7. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 59/12 ze dne 10. 10. 2016.
- XI.8. Příloha č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo: položkový rozpočet.

Odpovědní zástupci obou smluvních stran si dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetli, prohlašují, že text dodatku č. 1 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo není uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jeho obsahem a připraveností jej naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.

V Přelouči dne 12.10. 2016

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -



Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

V Přelouči dne 12.10. 2016

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471 ⑥



Ing. Vratislav Luňák
jednatel



Roman Luňák
jednatel

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: MŠ č.p.1332, ul. Kladenská, Přelouč, kraj Pardubický
Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33
Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Datum: 6.10.2016
Projektant:
Zpracoval: Kamil Zitta

Kód	Zakázka	Cena celkem bez DPH
	Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ	
	Rekonstrukce varny + příslušenství	1 224 770,71
	Modernizace prádelny	153 434,15
	Modernizace spojovací chodby	296 464,21
	Méněpráce varna	-165 737,12
	Méněpráce prádelna	-39 976,49
	Méněpráce spojovací chodba	-78 916,52
	Vícepráce komplet	597 771,56

Cena bez DPH dle SOD 1 674 669,07 Kč

Méněpráce celkem bez DPH -284 630,13 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 597 771,56 Kč

Cena celkem bez DPH 1 987 810,50 Kč

Navýšení bez DPH 313 141,43 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Název objektu
Vícepráce

Název části
Celkové vícepráce

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel
Město Přelouč

Projektant

Zhotovitel
STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Zpracoval
Petr Popovič

00274101

CZ00274101

47473053

CZ47473053

Rozpočet číslo

Dne

06.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	183 252,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	201 617,05	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	6 973,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	105 619,04	11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		
6		Montáž	100 309,61				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř.)		597 771,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471

D Celkem bez DPH 597 771,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	597 771,56	125 532,10

Cena s DPH 723 303,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Objekt: Vícepráce

Část: Celkové vícepráce

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Místo: Přelouč

Zpracoval: Petr Popovič

Datum: 6. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

79 604,63 10,787

1 Zemní práce

30 885,60 2,700

1		Hloubení nezaosažených rýh š. do 1500 mm	m3	16,780	640,00	10 739,20	
2		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	2,500	1 390,00	3 475,00	
3		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	2,500	1 720,00	4 300,00	
4		Uložení výkopu na skládku + polatek	m3	2,500	360,00	900,00	
5		Zásyp jam se zhuštění	m3	14,280	235,00	3 355,80	
6		Úprava pláně se zhuštěním	m2	49,000	28,40	1 391,60	

Zemní práce

7		Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	1,500	826,00	1 239,00	2,700
8	152412001	Odkopání ruční u rohu chodby vč. úpravy dlaždic, výkopu pařezu, oprava soklu	kpl	1,000	2 835,00	2 835,00	
9	153012451	Oprava chodníku	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 874,26 8,087

10	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	49,439	225,00	11 123,78	0,408
11	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30	m2	50,428	29,00	1 462,41	0,026
12	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	32,000	100,00	3 200,00	0,054
13	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20	m2	32,000	19,00	608,00	0,011
14	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	32,000	21,80	697,60	0,008
15	590514750	profil okenní APU lišta 6 mm	m	33,600	35,00	1 176,00	0,001

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

16	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m2	27,450	552,00	15 152,40	7,576
17	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	3,294	159,00	523,75	
18	634111114	Obvodová dilatace pružnou páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	39,314	49,10	1 930,32	0,003

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 844,77

19	952012111	Pomocné bourací a zednické práce pro telefon	kpl	1,000	560,00	560,00	
20	953012142	Rozbor vody	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00	
21	965042141R T2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,294	2 000,00	6 588,00	
22	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,252	287,00	72,32	
23	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,252	225,00	56,70	
24	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,764	9,74	17,18	
25	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,252	308,00	77,62	
26	998982123R 00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v do 21 m	t	15,096	187,00	2 822,95	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 417 857,32 4,309

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 175,95 0,408

27	711141559R Y1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	76,050	239,00	18 175,95	0,408
----	---------------	--	----	--------	--------	-----------	-------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 492,00

28	721001	Montáž kanalizace WC ředitelna, WC kuchyně	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	
29	721002	trubka KG dn150 vč. doplňků	m	9,000	432,00	3 888,00	
30	721003	trubka KG dn 100 vč. doplňků	m	8,000	289,00	2 312,00	
31	721004	trubka KG dn50 vč. doplňků	m	4,000	273,00	1 092,00	
32	721005	D+M poklopu 100x800mm žárově zinkovaný se zámkem	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
33	721006	Výměna lapače splavenin	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 950,00

34	722001	Montáž vodoinstalace, WC u ředitelny, dřez v šatně prádelny	kpl	1,000	6 960,00	6 960,00	
35	722002	potrubí vodovodní D20 vč. doplňků	m	62,000	155,00	9 610,00	
36	722003	nástěnka pro baterku	ks	6,000	230,00	1 380,00	

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 215,00

37	723001	Revize plynu	kpl	1,000	1 930,00	1 930,00	
38	723002	Montáž plynu	kpl	1,000	5 190,00	5 190,00	
39	723003	potrubí Cu d28	m	3,000	605,00	1 815,00	
40	723004	odbočky, kolena, přechody	kpl	1,000	2 140,00	2 140,00	
41	723005	kulový kohout 1/2	ks	3,000	235,00	705,00	
42	723006	Nátěr plynového potrubí	m	35,000	41,00	1 435,00	

734 Ústřední vytápění 9 870,00

43	734001	Demontáž těles	ks	5,000	256,00	1 280,00	
44	734002	Montáž těles	ks	4,000	856,00	3 424,00	
45	734003	Potrubí Cu D15	m	6,000	200,00	1 200,00	
46	734004	Potrubí Cu D18	m	4,000	219,00	876,00	
47	734005	Demontáž zás. TUV	ks	2,000	870,00	1 740,00	
48	734006	Montáž stávajícího zásobníku TUV	kpl	1,000	900,00	900,00	
49	734007	Likvidace a odvoz rozbitého zásobníku	kpl	1,000	450,00	450,00	

763 Konstrukce suché výstavby 7 393,10 0,178

50	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,300	517,00	7 393,10	0,178
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 22 339,00

51	766001	D+M dřevěných prahů	ks	5,000	235,00	1 175,00	
52	766001	Sundání křídla, zpětné nasazení vč. zkrácení dveří a seřízení	ks	29,000	316,00	9 164,00	
53	766003	Stěhování nábytku, demontáž vestavných skříní, zpětná montáž	hod	48,000	250,00	12 000,00	

771 Podlahy z dlaždic 275 811,42 3,724

54	771101210R T1	Penetrace podkladu pod dlažby, adhezni můstek na stávající dlažbu	m2	170,627	73,60	12 558,15	
55	632473106R 00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	170,627	186,00	31 736,62	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	126,244	66,50	8 395,23	0,058
57	771570012R AB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	244,297	374,00	91 367,08	
58	597610000	obkládačky keramické slinuté 20/20 76 S Nordic	m2	310,232	398,50	123 627,45	3,661
59	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	165,244	30,30	5 006,89	0,005
60	771956001	Vytvoření nájezdů pode dveřmi vč. bouracích prací	kpl	4,000	780,00	3 120,00	

781 Dokončovací práce - obklady 1 266,49

61	622323041R 00	Penetrace podkladu HC-4 obkladů	m2	1,430	36,80	52,62	
62	781415013R U1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele. 15x15 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	1,430	377,00	539,11	
63	781470010R A0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	1,727	300,00	518,10	
64	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	2,100	74,60	156,66	

783 Dokončovací práce - nátěry 6 931,00

65	783001	Nátěr zárubní vč. očištění	ks	29,000	239,00	6 931,00	
----	--------	----------------------------	----	--------	--------	----------	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 413,36

66	784191101R 00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	503,513	11,40	5 740,05	
67	784195122R 00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	503,513	35,10	17 673,31	

M Práce a dodávky M 100 309,61

21-M Elektromontáže 12 388,01

68	210001	krabice přístrojová bez zapojení	ks	15,000	18,20	273,00	
69	210002	osazení svorky Wago	ks	20,000	10,70	214,00	
70	210003	spínač nástěnný obyčejné prostředí	ks	1,000	41,70	41,70	
71	210004	spínač nástěnný vlhké prostředí	ks	1,000	82,40	82,40	
72	210005	spínač nástěnný venkovní prostředí	ks	10,000	77,30	773,00	
73	210006	rámeček Tango jednozásobný	ks	6,000	7,49	44,94	
74	210007	kryt Tango celý	ks	5,000	8,56	42,80	
75	210008	CYKY 3Cx1,5mm2	m	23,000	13,90	319,70	
76	210009	CYKY 3Cx2,5mm2	m	7,000	13,90	97,30	
77	210010	CYKY 5Cx1,5mm2	m	15,000	15,00	225,00	
78	210011	CYKY 5Cx2,5mm2	m	20,000	15,20	304,00	
79	210012	CYA 6mm2	m	5,000	13,90	69,50	
80	210013	lišta vkládací s víčkem	m	6,000	23,50	141,00	
81	210014	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-polové řazení tango	ks	4,000	55,60	222,40	
82	210015	montáž zásuvky jednoduché tango	ks	1,000	69,60	69,60	
83	210016	montáž zásuvky jednoduché tango	ks	1,000	69,60	69,60	
84	210017	montáž zásuvky dvojité tango	ks	3,000	73,80	221,40	
85	210018	vysekání zdi cihl. Kapsy - krab 100x100x50	ks	15,000	27,80	417,00	
86	210019	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do30mm	m	30,000	27,90	837,00	
87	210020	krabice KU 68/2-1901	ks	15,000	5,35	80,25	
88	210021	svorka Wago 4x0,5-2,5	ks	20,000	3,21	64,20	
89	210022	rámeček 3901A-B10 tango	ks	6,000	17,10	102,60	
90	210023	Tango vypínač č.5 IP44 kompletní	ks	1,000	156,00	156,00	
91	210024	Tango vypínač č.6 IP44 kompletní	ks	10,000	136,00	1 360,00	
92	210025	strojek 3558-A01340 tango	ks	1,000	67,40	67,40	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
93	210026	strojek 3558-A06340 tango	ks	4,000	71,70	286,80	
94	210027	kryt kol. 3558A-A651 B tango	ks	5,000	25,70	128,50	
95	210028	strojek 5013-A112 b 1zásuvka tango	ks	1,000	92,00	92,00	
96	210029	strojek 5013-A114 b 2zásuvka tango + kryt	ks	3,000	123,00	369,00	
97	210030	zásuvka kompletní tango IP44 bílá	ks	1,000	144,00	144,00	
98	210031	CYKY 5Cx1,5mm2	m	15,000	15,00	225,00	
99	210032	CYKY 5Cx2,5mm2	m	20,000	23,60	472,00	
100	210033	lišta el.instalační vkladací LV 24x22	m	6,000	28,90	173,40	
101	210034	víčko krabice KO68	ks	1,000	4,28	4,28	
102	210035	proudový chránič FL7	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
103	210036	CYA 6mm2	m	5,000	12,80	64,00	
104	210037	CYKY 3Cx1,5mm2	m	23,000	9,48	218,04	
105	210038	CYKY 3Cx2,5mm2	m	7,000	15,10	105,70	
106	210039	jistič PL7 10A	ks	1,000	99,50	99,50	
107	210040	Demontáže stávajících zářivek 9ks	hod	3,000	300,00	900,00	
108	210041	montáž zářivek 9ks	hod	6,000	300,00	1 800,00	

23-M Montáže potrubí 2 768,00

109	23-M	Prodloužení ocel.lanka pro rukáv	kpl	1,000	420,00	420,00	
110	23-M	Posunutí druhé digestoře	kpl	1,000	2 348,00	2 348,00	

D1 C21M - Elektromontáže 7 576,11

111		Spojka epoxid. pro celoplastové kabely do 4x25 mm2/1kV	ks	5,000	605,00	3 025,00	
112		M22 jednotlačítko ve skřini IP66	ks	1,000	110,00	110,00	
113		Montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	ks	1,000	1 237,50	1 237,50	
114		Uzmnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	8,000	43,50	348,00	
115		CYKY 3Ax1,5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)	m	22,000	13,90	305,80	
116		CYKY 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	15,000	14,30	214,50	
117		CYKY 5Cx1,5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	18,000	15,13	272,25	
118		CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	80,000	15,25	1 219,68	
119		CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO)	m	22,000	15,50	340,98	
120		CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU)	m	28,000	14,30	400,40	
121		Krabice pancéřová odobčná z PH typ 8116 vč. svorky a zapojení vodičů	ks	1,000	102,00	102,00	

D2 Materiály 12 203,48

122		FeZn průměr 10 mm 0,62/1 m	m	8,000	29,73	237,86	
123		Připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	2,000	9,26	18,52	
124		Připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	2,000	9,26	18,52	
125		Spojka SSU OSH 4-16	ks	5,000	347,88	1 739,38	
126		CYKY 3Ax1,5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	22,000	9,60	211,15	
127		CYKY 5Cx1,5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	18,000	15,06	271,06	
128		CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	80,000	23,60	1 888,00	
129		CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	m	22,000	41,72	917,82	
130		Jistič PLHT 100A/3/B	ks	1,000	3 058,77	3 058,77	
131		Vyrážecí tlačítko M22 PV/KC 11/IY IP66	ks	1,000	710,93	710,93	
132		Krabice GW44207	ks	1,000	141,68	141,68	
133		CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý	m	28,000	53,77	1 505,50	
134		CYKY 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	15,000	9,48	142,20	
135		Podružný materiál	kpl	1,000	827,15	827,15	
136		Přesun hmot	kpl	1,000	514,94	514,94	

D3 Dodávky zařízení 54 172,01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
137		Rozvaděč RK	ks	1,000	51 494,30	51 494,30	
138		Doprava dodávek	ks	1,000	2 677,71	2 677,71	

D4
Práce v HZS
11 202,00

139		Demontáže stávajícího zařízení	hod	16,000	250,00	4 000,00	
140		Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	235,00	1 880,00	
141		Úprava rozvaděče	hod	4,000	268,00	1 072,00	
142	Pol129	Stavební přípomoc, sekání rýh, zához, prostupy	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	

Celkem
597 771,56
15,096

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce varny + příslušenství - méněpráce	EČO	
		Místo	Přelouč
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Přelouč	00274101	CZ00274101
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.	47473053	CZ47473053
Zpracoval	Petr Popovič		
	Rozpočet číslo	Dne	
		10.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-8 525,02	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-157 212,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		-165 737,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 933 471

D Celkem bez DPH -165 737,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-165 737,12	-34 804,80

Cena s DPH -200 541,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
 Objekt: Rekonstrukce varny + příslušenství - méněpráce

Objednatel: Město Přelouč
 Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
 Místo: Přelouč

Zpracoval: Petr Popovič
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Přípravná						-8 794,72	0,000
9	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	-0,490	492,00	-241,08	0,000
10	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-7,610	982,00	-7 473,02	0,000
11	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	-7,610	142,00	-1 080,62	0,000
Umýv. nádobí, kuchyň, výdej, kout personál						-81 226,56	0,000
22	90003R	D+M nerezová dvířka 300x300 mm	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00	0,000
45	632473106R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	-68,670	186,00	-12 772,62	0,000
46	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-68,670	982,00	-67 433,94	0,000
Příjem						-37 136,96	0,000
52	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	-33,040	142,00	-4 691,68	0,000
53	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-33,040	982,00	-32 445,28	0,000
Chodba						-23 120,68	0,000
59	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	-20,570	142,00	-2 920,94	0,000
60	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-20,570	982,00	-20 199,74	0,000
Sklad potravin						-14 668,20	0,000
65	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	-13,050	142,00	-1 853,10	0,000
66	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-13,050	982,00	-12 815,10	0,000
WC zaměst., předsín WC- 23+17						-790,00	0,000
109	90008R	D+M nerezová dvířka 200x300 mm	kus	-1,000	790,00	-790,00	0,000
Celkem						-165 737,12	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Název objektu

Modernizace prádelny - méněpráce

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel

Město Přelouč

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Zpracoval

Petr Popovič

00274101

CZ00274101

47473053

CZ47473053

Rozpočet číslo

Dne

10.05.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-366,98	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-39 609,51	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		-39 976,49	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471

D Celkem bez DPH -39 976,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-39 976,49	-8 395,10

Cena s DPH -48 371,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
 Objekt: Modernizace prádelny - méněpráce

Objednatel: Město Přelouč
 Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
 Místo: Přelouč

Zpracoval: Petr Popovič
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Stavební úpravy - žehlárna 6

-6 022,86 0,000

1	962200011R AB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	-10,410	82,70	-860,91	0,000
3	978200010R A0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	-5,250	69,20	-363,30	0,000
4	602012112R T5	Omitka jádrová Hasit 650 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	-5,250	192,00	-1 008,00	0,000
5	781415013R U1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	-5,250	377,00	-1 979,25	0,000
6	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	-6,038	300,00	-1 811,40	0,000

Stavební úpravy - prádelna 7

-26 735,93 0,000

40	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-27,226	982,00	-26 735,93	0,000
----	------------------	---	----	---------	--------	------------	-------

Oprava podlah - špinavé prádlo

-7 217,70 0,000

44	777116041R T2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-7,350	982,00	-7 217,70	0,000
----	------------------	---	----	--------	--------	-----------	-------

Celkem

-39 976,49 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Název objektu Modernizace spojovací chodby - méněpráce

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel

Město Přelouč

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Zpracoval

Petr Popovič

00274101

CZ00274101

47473053

CZ47473053

Rozpočet číslo

Dne

10.05.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-6 207,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-72 708,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř.)		-78 916,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471

D Celkem bez DPH -78 916,52

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-78 916,52	-16 572,50

Cena s DPH -95 489,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
Objekt: Modernizace spojovací chodby - méněpráce

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Místo: Přelouč

Zpracoval: Petr Popovič

Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Podlahy a podlahové konstrukce

-13 330,00 0,000

1	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, Sponkování trhlin	m	-7,750	1 720,00	-13 330,00	0,000
---	--------------	--	---	--------	----------	------------	-------

Podlahy ze syntetických hmot

-65 586,52 0,000

4	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	-58,351	982,00	-57 300,68	0,000
5	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	-58,351	142,00	-8 285,84	0,000

Celkem

-78 916,52 0,000