



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 5 202 79

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: jméno: **M - SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou- výkonným ředitelem
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800
tel.: 495 843 111 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa**“ jsou práce na další sanaci podloží parkovacích stání a parkoviště vzhledem k jeho malé únosnosti, zjištěné v rámci prováděných zkoušek. Tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo jsou též řešeny méněpráce (viz. příložený rozpočet).

V.

Cena díla

Cena díla se tímto Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní Smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	8.099.992,- Kč
DPH 21 %	1.700.998,- Kč
Celková cena včetně DPH	9.800.991,- Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena Dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH	334.720,- Kč
DPH 21 %	70 291,- Kč
Celková cena včetně DPH	405 011,- Kč

Cena CELKEM za původní Smlouvu o dílo a Dodatek č. 2:	
Cena díla bez DPH	8.434.712,- Kč
DPH 21 %	1.771.289,- Kč
Celková cena včetně DPH	10.206.002,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 96/5 ze dne 19.12.2017.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 20.12.2017

V Hradci Králové dne 20.12.2017

v.2. 
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče


Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
Příloha: Rozpočet viceprací a méněprací
ICO: 00274101 DIČ: CZ00274101
- 10 -

M - SILNICE s.r.o.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
Ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové /1

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 924117081 - Přelouč - Rekonstrukce ulic a parkoviště - Město Přelouč

Stavba: 924117081c - Přelouč - Regenerace panelového sídliště U Školy, 2. etapa - Město Přelouč

Objekt: 99 - Dodatek č.2

1 - SO 201: Oprava a úprava chodníků

001	6.	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-16,0000	m	99,00	-1 584,00	21%	-1 916,64
002	7.	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	-16,0000	KUS	20,00	-320,00	21%	-387,20
003	2.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	-6,4500	m2	185,00	-1 193,25	21%	-1 443,83
004	3.	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	-6,4600	m2	185,00	-1 195,10	21%	-1 446,07
Součet za 1 - SO 201: Oprava a úprava chodníků						-4 292,35		-5 193,74

2 - SO 202: Drobná doplňková vybavenost

001	1.	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	-8,0000	KUS	666,00	-5 328,00	21%	-6 446,88
002	2.	Lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	-8,0000	KUS	10 506,00	-84 048,00	21%	-101 698,08
003	3.	Montáž setu laviček se stolkem se zabetonováním	-3,0000	KUS	1 665,00	-4 995,00	21%	-6 043,95
004	4.	SET Laviček bez opěradel se stolkem, konstrukce - litina, sedák - dřevo	-3,0000	KUS	25 974,00	-77 922,00	21%	-94 285,62
Součet za 2 - SO 202: Drobná doplňková vybavenost						-172 293,00		-208 474,53

3 - SO 203: Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež

001	1.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-286,0000	m2	172,00	-49 192,00	21%	-59 522,32
002	2.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	-286,0000	m2	13,00	-3 718,00	21%	-4 498,78
003	3.	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-286,0000	m2	185,00	-52 910,00	21%	-64 021,10
004	4.	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30mm barevných lepených ve spojích na podklad	-286,0000	m2	1 238,00	-354 068,00	21%	-428 422,28
005	5.	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 60 mm	-286,0000	m2	58,00	-16 588,00	21%	-20 071,48
006	6.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 do tl 100 mm	286,0000	m2	105,00	30 030,00	21%	36 336,30
007	7.	Posyp krytu lomovými výsivkami přes 65 do 70 kg/m2	286,0000	m2	107,00	30 602,00	21%	37 028,42
008	8.	Montáž odpadkového koše do betonové patky	-2,0000	KUS	555,00	-1 110,00	21%	-1 343,10
009	9.	Koš odpadkový kovový, výška 88,5 cm, šířka 37cm, obsah 60l	-2,0000	KUS	13 986,00	-27 972,00	21%	-33 846,12
010	10.	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	-3,0000	KUS	666,00	-1 998,00	21%	-2 417,58
011	11.	Lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	-3,0000	KUS	10 506,00	-31 518,00	21%	-38 136,78
012	12.	Skluzavka, včetně montáže	-1,0000	KUS	51 539,00	-51 539,00	21%	-62 362,19
013	13.	Řetězová houpačka s žebříkem, včetně montáže	-1,0000	KUS	45 269,00	-45 269,00	21%	-54 775,49
014	14.	Houpadlo na pružině, včetně montáže	-2,0000	KUS	20 140,00	-40 280,00	21%	-48 738,80
015	15.	Vahadlová houpačka, včetně montáže	-1,0000	KUS	40 933,00	-40 933,00	21%	-49 528,93
016	1.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	-11,5000	m	321,00	-3 691,50	21%	-4 466,71
017	2.	Kontrolní plastové šachty DN 400	-3,0000	KUS	2 277,00	-6 831,00	21%	-8 265,51
018	4.	Posyp krytu lomovými výsivkami přes 65 do 70 kg/m2	-243,0000	m2	107,00	-26 001,00	21%	-31 461,21
019	6.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-243,0000	m2	146,00	-35 478,00	21%	-42 928,38
020	20.	Kamenivo těžné drobné frakce 0-4	53,1900	T	306,00	16 276,14	21%	19 694,13
021	5.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	-7,0300	m3	103,00	-724,09	21%	-876,15
022	17.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-38,4300	m3	218,00	-8 377,74	21%	-10 137,07
023	18.	Štěrkopisek frakce 32-125	-29,3500	T	422,00	-12 385,70	21%	-14 986,70
Součet za 3 - SO 203: Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež						-733 675,89		-887 747,83

4 - SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
001 1.	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	15,8800 m3	4 911,00	77 986,68	21%	94 363,88
002 2.	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	39,7000 T	38,00	1 508,60	21%	1 825,41
003 3.	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	277,9000 T	8,00	2 223,20	21%	2 690,07
004 4.	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	39,7000 T	18,00	714,60	21%	864,67
005 5.	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	39,7000 T	285,00	11 314,50	21%	13 690,55
006 6.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	34,0000 m3	218,00	7 412,00	21%	8 968,52
007 7.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	34,0000 m3	51,00	1 734,00	21%	2 098,14
008 8.	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	34,0000 m3	117,00	3 978,00	21%	4 813,38
009 9.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	647,4970 m3	103,00	66 692,19	21%	80 697,55
010 10.	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	647,4970 m3	117,00	75 757,15	21%	91 666,15
011 11.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 942,4910 m3	22,00	42 734,80	21%	51 709,11
012 12.	Uložení sypaniny na skládky	647,4970 m3	14,00	9 064,96	21%	10 968,60
013 13.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 165,4946 T	178,00	207 458,04	21%	251 024,23
014 14.	Podklad z lomového kamene LK tl 250 mm	524,6000 m2	259,00	135 871,40	21%	164 404,39
015 15.	Podklad z lomového kamene LK tl 250 mm	524,6000 m2	259,00	135 871,40	21%	164 404,39
016 16.	Podklad z lomového kamene LK tl 300 mm	1 283,9900 m2	311,00	399 320,89	21%	483 178,28
Součet za 4 - SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště				1 179 642,41		1 427 367,31

5 - SO 211: Chodník podél dětského hřiště

001 1.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	16,0000 m3	103,00	1 648,00	21%	1 994,08
002 2.	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	16,0000 m3	117,00	1 872,00	21%	2 265,12
003 3.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	48,0000 m3	22,00	1 056,00	21%	1 277,76
004 4.	Uložení sypaniny na skládky	16,0000 m3	14,00	224,00	21%	271,04
005 5.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	28,8000 T	178,00	5 126,40	21%	6 202,94
006 6.	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	54,0000 m2	20,00	1 080,00	21%	1 306,80
007 7.	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm	54,0000 m2	210,00	11 340,00	21%	13 721,40
008 8.	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	71,0000 m	99,00	7 029,00	21%	8 505,09
009 9.	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	143,4200 KUS	20,00	2 868,40	21%	3 470,76
010 10.	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	2,8400 m3	5 658,00	16 068,72	21%	19 443,15
011 11.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	54,0000 m2	185,00	9 990,00	21%	12 087,90
012 12.	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	54,0000 m2	185,00	9 990,00	21%	12 087,90
013 13.	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	107,0000 m2	21,00	2 247,00	21%	2 718,87
Součet za 5 - SO 211: Chodník podél dětského hřiště				70 539,52		85 352,82

6 - SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště- změna konstrukce

001 3.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-683,5000 m2	172,00	-117 562,00	21%	-142 250,02
002 4.	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	-680,5000 m2	167,00	-113 643,50	21%	-137 508,63
003 5.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	-748,0500 m2	154,00	-115 199,70	21%	-139 391,64
004 4.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm	683,5000 m2	248,00	169 508,00	21%	205 104,68
005 5.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	680,5000 m2	116,00	78 938,00	21%	95 514,98

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
006 6.	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 160 mm	748,0500 m2	124,00	92 758,20	21%	112 237,42
Součet za 6 - SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště - změna konstrukce				-5 201,00		-6 293,21
CELKEM Objekt: 99 - Dodatek č.2				334 719,69		405 010,82

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	70 291,13	405 010,82	66
CELKEM		70 291,13	405 010,82	