



Smlouva o dílo – DODATEK č.1
č. smlouvy objednatele: 520282/2017/01

Smluvní strany

Město Přelouč

se sídlem:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
zastoupené:	Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ:	002 74 101
DIČ:	CZ00274101
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Přelouč
číslo účtu:	1425561/0100
tel.:	+420 466 094 102
(dále „objednatel“)	

a

Společnost / podnikatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání	Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená/ý:	Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČ:	25953818
DIČ:	CZ25953818
zapsaná/ý v OR vedeném	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu:	86-708200227/0100
tel.:	+420 465 424 292
(dále „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek č.1“)

„Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Článek 2

Podklady pro uzavření dodatku č.1

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č.1 je změnový list č.1.



Článek 4 Předmět dodatku č.1

4.1 Předmětem dodatku č.1 je změna barvy zámkové dlažby 20x10x6 v prostoru „Dukelské náměstí“ z pískové na žlutou z důvodu sjednocení barevných ploch s dlažbou v prostoru „Parkoviště u nádraží“.

4.2 Množství ani cena se nemění.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

15.1 Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v **pěti stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

15.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.3 Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 prostřednictvím registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč.

15.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 v registru smluv.

15.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.7 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

15.8 Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Přelouče na schůzi konané dne 30.4.2018 č. usnesení 107/22.

V Přelouči dne 23.5.2018.....

Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 25.5.18.....

Za zhotovitele:

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

.....
Bc. Irena Burešová, starostka města

.....
Bedřich Dudycha, jednatel

Příloha: Změnový list č.1

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 565 01 Vysoké Mýto
IČO: 25951818, DIČ: CZ5954679
tel.: 602 493 709 - 165 424 292
e-mail: info@dlazbavymyto.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/176

PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
HUSOVA 437/IV
56601 VYSOKÉ MÝTO

IČ: 25953818
DIČ: CZ 25953818

Objednatel: MĚSTO PŘELOUČ
Československé armády 1665
53533 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

Vypracoval:

Základ pro DPH	21,00 %	0,00
DPH	21,00 %	0,00

Cena celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
ZL č.1	Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	0,00	0,00	0,00
	Kč	0,00	0,00	0,00

V Vysokém Mýtě dne 30.04.2018

B. Dudycha

Za zhotovitele

M. MANŽEL

Za objednatele

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
ZL č.1	Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm			
17/176/odp	Odpočet - Dlažba 20x10x6 cm písková	- 231 955,00	- 191 698,00	-40 256,60
17/176/při	Přípočet - Dlažba 20x10x6 žlutá	231 955,00	191 698,00	40 256,60

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka		
Ztížené výrobní podmínky		0,00 Kč
Oborová přirážka		0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit		0,00 Kč
Mimostaveništní doprava		0,00 Kč
Zařízení staveniště		0,00 Kč
Provoz investora		0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)		0,00 Kč
Rezerva rozpočtu		0,00 Kč
		0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 17/176/odp Odpočet - Dlažba 20x10x6 cm písková			Základní rozpočet
Objekt: ZL č.1	Název objektu: Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm		JKSO:
Stavba: 2017/176	Název stavby: PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel: MĚSTO PŘELOUČ		Náklady na MJ: - 191 698,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 191 698,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 191 698,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 191 698,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: B. Dudycha	Jméno: M. MANŽEL
Datum: 30.04.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1635 535 33 PŘELOUČ IČO:00 274 101 DIČ:CZ60274101 - 16 -
Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 191 698,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-40 256,60 Kč
Cena za objekt celkem:		- 231 955,00 Kč

Stavba: 2017/176	PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: ZL č.1	Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet: 17/176/odp	Odpočet - Dlažba 20x10x6 cm pisková		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	- 191 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	- 191 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 191 698,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 191 698,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 191 698,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 191 698,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 191 698,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 191 698,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 191 698,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 191 698,00	0,00
			0,00

Stavba: 2017/176	PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádrazí ČD)	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: ZL č. 1	Změnový List č. 1 - Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet: 17/176/odp	Odpočet - Dlažba 20x10x6 cm písková		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	592-451140	dlažba skladebná 20x10x6 cm písková						
		m2	- 973,088	197,00	- 191 698,34	0,00000	0,00000	
		<i>Nabídka: -973,088</i>			- 973,088			
		<i>Skutečnost: 0</i>						
	5	Komunikace				- 191 698,34		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 17/176/při Přípočet - Dlažba 20x10x6 žlutá			Základní rozpočet
Objekt: ZL č.1	Název objektu: Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	JKSO:	
Stavba: 2017/176	Název stavby: PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,000
Objednatel: MĚSTO PŘELOUČ	Náklady na MJ:	191 698,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	191 698,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		191 698,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		191 698,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: B. Dudycha	Jméno: M. MARŠAL
Datum: 30.04.2018	Datum:	Datum: MĚSTO PŘELOUČ
Podpis:	Podpis:	Datum: ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1655
		535 32 PŘELOUČ
		Podpis: IČO:00 274 101 DIČ:CZC0274101
		- 16 -
Základ pro DPH	21,0 % činí:	191 698,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	40 256,60 Kč
Cena za objekt celkem:		231 955,00 Kč

Stavba:	2017/176	PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	ZL č.1	Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet:	17/176/pří	Přípočet - Dlažba 20x10x6 žlutá		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	191 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	191 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	191 698,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	191 698,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	191 698,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	191 698,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	191 698,00	0,00
Provoz investora	0,00	191 698,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	191 698,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	191 698,00	0,00
			0,00

Stavba:	2017/176	PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	ZL č.1	Změnový List č. 1 -Barva zámkové dlažby 20x10x6 cm	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet:	17/176/pří	Přípočet - Dlažba 20x10x6 žlutá		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	592-452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá)						
		m2		973,088	197,00	191 698,34	0,00000	0,00000
		<i>Nabídka : 0</i>						
		<i>Skutečnost: 973,0880</i>				<i>973,088</i>		
	5	Komunikace				191 698,34		0,00000