

Smlouva o dílo – DODATEK č.2
č. smlouvy objednatele: 520282/2017/01

Smluvní strany

Město Přelouč

se sídlem:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
zastoupené:	Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ:	002 74 101
DIČ:	CZ00274101
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Přelouč
číslo účtu:	1425561/0100
tel.:	+420 466 094 102
(dále „objednatel“)	

a

Společnost / podnikatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání	Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená/ý:	Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČ:	25953818
DIČ:	CZ25953818
zapsaná/ý v OR vedeném	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu:	86-708200227/0100
tel.:	+420 465 424 292
(dále „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č.2 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek č.2**“)

„Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Článek 2


Podklady pro uzavření dodatku č.2

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č.2 jsou změnové listy č.2. a č.3.

Článek 4

Předmět díla dodatku č.2

Předmětem díla dodatku č.2 je doplnění nových zastávkových označníků autobusu, informační vitrína v zastávce autobusu a nahrazení značně degradované stávající cihelné kanalizační šachty novou betonovou šachtou.



Článek 6

Cena díla

Cena díla se tímto Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Smlouva o dílo - cena díla bez DPH	12.945.456,00 Kč
Změnový list č.2 - cena díla bez DPH	146.712,00 Kč
Změnový list č.3 - cena díla bez DPH	9.408,59 Kč
CELKEM - cena díla bez DPH	13.101.576,59 Kč
DPH 21 %	2.751.331,08 Kč
Celková cena včetně DPH	15.852.907,67 Kč

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1 Tento dodatek č.2 se vyhotovuje **v pěti stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

15.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.3 Dodatek č.2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 prostřednictvím registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazují ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Písek.

15.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 v registru smluv.

15.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.7 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

15.8 Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno Radou města Píseka na schůzi konané dne 16.7.2018 č. usnesení 113/8.

V Píseku dne 17.7.2018

Za objednatele:

MĚSTO PÍSEK
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PÍSEK
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová, starostka města

Ve Vysokém Mýtu dne 27.7.2018

Za zhotovitele:

Bedřich Dudycha, jednatel

Příloha: Změnové listy č.2 a č.3

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Změnový list č. 2		30.06.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ Část: Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	

Popis změny	Doplnění nových zastávkových označnicků autobusu, informační vitrína v zastávce autobusu
Specifikace změny	Během stavebních prací byl investorem vznesen požadavek na doplnění zastávek autobusu čtyřmi označnickými s integrovanými koši, reflexním vyobrazením autobusu, označením čísla nástupiště a polepovou plochou na jízdní řády v barvě RAL 9006. Dále investor požaduje umístit na zadní zeď autobusového přístřešku zamykatelnou hliníkovou vitrínu s kaleným bezpečnostním sklem.
Zdůvodnění změny	Zřídit označnický zastávky bylo do 3. 10. 2017 jednou z povinností dopravce ve veřejné linkové dopravě na základě § 18, odst. 1, písm. f zákona č. 111/1994 Sb. ze dne 26. 4. 1994, o silniční dopravě. Zákon č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 4. 10. 2017 tuto povinnost dopravci odebral a zajištění označnicků se stalo povinností vlastníka komunikace, kterým je v tomto případě Město Přelouč (vlastník místní komunikace). Přestože investor vybral dodání označnicku s max. možnou velikostí polepové plochy, tak vzhledem k četnosti autobusových linek na každou z budovaných zastávek už nebude možné vylepit případné výlukové jízdní řády a upozornění dopravce. Pro tyto účely je nezbytné instalovat v blízkosti autobusových zastávek uzamykatelnou vitrínu.
Přílohy:	Změnový list č. 2: Položkový rozpočet ve formátu Pdf a ve formátu výstupu z rozpočtového programu.

Vypracoval: Bedřich Dudycha

Datum : 30.06.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bedřich Dudycha, Dlažba Vysoké Mýto,s.r.o.	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto ICO/25953818/DIC: CZ25953818 tel.: 602 443 109/465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	30.06.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Lukáš Oma zadavatel/objednatel		30.6.2018
Miroslav Manžel, Město Přelouč		30.06.2018


Změnový list č. 2

„Přístupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ Část: Dukelské náměstí (přednádraží ČD)				Změnový list č. 2					
Č	Kód	M.j.	Množství	Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíl
				Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	
1	R1	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	11 712,00	11 712,00
2	R2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	33 750,00	135 000,00
Cena díla bez DPH SoD					0,00				
DPH 21%					0,00				
Cena díla včetně DPH					0,00				
Cena díla bez DPH ZSV1					146 712,00	Rozdíl a odpochy bez DPH			146 712,00
DPH 21%					30 809,52	DPH 21%			30 809,52
Cena díla včetně DPH					177 521,52	Rozdíl včetně DPH			177 521,52

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Datum
Bedřich Dudycha, Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 / DIČ: CZ25953818 tel: 602 463 709 / 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	30.06.2018

Schválí:

TDI	Podpis	Datum
Ing. Lukáš Oma		30.6.2018

Objednatel

Objednatel	Podpis	Datum
Miroslav Manžel, Město Přelouč		30.06.2018

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17/176/Z2	Změnový list 2 - Autobusové označníky, vitrína	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101.1	Komunikace a chodníky - způsobilé výdaje na hlavní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/176	PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádraží ČD)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO PŘELOUČ			
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	146 712,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	146 712,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	146 712,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	146 712,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : B. Dudycha	Jméno :
Datum :		Datum : 30.06.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818, DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 789, 465 424 292 e-mail: info@dlažba/vm.cz	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		146 712,00
DPH	21,0 %		30 809,52
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			177 521,52

Poznámka : ZA TA: CMA

ZA MĚSTO PŘELOUČ: MANŽEL

30.6.2018

30.06.2018

Stavba :	2017/176 PŘELOUC Dukelské náměstí (přednádraží ČD)	Rozpočet : 17/176/Z2
Objekt :	SO 101.1 Komunikace a chodníky - způsobilé výdaje na hlavní	Změnový list 2 - Autobusové označníky,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	146 712,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 712,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	146 712,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	146 712,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	146 712,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	146 712,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	146 712,00	0
Provoz investora	0	0,0	146 712,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	146 712,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	146 712,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/176 PŘELOUČ Dukelské náměstí (přednádrazí ČD)	Rozpočet: 17/176/Z2
Objekt :	SO 101.1 Komunikace a chodníky - způsobilé výdaje na hlavní	Změnový list 2 - Autobusové označníky, vitrina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	R1	Zamykatelná Alu Vitrína 940x700x40mm s kaleným bezpečnostním sklem do autobus. přístřešku Regio	ks	1,000	11 712,00	11 712,00
2	R2	Autobusový označník s válc. košem Ral 9006, max. plochou, IJ 4a reflexní, včetně montáže	ks	4,000	33 750,00	135 000,00
Celkem za		9. Ostatní konstrukce, bourání				146 712,00

Změnový list č. 3		30.06.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ Část: Parkoviště u nádraží ČD	

Popis změny	Nahrazení šachty dešťové kanalizace, vyzdění z cihel, s historickým atypickým čtvercovým poklopem, prefabrikovanými betonovými výrobky a klasickým kruhovým poklopem.
Specifikace změny	Obklopení kanalizační šachty, demolice jejího pláště vyzdění z cihel včetně odstranění atypického poklopu, zřízení šachty z betonových prefabrikátů včetně osazení typového poklopu, zásyp prostoru okolo šachty, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku.
Zdůvodnění změny	Při napojování kanalizačního potrubí, odvádějícího dešťovou vodu z prostoru parkoviště u protihlukové stěny, na stávající kanalizační šachtu dešťové kanalizace, byla zjištěna po provedení výkopu značná degradace vnějšího povrchu této šachty, která byla historicky vyzděna ještě z cihel. Stěny šachty tak byly značně oslabeny a při zachování tohoto stavu by došlo další degradací k destrukci šachty, neboť by její konstrukce nebyla schopna přenést zatížení od projíždějících vozidel. Proto bylo přistoupeno k jejímu odstranění a nahrazení pláště šachty prefabrikovanými betonovými výrobky. Z toho důvodu bylo nutné rovněž nahradit historický čtvercový kanalizační poklop současným kruhovým výrobkem.
Přílohy:	Změnový list č. 3: Položkový rozpočet ve formátu Pdf a ve formátu výstupu z rozpočtového programu.

Vypracoval: Bedřich Dudycha

Datum : 30.06.2018


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bedřich Dudycha, Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 / DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709 / 464 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	30.06.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Lukáš Oma		30.6.2018

zadavatel/objednatel

Miroslav Manžel, Město Přelouč		30.06.2018
---	---	------------

Změnový list č. 3

„Přístupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ Část: Parkoviště u nádraží ČD										Změnový list č. 3								
objekt:			SO 101.1 - Parkoviště - způsob výdaje na hlavní aktivity projektu				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem		
1	120901103R00	Bourání konstrukcí chélných na MC v odkopávkách	m3	0	0,00	0,00	0,00	0,392	1 656,00	649,15	0,392	1 656,00	649,15	0,392	1 656,00	649,15		
2	122202020R00	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice v hornině	m3	0	0,00	0,00	0,00	0,588	46,40	27,28	0,588	46,40	27,28	0,588	46,40	27,28		
3	122202020R00	Připletek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitosti	m3	0	0,00	0,00	0,00	0,588	16,50	9,70	0,588	16,50	9,70	0,588	16,50	9,70		
4	175101201R00	Odsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození,	m3	0	0,00	0,00	0,00	0,588	378,60	222,62	0,588	378,60	222,62	0,588	378,60	222,62		
5	175101209R00	Připletek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0	0,00	0,00	0,00	0,588	158,70	93,32	0,588	158,70	93,32	0,588	158,70	93,32		
6	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací	kus	0	0,00	0,00	0,00	1,000	4 500,00	4 500,00	1,000	4 500,00	4 500,00	1,000	4 500,00	4 500,00		
7	59224385	Skrůž přechodová kónus TBR - Q 1000x625/600 KSP	kus	0	0,00	0,00	0,00	1,000	2 049,00	2 049,00	1,000	2 049,00	2 049,00	1,000	2 049,00	2 049,00		
8	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	0	0,00	0,00	0,00	1,000	488,00	488,00	1,000	488,00	488,00	1,000	488,00	488,00		
9	899102111R00	Osazení poklopů s rámelem do 100 kg	kus	0	0,00	0,00	0,00	1,000	615,00	615,00	1,000	615,00	615,00	1,000	615,00	615,00		
10	1199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	0	0,00	0,00	0,00	1,982	300,00	594,48	1,982	300,00	594,48	1,982	300,00	594,48		
11	1997211511U00	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0	0,00	0,00	0,00	1,982	36,00	71,34	1,982	36,00	71,34	1,982	36,00	71,34		
12	1997211511U00	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0	0,00	0,00	0,00	1,982	2,20	4,36	1,982	2,20	4,36	1,982	2,20	4,36		
13	1997211511U00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0	0,00	0,00	0,00	1,982	39,80	78,87	1,982	39,80	78,87	1,982	39,80	78,87		
14	1998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	0	0,00	0,00	0,00	0,548	10,00	5,48	0,548	10,00	5,48	0,548	10,00	5,48		
Cena díla bez DPH SoD							0,00											
DPH 21%							0,00											
Cena díla včetně DPH							0,00											
Cena díla bez DPH ZBV1							9 408,59				Kozdil a odpocety bez DPH				9 408,59			
DPH 21%							1 975,80				DPH 21%				1 975,80			
Cena díla včetně DPH							11 384,39				Kozdil včetně DPH				11 384,39			

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Datum
Bedřich Dudycha,	30.06.2018
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	
Husova 437/566, 018 259 3818	
IČO: 259 3818, DIČ: CZ2593818	
tel.: 0922 442 709, 165 474 292	
e-mail: info@diazba-wm.cz	

Schválí:

TDI	Podpis	Datum
Ing. Lukáš Oma		30.6.2018

Objednatel

Miroslav Manžel, Město Přelouč	Podpis	Datum
		30.06.2018

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17/177/7NV	Vícepráce - Nahrazení cihlové šachty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101.1	Parkoviště - způsobilé výdaje na hlavní aktivity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/177	PŘELOUČ Parkoviště u nádraží ČD		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO PŘELOUČ			
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 408,59	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	9 408,59	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	9 408,59	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 408,59	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : B. Dudycha	Jméno : M. MAHĚL
Datum :		Datum : 30.06.2018	Datum : 30.06.2018
Podpis :		Podpis: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 665 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		9 408,59
DPH	21,0 %		1 975,80
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 384,39

Poznámka : ZA TAV. OMA

30.6.2018



Stavba :	2017/177 PRELOUČ Parkoviště u nádraží ČD	Rozpočet :	17/177/7NV
Objekt :	SO 101.1 Parkoviště - způsobilé výdaje na hlavní aktivity	Vícepráce - Nahrazení cihlové šachty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 002,07	0	0	0	0
5 Komunikace	6 549,00	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 103,00	0	0	0	0
997. Přesun sutě	749,04	0	0	0	0
998.. Přesun hmot	5,48	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 408,59	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 408,59	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 408,59	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 408,59	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 408,59	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 408,59	0
Provoz investora	0	0,0	9 408,59	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 408,59	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 408,59	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/177 PŘELOUČ Parkoviště u nádraží ČD	Rozpočet: 17/177/7NV
Objekt :	SO 101.1 Parkoviště - způsobilé výdaje na hlavní aktivity	Vícepráce - Nahrazení cihlové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách	m3	0,392	1 656,00	649,15
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	0,588	46,40	27,28
3	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,588	16,50	9,70
4	175101201R00	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,588	378,60	222,62
5	175101209R00	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,588	158,70	93,32
	Celkem za	1 Zemní práce				1 002,07
Díl: 5		Komunikace				
6	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
7	59224385	Skruž přechodová kónus TBR - Q 1000x625/600 KSP	kus	1,000	2 049,00	2 049,00
	Celkem za	5 Komunikace				6 549,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,000	488,00	488,00
9	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,000	615,00	615,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 103,00
Díl: 997,		Přesun sutě				
10	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	1,982	300,00	594,48
11	997211511U00	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,982	36,00	71,34
12	997211519U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1,982	2,20	4,36
13	997211611U00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,982	39,80	78,87
	Celkem za	997, Přesun sutě				749,04
Díl: 998..		Přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,548	10,00	5,48
	Celkem za	998.. Přesun hmot				5,48

