

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

MUR0X003A6E3
180035512
1900044
S|sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

číslo smlouvy: 5 202 88/2

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: jméno: **KZP – stavby s.r.o.**
sídlo: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice
zastoupený: Mgr. Blankou Hrdličkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 043 11 949
DIČ: CZ04311949
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2900842309/2010
tel.: 608 033 550 *dále jen zhotovitel*

II.


Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“, je konečná úprava rozsahu prováděných prací, zjištěná na základě její skutečné potřeby v době realizace a z toho plynoucí úprava ceny díla.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II tohoto dodatku smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Cena bez DPH dle uzavřené smlouvy	6,141.132,- Kč
DPH 21 %	1,289.638,- Kč
Cena včetně DPH dle uzavřené smlouvy	7,430.770,- Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 1	-158.958,17 Kč
DPH 21 %	-33.381,22 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1	-192.339,39 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 2	-426.989,70 Kč
DPH 21 %	-89.667,84 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1	-516.657,54 Kč
Cena bez DPH dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2	5,555.184,13 Kč
DPH 21 %	1,166.588,94 Kč
Cena včetně DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2	6,721.773,07 Kč


Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XIV.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy Město Písek.
- Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,



- o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 6./1.5. ze dne 07.01.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 14.01.2019

V Pardubicích dne 11.1.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274101, DIČ: CZ00274101
- 18 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

KZP - stavby s.r.o.
E. Košťála 958, 530 12 Pardubice
IČ: 04311949
☎ 776 625 500 ☎ 608 033 550

Mgr. Blanka Hrdličková
jednatelka společnosti

Příloha: položkový rozpočet dodatku č. 2.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-17

Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

KSO:

Místo: ul. Hradecká a Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.12.2018

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

IČ: 04311949

DIČ: CZ04311949

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-426 989,70
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	-89 667,84
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-516 657,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-17

Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Místo: ul. Hradecká a Nádražní

Datum: 21.12.2018

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: KZP stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-426 989,70 -516 657,54

SO 101.2 CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

-201 749,70 -244 117,14 STA

SO 102 CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

-225 240,00 -272 540,40 STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

21.12.2018

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-201 749,70

D HSV Práce a dodávky HSV

-201 749,70

D 1 Zemní práce

-201 749,70

32	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	-918,000	30,00	-27 540,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"listnaté nízké keře"1614-696		-918,000			
VV			"listnaté keře"8		8,000			

34	K	184102110	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru batu do 100 mm	kus	-918,000	30,00	-27 540,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nízké listnaté keře"1614-636		918,000			
VV			Součet		-918,000			

44	M	R31	<i>Caryopteris clandonensis Kew Blue</i> - ořechoplodec klondonský 30-40cm	kus	-192,000	120,00	-23 040,00	
45	M	R32	<i>Spiraea betulifolia</i> - tavolník březolistý	kus	-96,000	90,00	-8 640,00	
46	M	R33	<i>Spiraea bumalda AnthonyWaterer</i> - tavolník nízký 30-40cm	kus	-104,000	100,00	-10 400,00	
47	M	R34	<i>Spiraea japonica Albiflora</i> - tavolník japonský	kus	-308,000	120,00	-36 960,00	
48	M	R35	<i>Spiraea japonica Little Princess</i> - tavolník japonský	kus	-156,000	100,00	-15 600,00	
57	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-121,400	250,00	-30 350,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nízké keře listnaté"121,4		121,400			

61	M	583374010	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 8/16	t	-10,930	290,00	-3 169,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"nízké listnaté keře"10,93		10,930			
VV			"plocha za palisádou u polikliniky"(2,2+7,5)*0,1*1,9		1,843			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					12,773			
62	K	18491421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,400	150,00	18 210,00	CS ÚRS 2017 01
"nízké listnaté keře"121,4					121,400			
Součet					121,400			
70	K	R29	střih keře při výsadbě	kus	-918,000	10,00	-9 180,00	
"nízké listnaté keře"1614-696					918,000			
Součet					-918,000			
71	K	R39	Údržba stromů a keřů v prvním vegetačním období	kus	-1 836,000	15,00	-27 540,00	
"keře"2* (1614-696)					1 836,000			
Součet					-1 836,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 21.12.2018

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-225 240,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

118,2+13+35

10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů "v průběhu stavby ochrana inž.sítí-kabelové vedení předpoklad"120*4	m	-480,000	50,00	-24 000,00	CS ÚRS 2017 01
					166,200			
					480,000			

-225 240,00

-24 000,00

D 5 Komunikace pozemní

45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-1 677,000	120,00	-201 240,00	CS ÚRS 2017 01
					303,300			
					340,400			
					12,100			
					1 021,200			
					1 677,000			

-201 240,00

-201 240,00

"sanace chodníků"296,7+6,6

"sanace parkoviště"237,2+78,6+24,6

"přípojky vpustí"11*1,1

"navýšení sanace (rozsah dle potřeby - určí se v průběhu stavby)" 340,4*3

Součet