



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

Číslo dodatku smlouvy: 5 202 54/1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČO: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO: 259 53 818
DIČ: CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu: 86-708200227/0100
tel.: 465 424 292, 602 443 709 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava rozsahu prováděných prací na stavbě „**Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči**“, související s provedením víceprací nad rozsah prací sjednaný v uzavřené smlouvě. Zároveň je řešen odpočet části rozsahu prací, které rozpočet uvažoval provádět, ale jejichž potřeba provedení se ve sjednaném rozsahu nepotvrdila.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH dle SOD	7,466.777,56 Kč
DPH 21 %	1,568.023,29 Kč
Cena včetně DPH dle SOD	9,034.800,85 Kč



Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 SOD	124.779,45 Kč
DPH 21 %	26.203,68 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1 SOD	150.983,13 Kč
Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1 SOD	7,591.557,01 Kč
DPH 21 %	1,594.226,97 Kč
Celková cena včetně DPH včetně dodatku č. 1 SOD	9,185.783,98 Kč

XIV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy Město Přelouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 11/16/2019-I. ze dne 25. 3. 2019.



Za objednatele:

V Přelouči dne 28.3.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

.....
Bc. Irena Burešová

starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 28.3.2019

.....
Bedřich Dudycha

jednatel společnosti

Příloha: položkový rozpočet

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 837, 565 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953816 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové	JKSO	
		EČO	
	Dodatek č. 1	Místo	
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČ	DIČ
Projektant		00274101	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.01.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	29 383,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	120 886,66	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	5 266,80					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		155 537,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 124 779,45			
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 565 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 / DIČ: CZ25953818 tel.: 507 443 709, 465 424 293 e-mail: info@dlažba-vm.cz				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				základní	21,0	124 779,45	26 203,68
				Cena s DPH			150 983,13
				E Přípočty a odpochty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

DODATEK Č. 1

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.01.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížen	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
D1.1	Dlažby a obruby	97 155,66								
D1.2	Přípočet - Odstr. bet. desky, živice, odkopávka kabelu VO, opr. kanal. šachty	24 046,71				0,00	0,00		0,00	0,00
D1.3	Přípočet - Přeložka telekomunikačních kabelu	17 164,90								
D1.4	Bourací práce - obruby	51 643,96								
D1.5	Dlaždice 30/30	-65 231,78								
Celkem		124 779,45		26 203,68	150 983,13					

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	Dlažby a obruby	Místo	
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČ	DIČ
Projektant		00274101	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.01.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	42 305,92	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	54 849,74	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		97 155,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 97 155,66			
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Hurova 432, 560 01 Vysoké Mýto ICO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 543 708, 465 424 292 e-mail: info@dlazbavm.cz 								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Dlažby a obruby

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace pozemní							97 155,66
1		592451091	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní "Nabídka:" "sjezdy k nemovitostem"-(269*1,01) "vyvýšené křižovatkové plochy, podélné prahy"-(381*1,01) "Skutečnost:" "vyvýšené křižovatkové plochy, podélné prahy"(381*1,01) Součet	m2	-271,690 -271,690 -384,810 384,810 -271,690	190,00	-51 621,10
2	592	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná ANTRACIT "Nabídka:" "sjezdy k nemovitostem ANTRACIT"-0 "Skutečnost:" "sjezdy k nemovitostem ANTRACIT"(269*1,01) "sjezdy k nemovitostem v původní části předláždění ZD přírodní" 35 Součet	m2	306,690 0,000 271,690 35,000 306,690	358,00	109 795,02
3		592174741	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm "Nabídka - silniční:" -914 "Skutečnost - betonové silniční:" 499 Součet	kus	-415,000 -914,000 499,000 -415,000	88,00	-36 520,00
4		592174691	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm "přechodový" -80 "Skutečnost - přechodový" 12 Součet	kus	-68,000 -80,000 12,000 -68,000	256,00	-17 408,00
5		592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm "nájezdový" -168 "Skutečnost - nájezdový" 52 Součet	kus	-116,000 -168,000 52,000 -116,000	85,00	-9 860,00
6	583	58380004 INV	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 = dodávka INVESTORA "Skutečnost: Osazení žulových obrubníků vytrhaných a očištěných bm:" 255,70 "Skutečnost: Osazení žulových obrubníků přivezených ze skládky investora bm:" 343,30 Součet	m	599,000 255,700 343,300 599,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							101 830,00
7	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "Nabídka - silniční:" -914 "přechodový" -80 "nájezdový" -168	m	-599,000 -914,000 -80,000 -168,000	220,00	-131 780,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		-1 162,000		
			"Skutečnost - betonové silniční:" 499		499,000		
			"Skutečnost - přechodový" 52		52,000		
			"Skutečnost - nájezdový" 12		12,000		
			Mezisoučet		563,000		
			Součet		-599,000		
8	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	599,000	266,00	159 334,00
			"Nabídka: Osazení žulových obrubníků"-0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"Skutečnost: Osazení žulových obrubníků vytrhaných a očištěných bm:" 255,70		255,700		
			"Skutečnost: Osazení žulových obrubníků přivezených ze skládky investora bm:" 343,30		343,300		
			Mezisoučet		599,000		
			Součet		599,000		
9	221	R1	Dořezání a kamenická úprava stávajících žulových obrub hl.řezu do 250 mm	m	599,000	124,00	74 276,00
			"Nabídka: Řezání žulových obrubníků"-0		0,000		
			"Skutečnost: Řezání žulových obrubníků (bm):" 599		599,000		
			Součet		599,000		
998			Přesun hmot				939,74
10	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	46,987	20,00	939,74
			"Změna manipulace obrub" 39,146+7,841		46,987		
			Celkem				97 155,66

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	Přípočet - Odstr. bot. desky, živice, odkopávka kabelu VO, opr. kanal. šachty	Místo	
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČ	00274101
Projektant		DIČ	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.01.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Hrušova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 140 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

(Signature)

D Celkem bez DPH 24 046,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Přípočet - Odstr. bet. desky, živice, odkopávka kabelu VO, opr. kanál. šachty

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce	24 046,71			
1	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,620	609,00	6 467,58
			"rýha kabel.vedení v.o." 118*0,30*0,30		10,620		
2	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,620	173,00	1 837,26
			"rýha kabel.vedení v.o." 118*0,30*0,30		10,620		
3	R	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,620	70,00	743,40
			"odkopávky pro kabel VO" 118*0,30*0,30		10,620		
			Součet		10,620		
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,620	5,00	53,10
			"odkopávky pro kabel VO" 118*0,30*0,30		10,620		
			Součet		10,620		
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,116	50,00	955,80
			"Odkopávka pro VO" 10,620*1,8		19,116		
8			Trubní vedení	2 830,00			
6	R	R1	Oprava stávající kanalizační šachty	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
			"betonová vysrávka+oprava kanál. potrubí 1m"				
			"montáž včetně dodávky materiálu" 1		1,000		
7	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
			"kanalizační šachta - výška úpravy 0,45m" 1		1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 877,75			
8	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,750	1 869,00	8 877,75
			"Nabídka: betonová zídka"-(8*0,3*0,8)		-1,920		
			"Skutečnost: betonová zídka"(8*0,3*0,8)		1,920		
			"Betonová deska" 5,0*1,90*0,50		4,750		
997			Přesun sutě	2 270,50			
9	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,500	34,00	323,00
			"betonová deska" 9,5		9,500		
			Součet		9,500		
10	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	9,500	20,00	190,00
			"betonová deska" 9,5		9,500		
			Součet		9,500		
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	66,500	5,00	332,50
			"betonová deska" 9,5*7		66,500		
			Součet		66,500		
12	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,500	150,00	1 425,00
			"Skutečnost: betonová deska" 9,5		9,500		
			Součet		9,500		
998			Přesun hmot	11,32			
13	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,566	20,00	11,32

Celkem

24 046,71

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	Přípočet - Přeložka telekomunikačních kabelů	Místo	
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČ	00274101
Projektant		DIČ	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.01.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnňkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	567,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 331,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	5 266,80				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 164,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Hurova 437, 556 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazbavm.cz

D Celkem bez DPH 17 164,90

DPH % Základ daně DPH celkem

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Přípočet - Přeložka telekomunikačních kabelů

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 164,90

1 Zemní práce 17 164,90

1	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,300	609,00	3 836,70
"rýha kabel.vedení v.o." 70*0,30*0,30					6,300		
2	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,300	173,00	1 089,90
"rýha kabel.vedení v.o." 70*0,30*0,30					6,300		
3	R	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300	70,00	441,00
"odkopávky pro kabel VO" 70*0,30*0,30					6,300		
Součet					6,300		
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,300	5,00	31,50
"odkopávky pro kabel VO" 70*0,30*0,30					6,300		
Součet					6,300		
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,340	50,00	567,00
"Odkopávka pro VO" 6,3*1,8					11,340		
6	946	460560013	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	70,000	27,60	1 932,00
"Rýha pro kabel" 70					70,000		
7	583	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	12,600	418,00	5 266,80
"rýha kabel.vedení v.o." (70*0,30*0,3)*2					12,600		
8	R	R1	Obnažení a demontáž kabelu O2 a jeho zpětné uložení	m	100,000	40,00	4 000,00
"Kabel O2: 1-3 svazky kabelu na metru" 100					100,000		

Celkem 17 164,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	bourací práce - obruby	Místo	
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČ	DIČ
Projektant		00274101	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.01.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-16 707,90	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	68 351,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 643,96	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

tel.: 602 443 709, 465 424 292

e-mail: info@dlažba-vmo.cz



D Celkem bez DPH 51 643,96

DPH % Základ daně DPH celkem

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Bourací práce - obruby

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							51 643,96
1	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-883,600	48,00	-42 412,80
			"Nabídka: položka pro krajníky či obruby stojaté" -1486		-1 486,000		
			Mezisoučet		-1 486,000		
			"Skutečnost: vytrhání krajníků silničních" 43,20		43,200		
			"Skutečnost: vytrhání silničních obrub betonových stojatých" 559,20		559,200		
			Mezisoučet		602,400		
			Součet		-883,600		
2	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	470,100	107,00	50 300,70
			"Nabídka" 0		0,000		
			"Skutečnost: žulová obruba osazena na ležato" 255,70		255,700		
			"Skutečnost: betonový přídlažba osazena na ležato" 214,40		214,400		
			Součet		470,100		
3	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	642,400	58,00	37 259,20
			"Nabídka" 0		0,000		
			"Skutečnost - linka z kostky žulové drobné*2" 321,20*2		642,400		
			Součet		642,400		
4	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	410,800	37,40	15 363,92
			"Nabídka" 0		0,000		
			"Skutečnost" 410,80		410,800		
			Součet		410,800		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 284,68
5	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	255,700	32,40	8 284,68
			"Nabídka: očištění žulových obrubníků:" -0		0,000		
			"Skutečnost: dle vybouraných žulových obrub" 255,70		255,700		
			Součet		255,700		
997 Přesun sutě							-17 151,74
6	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	73,876	23,00	1 699,15
			"Kostka drobná z dvojlinky na skládku investora" 73,876		73,876		
7	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	147,752	6,00	886,51
			"Kostka drobná z dvojlinky na skládku investora" (73,876*1,0)*2		147,752		
8	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-2,770	276,00	-764,52
			"Nabídka: obrubníky"-304,63		-304,630		
			Mezisoučet		-304,630		
			"Skutečnost:"				
			"Silniční betonové obruby stojaté na skládku s poplatkem" 559,20*0,205		114,636		
			"Zahradní betonové obruby na skládku s poplatkem" 410,80*0,04		16,432		
			"Přídlažba betonová silniční na skládku s poplatkem" 214,40*0,29		62,176		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Kamenné krajníky silniční na skládku investora" 43,20*0,205		8,856		
			"Kamenné obruby ležaté ze skládky investora na stavbu 344 bm" 344*0,29		99,760		
			Mezisoučet		301,860		
			Součet		-2,770		
9	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-562,470	8,00	-4 499,76
			"Nabídka: obrubníky" -304,63*7		-2 132,410		
			Mezisoučet		-2 132,410		
			"Skutečnost:				
			"Silniční betonové obruby stojaté na skládku s poplatkem" (559,20*0,205)*7		802,452		
			"Zahradní betonové obruby na skládku s poplatkem" (410,80*0,04)*7		115,024		
			"Přídlažba betonová silniční na skládku s poplatkem" (214,40*0,29)*7		435,232		
			"Kamenné krajníky silniční na skládku investora" (43,20*0,205)*2		17,712		
			"Kamenné obruby ležaté ze skládky investora na stavbu 344 bm" (344*0,29)*2		199,520		
			Mezisoučet		1 569,940		
			Součet		-562,470		
10	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,876	34,00	2 511,78
			"kostka drobná z dvojlínky na skládku investora" 73,876		73,876		
11	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-2,770	100,00	-277,00
			"Nabídka Obrubníky + UV"-307,82		-307,820		
			Mezisoučet		-307,820		
			"Skutečnost:"				
			"Silniční betonové obruby stojaté na skládku s poplatkem" 559,20*0,205		114,636		
			"Zahradní betonové obruby na skládku s poplatkem" 410,80*0,04		16,432		
			"Přídlažba betonová silniční na skládku s poplatkem" 214,40*0,29		62,176		
			"Kamenné krajníky silniční na skládku investora" 43,20*0,205		8,856		
			"Kamenné obruby ležaté ze skládky investora na stavbu 344 bm" 344*0,29		99,760		
			"UV" 3,19		3,190		
			Mezisoučet		305,050		
			Součet		-2,770		
12	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-111,386	150,00	-16 707,90
			"Nabídka: obrubníky"-304,63		-304,630		
			Mezisoučet		-304,630		
			"Skutečnost:"				
			"Silniční betonové obruby stojaté na skládku s poplatkem" 559,20*0,205		114,636		
			"Zahradní betonové obruby na skládku s poplatkem" 410,80*0,04		16,432		
			"Přídlažba betonová silniční na skládku s poplatkem" 214,40*0,29		62,176		
			Mezisoučet		193,244		
			Součet		-111,386		
			Celkem				

51 643,96

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové**

Název objektu **Dodatek č. 1**

Název části **Dlaždice 30/30**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Město PŘELOUČ**

Projektant

Zhotovitel **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Zpracoval

00274101

CZ00274101

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

31.01.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-4 475,25	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-60 756,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-65 231,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Hrušova 437, 550 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

tel.: 502 143 705, 465 424 792

e-mail: info@dlazbavm.cz

D Celkem bez DPH -65 231,78

DPH % Základ daně DPH celkem

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Dlaždice 30/30

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce	-65 231,78			
1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-585,000	49,00	-28 665,00
			"Nabídka: chodník - dlažba 30/30" -1531		-1 531,000		
			Mezisoučet nabídka		-1 531,000		
			"Skutečnost: plocha dlažby 30/30" 1226		1 226,000		
			"odstraněné dlaždice jiným subjektem" -280		-280,000		
			Mezisoučet skutečnost		946,000		
			Součet		-585,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	-20 903,40			
2	R	979054443	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	-774,200	27,00	-20 903,40
			"Nabídka: chodník - dlažba 30/30 vč. paletování " -1531		-1 531,000		
			Mezisoučet		-1 531,000		
			"Skutečnost: plocha dlažby 30/30 ponižená o již odstraněnou dlažbu" 1226-280		946,000		
			"ze skutečného množství odpočet dlažby, která přijde na skládku s poplatkem"				
			-(946*0,20)		-189,200		
			Mezisoučet		756,800		
			Součet		-774,200		
997			Přesun sutě	-15 663,38			
3	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-149,175	23,00	-3 431,03
			"Nabídka: dlažba 30/30 - odvoz na skládku" -390,405		-390,405		
			Mezisoučet		-390,405		
			"Skutečnost: plocha dlažby 30/30 navíc ponižená o již odstraněnou dlažbu" (1226-280)* 0,255		241,230		
			Mezisoučet		241,230		
			Součet		-149,175		
4	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-447,525	6,00	-2 685,15
			((390,405*0,8)*2)		-624,648		
			((390,405*0,2)*7)		-546,567		
			Mezisoučet		-1 171,215		
			"Skutečnost: dlažba 30/30 na skládku investora"				
			((241,23*0,8)*2)		385,968		
			"Skutečnost: dlažba 30/30 na skládku s poplatkem"				
			((241,23*0,2)*7)		337,722		
			Mezisoučet		723,690		
			Součet		-447,525		
5	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-149,175	34,00	-5 071,95
			390,405*0,8		-312,324		
			390,405*0,2		-78,081		
			Mezisoučet		-390,405		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Skutečnost: dlažba 30/30 na skládku investora" ((241,23*0,8))		192,984		
			"Skutečnost: dlažba 30/30 na skládku s poplatkem" ((241,23*0,2))		48,246		
			Mezisoučet		241,230		
			Součet		-149,175		
6	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-29,835	150,00	-4 475,25
			"Nabídka: dlažba 30/30" -390,405*0,2		-78,081		
			"Skutečnost: dlažba 30/30"241,23*0,2		48,246		
			Součet		-29,835		
			Celkem				-65 231,78