

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 377 07

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : jméno: **Aleš Nohejl**
sídlo: E. Beneše1633, 535 01 Přelouč
zastoupený : Aleš Nohejl
IČ : 74581503
DIČ : CZ8208100879
bankovní spojení: Moneta Bank
číslo účtu : 210317305/0600
tel. : 777 140 019

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45**“, podle výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou:
 - dodatečně požadované práce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace (dočasné provizorní zakrytí části střechy na západním křídle budovy);
 - změna termínu realizace části předmětu smlouvy (cca polovina střechy na západním křídle budovy).
3. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:



IV.

Doba a místo plnění

Z důvodu zjištěného havarijního stavu konstrukce v části západního křídla budovy objednatel dočasně přerušuje provádění stavby. Tato část bude realizována v náhradním termínu na základě písemné výzvy objednatele.

Na dokončení dočasně přerušeno díla nastoupí zhotovitel (převezme staveniště) do 35 dnů od vyzvání objednatelem a dokončené dílo předá do 35 dnů od převzetí staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek mohou být po vzájemné dohodě termíny předání staveniště a předání dokončeného díla upraveny.

Střešní krytina bude zhotovitelem dodána v původním termínu dle smlouvy o dílo a bude do termínu dle předchozího odstavce uskladněna u objednatele v areálu Technických služeb města Píseku, Chocoňská čp. 1771.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

| | |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | 1.405.689,- Kč |
| DPH 21 % | 295.195,- Kč |
| Cena vč. DPH | 1.700.884,- Kč |

Cena za dodatek č.1:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Cena za dodatek č.1 bez DPH | 13.856,- Kč |
| DPH 21% | 2.910,- Kč |
| Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH | 16.766,- Kč |

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

| | |
|------------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH | 1.419.545,- Kč |
| DPH 21% | 298.105,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1.717.650,- Kč |

VI.


Úhrada ceny

1. Část střechy, která nemůže být realizována v termínu dle smlouvy o dílo z důvodu na straně objednatele, není nedodělkem ani vadou ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 4. smlouvy o dílo.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.



2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 22/13/2019/I. ze dne 2.9.2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne 4.9.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 4.9.2019

Aleš Nohejl

STŘECHY
Aleš Nohejl
E. Beneše 1633, Přelouč 535 01
IČO: 74581503 DIČ: CZ8208100879
Tel.: 777 140 019

Přílohy:
Rozpočet víceprací

| Soupis prací a materiálův na dodávku dočasného zakrytí střechy | | | | | | |
|--|----------------|-----|--------|--|--|----------|
| plachta 260g vel. 6x8m | m ² | 96 | 39,00 | | | 3744,00 |
| plachta 260g vel. 5x6m | m ² | 60 | 39,00 | | | 2340,00 |
| plachta 260g vel. 2x3m | m ² | 6 | 42,00 | | | 252,00 |
| Sp. Materiál vrut 4,5x80 | bal | 2 | 115,00 | | | 230,00 |
| montáž provizorního zakrytí | m ² | 162 | 45,00 | | | 7290,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | |
| 21%DPH | | | | | | |
| Celkem s DPH | | | | | | |
| | | | | | | 13856,00 |
| | | | | | | 2910,00 |
| | | | | | | 16766,00 |