



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **BaP holding a.s.**
sídlo: Purkyňova 35b, 61200 Brno
zastoupený : Bc. Michaela Mokrošová, MSc
IČO : 27854591
DIČ : CZ27854591
bankovní spojení: ČSOB Brno
číslo účtu : 225691711/0300
tel. : +420602250953 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět dodatku č. 1

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 2.část – Kluziště s umělým ledem**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla.



IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
 - Předpokládaný termín zahájení plnění: **10/2020**
 - zahájením plnění se rozumí předání staveniště;
 - v případě příznivých okolností objednatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění než ve výše uvedeném termínu.
 - Požadovaný termín ukončení plnění I. etapy: **do 19.12.2020**
 - technologie chlazení ledové plochy včetně ledu, mantinelů a zaškolení obsluhy
 - Požadovaný termín ukončení plnění II. etapy: **do 31.3.2021**
 - letní povrch Stilmat
 - ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Upravený harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního



tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
7. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 56/6/2020-I. ze dne 17.12.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne

V Brně dne 3.12.2020

.....

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....

Bc. Michaela Mokrašová, MSc
prokurista

Přílohy:

Upravený HMG Přelouč