



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 202 55

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292, 602 443 709

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč**“, je prodloužení termínu ukončení plnění díla z důvodu technologické zimní přestávky a navýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací (změna krytu odvodňovacích žlabů za litinové z důvodu zajištění maximální únosnosti).

IV. Doba a místo plnění

1. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění v roce 2022: 1.4.2022
Požadovaný termín ukončení plnění: do 16 týdnů ode dne zahájení prací
(25 týdnů v SOD – 9 týdnů v roce 2021)



V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č.1:

Cena bez DPH	7 031 713,91 Kč
DPH 21 %	1 476 659,92 Kč
Cena vč. DPH	8 508 373,83 Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za vícepráce bez DPH	65 064,20 Kč
DPH 21%	13 663,48 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	78 727,68 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	7 096 778,11 Kč
DPH 21%	1 490 323,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 587 101,51 Kč

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 smlouvy o dílo nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.2 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 85/9/2022-I ze dne 31.1.2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 7.2.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 10. 2. 2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soutěž prací) změnového listu č.2

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ

1) SO 101a - CHODNÍKY 1.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna pozinkovaných krytů odvodňovacích žlabů se žlabovou vpustí v chodníku za litinové z důvodu zajištění maximální únosnosti.
Zdůvodnění změny	Dle požadavku investora byly původně navržené pozinkované kryty odvodňovacích žlabů se žlabovou vpustí s pozinkovaným roštem nahrazeny litinovými kryty odvodňovacích žlabů a žlabovou vpustí s litinovým roštem. Důvodem je zajištění maximální únosnosti.
Vícepráce	46 415,36
Méněpráce	-37 836,22
Rozdíl	8 579,14

4) SO 104 - CHODNÍKY 4.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)


Specifikace změny	Změna pozinkovaných krytů odvodňovacích žlabů v komunikaci I/2 za litinové z důvodu zajištění maximální únosnosti.
Zdůvodnění změny	Dle požadavku investora byly původně navržené pozinkované kryty odvodňovacích žlabů v komunikaci I/2 nahrazeny litinovými kryty odvodňovacích žlabů. Důvodem je zajištění maximální únosnosti.
Vícepráce	162 343,76
Méněpráce	-92 195,22
Rozdíl	70 148,54

Přílohy:	Položkový rozpočet
----------	--------------------

Vypracoval: Miroslav Beránek


Dne: 04.02.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 749, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	10.2.2022

Schválil:

zadavatel/objednatel

Město Přelouč	MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 535 33 PŘELOUČ IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101 - 25 - 	7.2.2022
---------------	---	----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická

JKSO

Dodatek č. 2

Změna krytu odvodňovacích žlabů - Uznatelné náklady

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město PŘELOUČ

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracoval

00274101

CZ00274101

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

26.11.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	65 064,20	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		65 064,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 65 064,20			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								základní 21,0 65 064,20 13 663,48			
								Cena s DPH 78 727,68			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická
Dodatek č. 2

Změna krytu odvodňovacích žlabů - Uznatelné náklady

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
D2	Chodníky podél silnice I/2 ulice Pardubická	65 064,20	13 663,48	78 727,68
D2_ÚSEK 1	Změna krytu odvodňovacích žlabů	7 090,20	1 488,94	8 579,14
D2_ÚSEK 4	Změna krytu odvodňovacích žlabů	57 974,00	12 174,54	70 148,54

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická	JKSO	828 81 1
Název objektu	Chodníky podél sil. I/2 ulice Pardubická	EČO	
Název podčásti	Změna krytu odvodňovacích žlabů	Místo	Přelouč
		IČO	DIČ
Objednatel	Město PŘELOUČ	00274101	CZ00274101
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.11.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 090,20	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		7 090,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		7 090,20
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		
				Klouzavá doložka		
				Zvýhodnění		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická

Objekt: Chodníky podél sil. I/2 ulice Pardubická

Podčást: Změna krytu odvodňovacích žlabů

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo: Přelouč

Datum: 26. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 090,20

8 Trubní vedení 393,90

50		592271850	vpust' odtoková vč.krytu štěrbínového pozinkového, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	kus	-1,010	2 400,00	-2 424,00
----	--	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

"Smlouva - žlabová vpust' s pozinkovaným roštem " -

1*1,01

-1,010

"Skutečnost - žlabová vpust' s pozinkovaným roštem" 0

0,000

Součet

-1,010

100	562	56241404	vpust' s kalovým košem bez roštu zátěž A15-D 400kN pro žlabu PE š 100mm	kus	1,010	2 790,00	2 817,90
-----	-----	----------	---	-----	-------	----------	----------

"Smlouva - žlabová vpust'" -0

0,000

"Skutečnost - žlabová vpust' pro litinový rošt" 1*1,01

1,010

Součet

1,010

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 696,30

72		592271310	kryt štěrbínový pozinkovaný, 00, štěrbina 80/10, 100x14,9x2 cm	kus	-34,340	840,00	-28 845,60
----	--	-----------	--	-----	---------	--------	------------

"Smlouva - kryt žlabu pozinkovaný" -34*1,01

-34,340

"Skutečnost - kryt žlabu pozinkovaný" 0

0,000

Součet

-34,340

101	562	56241018	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm	m	34,845	1 020,00	35 541,90
-----	-----	----------	---	---	--------	----------	-----------

"Smlouva: Rošt litinový - žlabu + vpust'" 0

0,000

"Skutečnost: Rošt litinový - žlabu + vpust'" (34+0,50)*1,01

34,845

Součet

34,845

Celkem 7 090,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická	JKSO	828 81 1
Název objektu	Chodníky podél sil. I/2 ulice Pardubická	EČO	
Název podčásti	Změna krytu odvodňovacích žlabů	Místo	Přelouč
Objednatel	Město PŘELOUČ	IČO	DIČ
Projektant		00274101	CZ00274101
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.11.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	57 974,00	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		57 974,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		57 974,00
		E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			
		Klouzavá doložka			
		Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická

Objekt: Chodníky podél sil. I/2 ulice Pardubická

Podčást: Změna krytu odvodňovacích žlabů

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo: Přelouč

Datum: 26. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 974,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 974,00

63		5922713101	kryt štěrbinový pozinkovaný, š. 199mm, dl. 1,0m	kus	-82,820	920,00	-76 194,40
----	--	------------	---	-----	---------	--------	------------

"Smlouva - pozinkovaný rošt" -82*1,01

-82,820

"Skutečnost - pozinkovaný rošt" 0

0,000

Součet

-82,820

102	562	56241025	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	82,820	1 620,00	134 168,40
-----	-----	----------	--	---	--------	----------	------------

"Smlouva - litinový rošt" 0

0,000

"Skutečnost - litinový rošt" 82*1,01

82,820

Součet

82,820

Celkem 57 974,00