

Změnový list stavby

| | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------|
| <p>Název stavby: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)</p> <p>číslo projektu : CZ.05.1 24/0.0/0.0/21_159/0015363</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p>SO 02.2 Rekonstrukce mostku, ř.km 0,668 03 Betonový most do 3,5 l, ř.km 0,590 Vedlejší rozpočtové náklady revitalizace</p> | <p>SO VRN-TOK</p> | <p>Číslo SO/PS: 02.2, 03, VRN-TOK</p> | <p>Číslo změny stavby: 5</p> |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 06.10.2022

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, IČ: 241 35 658

TDS: Sdružení "REALSTAV a BMS - Švarcava - TD", REALSTAV MB spol. s r.o. "vedoucí společník", Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav

| | |
|----------------|--|
| Přílohy: | |
| Rozpočet změny | |

Popis změny:

Změna spočívá v provedení asfaltového povrchu mostku z ACO 11 místo penetračního makadamu PM, dále skutečně provedených prací křížení stávajícího rozvodu přípojky NN a sdělovacího kabelu a odpočtu pamětní desky.

Odůvodnění změny:





Důvodem změny je sjednocení povrchu mostků, skutečně provedené práce na plošce kabelu NN a nedodaná pamětní deska. Tyto změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou v souladu s § 222, odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL | Cena navrhovaných přípočtů řešeného ZL | Hodnota změny | Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní | Změna ceny díla |
|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|
| 162 268,79 | 87 097,67 | 249 366,46 | 2,52% | -75 171,12 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------|-------|-----------|--------|---|
| TDS. | jméno | Ing. Vítězslav Bezpalec | datum | 31.5.2023 | podpis |  |
| AD | jméno | Ing. Vendula Koterová | datum | 31.5.2023 | podpis |  |
| Zhotovitel | jméno | Petr Veselý | datum | 31.5.2023 | podpis |  |
| Objednatel | jméno | Martin Šmid | datum | 31.5.2023 | podpis |  |



KAVE Bau s.r.o.
 K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
 IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
 Tel: 466 610 149 (4)

MĚSTO PŘELOUČ
 ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
 535 33 PŘELOUČ
 IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) - 1. část - Mosty a lávky
 Objekt: SO 02.2 Rekonstrukce mostku, ř.km 0,668

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | c.j. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|------|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|------|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 4 078,88

Méněpráce

5 Komunikace pozemní -4 266,29

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|
| 52 | K | 573461113 | Dvojitý nátěr s obráceným podrtvováním DNI s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,8 kg/m2 | m2 | -11,024 | 84,00 | -926,02 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|

PP Dvojitý nátěr s obráceným podrtvováním DNI s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,8 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573461113

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 53 | K | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po | m2 | -11,024 | 303,00 | -3 340,27 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

PP Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381112

Vícepráce

5 Komunikace pozemní 8 345,17

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 4 | 4 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11,024 | 757,00 | 8 345,17 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

Celkem 4 078,88



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) - 1. část - Mosty a lávky

Objekt: SO 03 Betonový most do 3,5 t, ř.km 0,590

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Méněpráce - odpočet ze ZL_04 -93 652,50

5 Komunikace pozemní -93 652,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|-----------|------------|
| 1 | 5 | 076103011 | Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VVN (je v nabídce zahrnuto jako odhad ceny, který bude upřesněn po provedení sondáže uložení stávajících kabelů a odsouhlasen TDI) | KPL | -1,000 | 10 477,50 | -10 477,50 |
| 2 | 5 | 076103012 | Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VN, NN (je v nabídce zahrnuto jako odhad ceny, který bude upřesněn po provedení sondáže uložení stávajících kabelů a odsouhlasen TDI) | KPL | -1,000 | 83 175,00 | -83 175,00 |

HSV Vícepráce - přeložka a uložení rozvodu přípojky NN 78 752,50

1 Zemní práce 54 734,59

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 001 | 115001105 | Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 10 | m | 10,000 | 1 430,00 | 14 300,00 |
| | | | Součet | | 10,000 | | 10,000 |
| 2 | 001 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 14*0,9*0,8 | m3 | 10,080 | 1 040,00 | 10 483,20 |
| | | | Součet | | 10,080 | | 10,080 |
| 3 | 002 | 153191121 | Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny 0,8*0,8*4*2 | m3 | 5,120 | 879,00 | 4 500,48 |
| | | | | | 5,120 | | |
| 4 | 103 | 10364100 | <i>zemina pro hrázku</i> 5,12 * 2 | t | 10,240 | 273,00 | 2 795,52 |
| | | | | | 10,240 | | |
| 5 | 002 | 153191131 | Odstranění těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny | m3 | 5,120 | 525,00 | 2 688,00 |
| 6 | 001 | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 10,080 | 140,00 | 1 411,20 |
| 7 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 10,080 | 261,00 | 2 630,88 |
| 8 | 001 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15,048 | 418,00 | 6 290,06 |
| 9 | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 7,920 | 22,40 | 177,41 |
| 10 | 001 | 174112102 | Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí ručně 14*0,8*0,7 | m3 | 7,840 | 802,00 | 6 287,68 |
| | | | Součet | | 7,840 | | 7,840 |
| 11 | 001 | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m 14*0,8*0,15 | m3 | 1,680 | 264,00 | 443,52 |
| | | | | | 1,680 | | |
| 12 | 001 | 175112101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 14*0,8*0,15 | m3 | 1,680 | 747,00 | 1 254,96 |
| | | | | | 1,680 | | |
| 13 | 583 | 58341341 | <i>kamenivo drcené drobné frakce 0/4</i> 1,68 * 2 | t | 3,360 | 438,00 | 1 471,68 |
| | | | | | 3,360 | | |
| | | | 4 Vodorovné konstrukce 1 825,60 | | | | |
| 14 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 14*0,1*0,8 | m3 | 1,120 | 1 630,00 | 1 825,60 |
| | | | | | 1,120 | | |
| | | | 8 Trubní vedení 225,40 | | | | |
| 15 | 271 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 14 | m | 14,000 | 16,10 | 225,40 |
| | | | Součet | | 14,000 | | 14,000 |
| | | | 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 966,91 | | | | |
| 16 | 741 | 741122141.Z | Přeložení kabelů do rýhy vč. všech souvisejících prací | m | 14,000 | 1 180,00 | 16 520,00 |
| 1 | 5 | 076103011 | Provizorní převedení křížení el. vedení + vypnutí kříženého VVN | KPL | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 5 | 076103012 | Provizorní převedení křížení el. vedení + vypnutí kříženého VN, NN | KPL | 1,000 | 3 446,91 | 3 446,91 |

Celkem -14 900,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) - 1. část - Mosty a lávky

Objekt: VRN-TOK - Vedlejší rozpočtové náklady revitalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | c.j. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|------|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|------|-----------------|-----------------|-------------|

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-64 350,00

Měněpráce

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|--------|-----------|------------|
| 5 | K | 002P01 | Stálá pamětní deska viz pravidla publicity OPŽP http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity | soubor | -1,000 | 64 350,00 | -64 350,00 |
|---|---|--------|---|--------|--------|-----------|------------|

Poznámka k položce:

Velikost billboardu 5 100 x 2 400 mm. Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení závisí na možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.)

P

Celkem

-64 350,00