Akce: Prelouc — revitalizace sidelni zelené

HARMONOGRAM PRACI

- Unor 2022 - vytyceni siti a vysadeb

- Unor - brfezen 2022 - oSetreni strom

- brezen - kvéten 2022 — vysadby strom( kel a trvalek

- kvéten —fijen 2022 — rozvojova péce v prvnim veg.obdobi - provadeéni zalivek, pleti a
kontrola tvazk

- kvéten — fijen 2023 — rozvojova péce ve druhém veg.obdobi - provadéni zalivek, pleti a
kontrola tvazk(

- kvéten —Fijen 20224 — rozvojova péce ve tfetim veg.obdobi - provadéni zalivek, pleti a
kontrola tvazk(

- do 19.11. 2024 predani kompletniho dila

ve Slavkovicich dne 18.10.2021
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