
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ 
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb. O 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PLATNÉM 
ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE 

STUPNI DPS 
 

 
 

PŘELOUČ – ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE 
ČÁST 1 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

02/2021 

 
 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
akciová společnost 

Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 



 
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA 
akciová společnost 
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4 
DIVIZE  02 
  

tel:   257 110 308, 276  fax :   257 319 398 
e-mail:  koblenc@vrv.cz 
 dvorakp@vrv.cz 
 

 

 

 

 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb. O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE VE STUPNI DPS 

 
 

PŘELOUČ – ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE 
 ČÁST 1 

 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 
 

Zpracoval:    Ing. Petr Koblenc 
     
    

   
    

 
 
 
 

Schválil:    Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.  
ředitel divize 02 

 
 
  
 
V Praze          únor 2021 
 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 3 

Obsah: 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ................................................................................................................................ 6 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................... 6 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ................................................................................................................................... 6 
A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI ............................................................................................................................... 7 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE .............................................................................................. 7 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLIGICKÁ ZAŘÍZENÍ ............... 7 

A.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY .......................................................................................................................... 7 
A.2.2 PROVOZNÍ SOUBORY ............................................................................................................................. 7 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ...................................................................................................... 7 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ..................................................................................................... 9 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ............................................................................................................................ 9 

a) charakteristika území ...................................................................................................................... 9 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací ......................................................................... 9 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

......................................................................................................................................................... 9 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů .......................................................................................................... 9 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů .......................................................................... 10 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů ............................................................................. 13 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod........................................... 13 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 13 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ........................................................................... 14 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa ........................................................................................................ 14 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě ........................................ 14 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. .................................. 16 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí ................................. 16 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ................................................................................................................... 16 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ .............................................. 16 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby................................................................................... 17 
b) účel užívání stavby ........................................................................................................................ 17 
c) trvalá nebo dočasná stavba ........................................................................................................... 17 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ......................................... 17 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, ....................................................................................................... 17 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ............................................................................ 17 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti .............................................................................................. 18 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

....................................................................................................................................................... 18 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy .................... 18 
j) orientační náklady stavby.............................................................................................................. 19 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ...................................................................... 19 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení ................................................... 19 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. .................. 19 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY ......................................................................... 19 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ....................................................................................................... 20 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 4 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ..................................................................................................... 20 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ ............................................................................................. 20 

a) stavební řešení ............................................................................................................................... 20 
b) konstrukční a materiálové řešení .................................................................................................. 20 
c) mechanická odolnost a stabilita. ................................................................................................... 20 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ................................. 21 
a) technické řešení ............................................................................................................................. 21 
b) výčet technických a technologických zařízení ............................................................................... 21 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ...................................................................................... 21 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA ............................................................................................. 21 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ .......... 22 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .................................. 22 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, ................................................................................. 22 
b) ochrana před bludnými proudy, .................................................................................................... 22 
c) ochrana před technickou seizmicitou, ........................................................................................... 22 
d) ochrana před hlukem, .................................................................................................................... 22 
e) protipovodňová opatření, .............................................................................................................. 23 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. ................................................................ 23 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ...................................................................... 23 

a) napojovací místa technické infrastruktury, ................................................................................... 23 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. .......................................................................... 23 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................................................ 23 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace, ............................................................................ 23 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, ................................................................... 23 
c) doprava v klidu, ............................................................................................................................. 23 
d) pěší a cyklistické stezky. ................................................................................................................ 23 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ................................................... 24 

a) terénní úpravy, .............................................................................................................................. 24 
b) použité vegetační prvky, ................................................................................................................ 24 
c) biotechnická opatření. ................................................................................................................... 24 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA .................................... 24 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, .................................................... 24 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., .............................................. 26 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, ......................................................................... 27 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem, ............................................................................................................................. 27 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno, .......................................................................................................................................... 27 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů.......................................................................................................................... 27 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA .............................................................................................................. 27 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ................................................................................................. 28 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, .................................................. 28 
b) odvodnění staveniště, .................................................................................................................... 28 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ........................................ 28 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, ....................................................................... 29 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,.............. 29 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, ....................................................................... 29 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, .................................................................................... 30 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, ........... 30 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 5 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, ............................................... 30 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, ..................................................................................... 30 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ....................................................... 31 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, ..................................................... 31 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, .................................................................................... 31 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., ................................................................... 31 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. ................................................................................... 31 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ...................................................................................... 31 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 6 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby: Přelouč - zkapacitnění kanalizace 
 

 
b) Místo stavby: 

 

  
Lokalita: Přelouč   
  
Okres: Pardubice 
  
Kraj: Pardubický 
  
Katastrální území: Přelouč [734560] 
  
Charakteristika stavby: Stavební úpravy na stávající jednotné kanalizační síti  
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

 
c) Předmět dokumentace: 
Stavební úpravy na jednotné kanalizaci jsou vyvolány plánovanou revitalizací vodního toku 
Švarcava a výstavby parku včetně odpočinkových míst. Stavební úpravy jsou taktéž 
vyvolány nevyhovujícím technickým stavem a funkčností odlehčovacích komor – při 
srážkové události a následnému odlehčení vniká do vodního toku velké množství 
nerozpuštěných látek, které mají na vodní tok estetický a hygienický vliv.   
 
Projektová dokumentace řeší zkapacitnění stávající jednotné kanalizační sítě v okolí vodního 
toku Švarcava. Součástí jednotné kanalizace v rozsahu řešeného území jsou 2 odlehčovací 
komory, kterým byly přiřazeny pracovní názvy: 

− OK Perštýnské náměstí 

− OK U Švarcavy 
 
Součástí projektové dokumentace je kompletní zrušení odlehčovacích komory U Švarcavy. 
Odlehčovací komora Perštýnské náměstí bude zachována, avšak přepad, který je zaústěn 
do vodoteče bude přepojen zpět do zkapacitněné jednotné kanalizace.   
 
Veškeré provedené úpravy budou mít pozitivní vliv na řešené okolí. V rámci vodního toku 
budou minimalizovány úniky nerozluštěných látek do vodního toku, taktéž bude snížen počet 
stavů, kdy dochází k odlehčení jednotné kanalizace.  
 
Předmětný záměr je v koordinaci se stavebním záměrem Přelouč-zkapacitnění 
kanalizace část 2 a se záměrem Revitalizace vodního toku Švarcava. 
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Inženýrský objekt materiál rozsah [m, ks] 

IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče 

sklolaminát DN 1400 35.0 

sklolaminát DN 1000 30.9 

sklolaminát DN 600 18.0 

IO 09 Rušená kanalizace 

BET DN 1200 15.0 

BET DN 600 6.0 

KT DN 400 36.0 

KT DN 250 27.0 

Odlehčovací komora u Švarcavy 1.0 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Stavebník: Město Přelouč 
Adresa: Československé armády 1665 

53533 Přelouč 
IČO 00274101 
  
zastoupený: Burešová Irena, Bc., starostka města 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
IČO 47116901 
  
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Koblenc 
číslo autorizace: 0013872 
obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLIGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče 
IO 09 Rušená kanalizace 

A.2.2 PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba neobsahuje provozní soubory 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• vstupní informace objednatele a závěry místního šetření; 

• kopie katastrální mapy a popisné údaje o parcelách dle katastru nemovitostí; 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření; 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a související předpisy; 

https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/kancelar-tajemnika/osoba-bc-irena-buresova-81.html
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• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů; 

• vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

• vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

• vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody; 

• vyhláška 252/2004 Sb., o stanovení hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu 
a četnosti a rozsahu kontroly pitné vody 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon); 

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

• ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb; 

• ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

• ČSN 73 3050 Zemní práce; 

• ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; 

• ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

• ČSN EN 752-1 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek  
Část 1: Všeobecně a definice;  

• ČSN EN 752-2 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, Část 2: Požadavky; 

• ČSN EN 752-3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek,  
Část 3: Navrhování; 

• ČSN EN 752-4 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, Část 4: Hydraulické  
výpočty a hlediska ochrany životního prostředí; 

• ČSN EN 752-7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek  
Část 7: Provoz a údržba; 

• ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy  
Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod, Navrhování a výpočet; 

• ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; 

 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 9 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území 

Zájmové území se nachází v severní části města Přelouč, v okolí vodního toku Švarcava. 

 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace řeší zkapacitnění stávající jednotné kanalizace. Projektované 
úpravy vodohospodářských sítí jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.  
V řešeném území je vydané územní rozhodnutí na Městský park Přelouč – zahradní 
úpravy včetně komunikací 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Žádné vydané výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednání projektové dokumentace uplatnily dotčené organizace podmínky pro 
provádění stavby. 

Veškeré podmínky jsou buď zapracovány do dokumentace a navrhované řešení je jejich 
výsledkem nebo budou dodrženy v průběhu výstavby. 

Zájmové území 
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Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické zaměření 
Převzato z plánovaných stavebních záměrů revitalizace vodního toku a Městský park 
Přelouč.  
Stavební řešení je zakresleno do výkresu se souřadným systémem JTSK, výškový systém 
Balt po vyrovnání. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Informace byly převzaty z Databáze geologicky dokumentovaných objektů ČR  

 
lokalizace vrtu číslo 1 

 
lokalizace vrtu číslo 2 

 
 

vrt číslo 1 
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vrt číslo 2 
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Průzkum podzemních zařízení 
Byl proveden průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou orientační zákresy 
v situacích. Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení skutečného průběhu 
podzemního zařízení v terénu jednotlivými správci ještě před zahájením výkopových 
prací. 
V místech křížení je nutno ověřit výškovou polohu a umístění podzemního zařízení např. 
ručně kopanými sondami. Výkopové práce v místě střetu s podzemním zařízením budou 
prováděny ručně. Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační 
podklady jsou přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích.  
 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu 
uložení potrubí či kabelů. 
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Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných 
profilech. 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
 
Hydrogeologický průzkum 
Nebyl prováděn. Lze předpokládat, že v řešené lokalitě v období výstavby nebude vliv 
podzemní vody podstatným parametrem technologie stavby.  
 
Stavebně historický průzkum 
Nebyl prováděn. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

− Stavební záměr se přímo nedotýká kulturních památek.  

 
− Stavební záměr se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení. 

 

− Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, 
v souladu se zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 
Sb., zák.č.50/1976 a jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto 
podmínky: 

• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a 
umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného 
archeologického průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít 
dohodu s oprávněnou organizací. 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 
výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo 
nejbližšímu muzeu.  

− Stavební záměr se nenachází v ochranném pásmu lesa ani dráhy 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Předmětný záměr se nachází v záplavovém 
území vodního toku Labe.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Prašnost bude minimalizována čištěním 
a případným kropením staveniště. 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
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Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat žádný 
odpad. 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 
 
Předmětným záměrem dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Více odpadních vod bude 
odváděno na čistírnu odpadních vod namísto odvedení do vodního toku.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající jednotná kanalizace v rozsahu řešeného území bude kompletně odstraněna, včetně 
kanalizačních šachet. Rozsah rušené kanalizace je patrný v koordinační situaci – viz IO 09 
Rušená kanalizace. 
Kácení dřevin se nepředpokládá, bude proveden pouze prořez náletových keřů a dřevin 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zkapacitněna jednotná kanalizace je situována do zelených pasů a nezpevněných cest. 
Doba výstavby žádného stavebního objektu nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o 
vyjmutí ze ZPF v místech, kde je stoka vedena přes trvalý travní porost.  

 
Pro všechny inženýrské objekty není předpokládán trvalý zábor. Po provedení stavebních 
prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice se předpokládá na všech 
úsecích řadů, které jsou situovány v plochách s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude 
provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. Zpětně pak tato ornice bude ve 
stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze výjimečně ve velmi omezeném 
rozsahu). 

 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích.  



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 15 

Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a 
místních komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici první 
třídy I/2, popřípadě druhé třídy II/333 dále sítí místních komunikací v obci s asfaltovým 
povrchem a přímo v lokalitě zpevněnými cestami. 
Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky se bude přivážena v cisternách, variantně 
je možné využít stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – 
mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

 
Technické podmínky 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky 
musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být 
certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby vodovodu se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní 
rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
V případě liniové stavby vodovodu a kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení 
staveb na sítě technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 
Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a 
vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné 
technické požadavky na výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na 
výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu 
vodovodů a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz stokové sítě.    
 
Stavba kanalizace nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace 
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Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré 
projektu a předloženy při kolaudaci. 
 
Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprávě a na 
výkresech v části D. Dokumentace objektů. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby a finanční možností investora. Předpokládá se, že stavba započne roku 
2022 a nepřesáhne dobu výstavby 4 měsíců – stavba bude v koordinaci s částí 2 a se 
záměrem revitalizací vodního toku.  

 
Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 

 
Související investice, které by byly součástí projektu se nepředpokládají. 

Podmíněná investice nejsou. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

katastrální 

území

parcelní 

číslo

výměra 

parcely 

[m2]

druh pozemku LV vlastník adresa

157/12 759 zahrada 12685 SJM Černý Václav a Černá Zdeňka č. p. 9, 53501 Brloh

157/8 37 vodní plocha 1604 JM Nguyen Tung a Nguyenová Dagmar Hradecká 37, 53501 Přelouč 

157/3 238 vodní plocha 10010 Město Přelouč Československé armády 1665, 53501 Přelouč 

157/2 1421 zahrada 1604 JM Nguyen Tung a Nguyenová Dagmar Hradecká 37, 53501 Přelouč 

161/1 311 zahrada 2248

Jiráková Petra

Krpata Martin

Rerych Milan

Na Novině 361, 53501 Břehy 

Na Ježkovce č. ev. 1737, 53803 Heřmanův Městec

Kyjevská 431, Pardubičky, 53003 Pardubice

157/11 186 vodní plocha 12685 SJM Černý Václav a Černá Zdeňka č. p. 9, 53501 Brloh 

P
ře

lo
u

č 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Stavební úpravy na jednotné kanalizaci jsou vyvolány plánovanou revitalizací vodního toku 
Švarcava a výstavby parku včetně odpočinkových míst. Stavební úpravy jsou taktéž 
vyvolány nevyhovujícím technickým stavem a funkčností odlehčovacích komor – při 
srážkové události a následnému odlehčení vniká do vodního toku velké množství 
nerozpuštěných látek, které mají na vodní tok estetický a hygienický vliv.   
 
Projektová dokumentace řeší zkapacitnění stávající jednotné kanalizační sítě v okolí vodního 
toku Švarcava. Součástí jednotné kanalizace v rozsahu řešeného území jsou 2 odlehčovací 
komory, kterým byly přiřazeny pracovní názvy: 

− OK Perštýnské náměstí 

− OK U Švarcavy 
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Součástí projektové dokumentace je kompletní zrušení odlehčovacích komory U Švarcavy. 
Odlehčovací komora Perštýnské náměstí bude zachována, avšak přepad, který je zaústěn 
do vodoteče bude přepojen zpět do zkapacitněné jednotné kanalizace.   
 
Veškeré provedené úpravy budou mít pozitivní vliv na řešené okolí. V rámci vodního toku 
budou minimalizovány úniky nerozluštěných látek do vodního toku, taktéž bude snížen počet 
stavů, kdy dochází k odlehčení jednotné kanalizace.  
 
Předmětný záměr je v koordinaci se stavebním záměrem Přelouč-zkapacitnění 
kanalizace část 2 a se záměrem Revitalizace vodního toku Švarcava. 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby se zkapacitněním a přeuložením. 

b) účel užívání stavby 

Řešená jednotná kanalizace slouží k odvádění odpadních vod. Po provedení stavebního 
záměru nebude funkce kanalizační sítě změněna.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Žádné vydané výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

Inženýrský objekt materiál rozsah [m, ks] 

IO 01 Zkapacitnění kanalizace u 
vodoteče 

sklolaminát DN 1400 35.0 

sklolaminát DN 1000 30.9 

sklolaminát DN 600 18.0 

IO 09 Rušená kanalizace 

BET DN 1200 15.0 

BET DN 600 6.0 

KT DN 400 36.0 

KT DN 250 27.0 

Odlehčovací komora u Švarcavy 1.0 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 

 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený materiál je skládka a recyklační 
centrum Bauset – vzdálenost cca 20 km od místa stavby 
 
Přebytečné zeminy ze stavby kanalizační stoky budou deponovány na skládce dle určení 
zhotovitele. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na 
mezideponii. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností 
na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou zhotovitelem po dohodě 
s vlastníkem pozemku.  
 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba započne roku 2022 a nepřesáhne dobu 
výstavby 4 měsíců – stavba bude v koordinaci s částí 2 a se záměrem revitalizací vodního 
toku.  
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Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 
 
Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat proti směru 
toku vod v kanalizaci.  
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky zařízení. 
Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž 
provozu se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních 
prací. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 
Zhotovitelem stavby bude projednáno a zajištěno zásobování jednotlivých objektů v prostoru 
stavby. Pro přístup pěších do objektů budou případně zřízeny mobilní lávky. 

j) orientační náklady stavby 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Odhad nákladů je orientační a bude výrazně zpřesněn 
na základě podrobného položkového rozpočtu v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
Orientační investiční náklady stavby jsou:  5,0 mil. Kč 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o inženýrský podzemní objekt bez zvláštních urbanistických nároků. Stavebně-
technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry v území. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních architektonických nároků. 
Povrchovými znaky budou pouze poklopy kanalizačních šachet a výtokový objekt. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací. Vnitro staveništní doprava bude probíhat 
ve staveništním pruhu. Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu 
bude využito veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dostačující. 
Od stavebníka se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost 
při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude stavebník dbát na 
to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
Pro pěší budou vymezeny prostory oddělené od stavebních jam mobilním zábradlím. Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro pěší. 
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Stavební práce související s výstavbou přinesou omezení pohybu osob a automobilové 
dopravy. 
 
Směrové a hloubkové uložení kanalizačních stok je dáno konfigurací stávajícího terénu a 
stávající kanalizační sítě. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících veřejně přístupných ploch. 
Stavba je podzemní a nebude bránit bezbariérovému užívání. 
Při provádění se jedná o stavbu bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  
Provoz kanalizačních stok nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při 
nutnosti revizí a oprav smí do prostorů objektů zasahovat pouze osoba k tomu určená. Tyto 
osoby určuje provozovatel stavby nebo specializovaná firma. Revizní šachty na gravitačních 
řadech jsou opatřeny poklopy. Ostatní části stavby jsou umístěny pod zemí bez možnosti 
přístupu. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce a 
s provozním řádem kanalizace. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Jednotlivé inženýrské objekty jsou podrobně popsány v příloze D.1 Technická zpráva, která 

je součástí PD.   

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v příloze D.1 Technická zpráva, která 
je součástí PD.   

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Není součástí stavby 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není součástí stavby 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno 
zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení 
podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. Případná 
dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS předem oznámeny. 
Stávající odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena ( dle. čl. 5 ČSN 73 0873 ) - 
§ 41 odst. 2 písm. I) vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: 

• Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení evakuace osob a zvířat 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

• Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

• Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 
Stavba bude probíhat na území obcí, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu kanalizace bude možné připojení 
z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). Voda pro sociální 
zařízení – mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, popřípadě lze 
využít stávajících rozvodů. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
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Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. vyhláškou 
čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavební práce a 
doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby 
přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí 
zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). 
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na hladinu hluku v okolí. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – kanalizace navržena ze sklolaminátových trub, popřípadě plastových, 
šachty jsou navrženy z betonu s potřebnou odolností.  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.  
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Stavba bude prováděna v zastavěné části města. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí ulice, ve které bude probíhat rekonstrukce kanalizační 
sítě. Po dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 

e) protipovodňová opatření, 

V záplavovém území nebudou skladovány sypké, případně vodou rozpustné materiály ani 
stavební stroje. Pro potřeby stavby bude zpracován havarijní a povodňoví plán.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Řešené úseky budou napojeny na stávající kanalizační síť. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Řešené úseky budou napojeny na stávající kanalizační síť. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. V průběhu 
stavby nebude dotčena stávající doprava v okolí. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. Zařízení jsou umístěna ve 
veřejných komunikací. 

c) doprava v klidu, 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
Doba výstavby kanalizace žádného stavebního objektu nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné 
žádat o vyjmutí ze ZPF v místech, kde stoka je vedena přes trvalý travní porost případně 
ornou půdu. 
Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. Zpětně pak tato ornice bude ve 
stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze výjimečně ve velmi omezeném 
rozsahu). 

a) terénní úpravy, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

b) použité vegetační prvky, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

c) biotechnická opatření. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě kanalizace nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a 
prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební 
firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
Dokončená stavby nebude mít dopad na ovzduší. 

 

Hluk 
Dokončená stavba kanalizace nebude zdrojem hluku.  

 

Voda 
Dokončená stavby bude mít příznivý vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. Stavba 
nemění základní koncepci současného odvádění srážkových vod. Bude zachován stávající 
stav kombinace dešťové kanalizace a příkopů. 

 

Odpady 
Dokončená stavby nebude zdrojem odpadů. 
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Z hlediska nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné 
stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního 
prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má 
povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s 
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, v platných zněních. 
Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., 
na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob 
při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 

Jedná se o: 

- povinnosti při nakládání s odpady 

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 

- povinnosti při úpravě, využívání a odstraňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní 
správy v oblasti nakládání s odpady. 

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat 
základní povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 
a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí 

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o 
likvidaci nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, 
že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a zajistit její dekontaminaci 

- odpady musí být odstraňován na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách atp.), 
případně mohou být předány jiné oprávněné osobě k využití nebo k odstranění 

- převzetí odpadů do svého vlastnictví může pouze oprávněná osoba na základě souhlasu 
příslušného krajského úřadu 
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Odpady vznikající během stavby 

Kód odpadu název odpadu  množství [t] likvidace 

17 00 00 Stavební a demoliční odpad 

odvoz na skládku 

17 01 00 Beton, cihly, tašky a keramika 350 

17 02 00 Dřevo, sklo a plasty 2 

17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 0 

17 04 00 Kovy (včetně jejich slitin) 5 

17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

380 

17 06 00 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

0 

17 08 00 Stavební materiál na bázi sádry 0 

17 09 00 Jiné stavební a demoliční odpady 0 

 

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 

· odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

· odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou 
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na povolenou skládku nebo předány 
oprávněné osobě. 

· odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. 

· směsné odpady, které nelze separovat budou odstraněny skládkováním na povolené 

skládce 

· materiál z výkopů, vybourané hmoty budou dle možností recyklovány a ukládány, pokud to 
jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí. V opačném případě budou předávány 
oprávněným osobám např. centrum Bauset. Odpad, který bude vyhodnocen jako 
nebezpečný bude likvidován dle příslušných norem  

– přebytečná výkopová zemina – bude např. využita k terénním úpravám v případě, že 
obsah škodlivin nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů dle př. 10 vyhlášky 294/2005 Sb. 
V případě vyšších koncentrací škodlivin bude výkopová zemina předána oprávněné osobě 
dle zákona o odpadech.  
 

Půda 
Dokončená stavby nebude mít vliv na kvalitu půdy 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech úsecích řadů, které jsou situovány v plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. 
Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze 
výjimečně ve velmi omezeném rozsahu). 

 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
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bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem,  

Pro předmětný stavební záměr nebyly podmínky v závazném stanovisku stanoveny. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Pro předmětný záměr kanalizace nebylo žádný záměr vydán 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m 
paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, a zejména TP 146 
Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
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Po dokončení stavby bude lokalita, objekty staveniště a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Pozn.: Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem dle 
zásad ČEZ, a.s. Voda bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby 
zhotovitele, popř. bude možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako 
provizorní. Místo napojení na veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např.  
navrtávkou vodovodního řadu. Na přípojce bude osazen vodoměr.  
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie. 

b) odvodnění staveniště, 

odvodnění staveniště bude zajištěno do stávajících odvodňovacích prvků (příkopy, uliční 
vpusti)  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  

 
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a 
místních komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici první 
třídy I/2, popřípadě druhé třídy II/333 dále sítí místních komunikací v obci s asfaltovým 
povrchem a přímo v lokalitě zpevněnými cestami 
Stavba se nachází převážně komunikacích, ale i v prostoru chodníků, dále zelených pásů 
oddělující chodníky od vozovky. Stavba bude probíhat po úsecích.  
Během stavby bude průjezd ulicí omezen, bude instalována v obou směrech značka (A15) 
upozorňující na stavbu, bude snížena rychlost značkami (B20a-30), dále bude zakázáno 
zastavení (B28) v blízkosti stavby. V této části bude zakázán pohyb chodcům (B30). Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro obyvatele přilehlých domů. Stavební výkopy 
bude od stávající zásoby oddělovat mobilní zábradlí. 
 
Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem dle 
zásad ČEZ, a.s. Voda bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby 
zhotovitele, popř. bude možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako 
provizorní. Místo napojení na veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např.  
navrtávkou vodovodního řadu. Na přípojce bude osazen vodoměr.  
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Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat žádný 
odpad. 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

Stávající jednotná kanalizace v rozsahu řešeného území bude kompletně odstraněna, včetně 
kanalizačních šachet. Rozsah rušené kanalizace je patrný v koordinační situaci – viz IO 09 
Rušená kanalizace. 
Kácení dřevin se nepředpokládá, bude proveden pouze prořez náletových keřů a dřevin 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Přebytečné zeminy ze stavby kanalizační stoky budou deponovány na skládce dle určení 
zhotovitele. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na 
mezideponii. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností 
na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou zhotovitelem po dohodě 
s vlastníkem pozemku.  

 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení - předpoklad je využití pozemku ve 
vlastnictví města Přelouč. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Netýká se této stavby 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

S odpadem vzniklým při stavebních procesech bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
 
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený materiál je skládka a recyklační 
centrum Bauset – vzdálenost cca 20 km od místa stavby. 
Přebytečné zeminy ze stavby kanalizační stoky budou deponovány na skládce dle určení 
zhotovitele. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na 
mezideponii. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností 
na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou zhotovitelem po dohodě 
s vlastníkem pozemku.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
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Realizace stavby bude probíhat s ohledem na ochranu životního prostředí. Odpady budou 
pravidelně tříděny a odváženy.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ručním dokopem, bez použití trhavin. Při provádění 
stavby je nutno dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a na něj navazující platné vyhlášky. Je nutné dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 
dodržovat hygienické předpisy. Vzhledem k tomu, že se na staveništi předpokládá současné 
působení zaměstnanců více jak jednoho dodavatele, musí určit zadavatel stavby v 
dostatečném předstihu před zahájením stavby koordinátora bezpečnosti práce. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se této stavby 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Stavba nemá vliv na stávající dopravu v řešeném území 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Speciální podmínky provádění nejsou v této fázi stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládá se, že stavba započne roku 2022 a nepřesáhne dobu výstavby 4 měsíců – 
stavba bude v koordinaci s částí 2 a se záměrem revitalizací vodního toku  
 
Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. 

 
Postup výstavby:  

− přípravné práce  

− zemní práce 

− podsyp 

− osazení šachet + pokládka potrubí 

− zásyp potrubí 
− kolaudace 

Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat každých 14 dní. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není součástí tohoto projektu 


