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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2 
 

číslo smlouvy:   5 204 06 - 1 
 

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč 

 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 

 zastoupené : Martin Šmíd, starosta města 

 IČO : 00274101 

 DIČ: CZ00274101 

 bankovní spojení : KB Přelouč 

 číslo účtu : 1425561/0100 

 tel. : 466 094 102      dále jen objednatel 

 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

  

2. Zhotovitel :      jméno: KAVE Bau s.r.o. 

 sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany 

 zastoupený : Petr Veselý, jednatel 

 IČO : 24135658 

 DIČ : CZ24135658 

 bankovní spojení: ČSOB a.s. 

 číslo účtu : 277430396/0300 

 tel. : 466 610 149    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 

1.část – Mosty a lávky“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její 

součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné 

zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné 

zakázky.  

2. Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 5 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vícepráce představující 

rozšíření zapažení stavební jámy SO 01.2 a SO 02.2 v předmětu plnění a provedení 

chybějících stavebních prací SO 03 v předmětu plnění.  
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III 

Cena díla 

1. Cena  díla dohodnutá  v článku V smlouvy o dílo a upravená dodatkem č. 1 k této 

smlouvě   se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně: 

 

Cena dle původní SoD a dodatku č. 1: 

 Cena díla bez DPH        7 235 788,41 Kč 

 DPH 21%         1 519 515,57 Kč 

 Cena celkem včetně DPH       8 755 303,98 Kč 

  

Cena za dodatek č.2 (ZL2+ZL3+ZL4): 

Cena za dodatek č.2 bez DPH            342 896,16 Kč 

DPH 21%                 72 008,19 Kč 

Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH                   414 904,35 Kč  

 

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1 a č. 2: 

 Cena díla bez DPH        7 578 684,57 Kč 

 DPH 21%         1 591 523,76 Kč 

 Cena celkem včetně DPH       9 170 208,33 Kč 

 

 

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 

svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není 

uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že 

si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.  

2. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.  

4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen 

usnesením Rady města Přelouče č. 14/5/2023 ze dne 17.4.2023. 

 

 

V Přelouči           V Pardubicích 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

  

 

                               

…………………………….……..     ………………………………………... 

             Martin Šmíd                             Petr Veselý   

           starosta                                         jednatel 

 

Přílohy: Změnové listy č. 2, 3, 4 





PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

PDPS

Množství 

RDS

ROZDÍL RDS-

PDPS

J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Cenová 

soustava

70 311,60

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

14 K 153112122

Zřízení beraněných stěn z ocelových 

štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 

standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 56,000 75,200 19,200 1 425,00 27 360,00
CS ÚRS 

2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112122

VV u opěry 

VV 7*8 56,000

DLE RDS 8*(4.8)+8*2.8+3.6*4 75,200

15 K 153113112

Vytažení stěn z ocelových štětovnic 

zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 

standardních podmínkách, zaberaněných 

na hloubku do 8 m

m2 56,000 75,200 19,200 1 377,00 26 438,40
CS ÚRS 

2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153113112

VV u opěry 

VV 7*8 56,000

DLE RDS 8*(6.4)+8*2.4+4*4 75,200

16 M
15920R00

1
pažnice ocelová UNION dl 4 m t 2,893 3,108 0,215 51 480,00 11 068,20

CS ÚRS 

2021 02

VV

VV 56*155/1000/3 2,893

VV Součet 2,893

DLE RDS 86.4*124/1000/3 3,108

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

81 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech 

kovového zábradlí vcelku
m 11,200 22,200 11,000 495,00 5 445,00

CS ÚRS 

2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141

VV 5,6*2 11,200

DLE RDS: zábradlí 5.6*2 11,200

ocelový plot vlevo 11,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153113112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

PDPS

Množství 

RDS

ROZDÍL 

RDS-

PDPS

J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cenová 

soustava

25 024,56

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124353119

10 K 153112122

Zřízení beraněných stěn z ocelových 

štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 

standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 24,300 32,00 7,700 1 425,00 10 972,50
CS ÚRS 

2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112122

VV u opěry 

VV 4,05*6 24,300

dle RDS 4*8 32

11 K 153113112

Vytažení stěn z ocelových štětovnic 

zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 

standardních podmínkách, zaberaněných 

na hloubku do 8 m

m2 24,300 32,000 7,700 1 377,00 10 602,90
CS ÚRS 

2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153113112

VV u opěry 

VV 24,3 24,300

dle RDS 4*8 32

12 M
15920R00

1
pažnice ocelová UNION dl 4 m t 1,256 1,323 0,067 51 480,00 3 449,16

CS ÚRS 

2021 02

VV

VV 24,3*155/1000/3 1,256

VV Součet 1,256

Dle RDS 32*124/1000/3 1,323

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124353119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153113112
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Stavba:   Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 - 0,723) - 1. část - Mosty a lávky

Objekt:   SO 03 Betonový most do 3,5 t, ř.km 0,590

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   203 801,00 0,000

5 Komunikace pozemní   203 801,00 0,000

1 076103011

Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VVN (je v nabídce 

zahrnuto jako odhad ceny, který bude upřesněn po provedení 

sondáže uložení stávajících kabelů a odsouhlasen TDI)   KPL 1,000 38 100,00 38 100,00 0,000

2 076103012

Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VN, NN (je v nabídce 

zahrnuto jako odhad ceny, který bude upřesněn po provedení 

sondáže uložení stávajících kabelů a odsouhlasen TDI)   KPL 1,000 110 900,00 110 900,00 0,000

3 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 7,000 248,00 1 736,00 0,000

4 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm   m2 65,100 757,00 49 281,00 0,000

5 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 

s boční opěrou   m 11,000 188,00 2 068,00 0,000

6 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm   m 11,000 156,00 1 716,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   43 759,00 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   43 759,00 0,000

7 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním   m2 45,950 28,00 1 287,00 0,000

8 111631500 lak penetrační asfaltový   t 0,016 93 170,00 1 491,00 0,000

9 711112011

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou   m2 91,900 43,00 3 952,00 0,000

10 11163152 lak hydroizolační asfaltový   t 0,037 178 970,00 6 622,00 0,000

11 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP   m2 26,645 264,00 7 034,00 0,000

12 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu   m2 26,645 329,00 8 766,00 0,000

13 711381R001 Pečetící vrstva na bázi epoxidové pryskyřice pod izolaci   m2 26,645 465,00 12 390,00 0,000

14 711672051

Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a 

štol termoplasty mezilehlé folií PVC volně   m2 3,850 238,00 916,00 0,000

15 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm   m2 3,850 338,00 1 301,00 0,000

Celkem   247 560,00 0,000

ROZPOČET  
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