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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Stavbu tvoří levostranný chodník v ul. Kladenská ve směru jízdy z města. Úsek je dlouhý 186m a začíná v křížení s ul. Smetanova a končí v křížení s ul.

Školní. V polovině úseku se nachází přechod pro chodce, který bude nahrazen místem pro přecházení. 

Důvodem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti chodců.

Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí.

Odtokové poměry komunikace nebudou stavbou dotčeny.

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které

zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod staveniště je zřejmý ze situace a je určen nezbytným rozsahem zásahů do stávající komunikační sítě.  Hranici staveniště tvoří zejména

podezdívky plotů a okolní zástavba. Pozemky dotčené stavbou včetně pozemků stavebníka jsou uvedeny v průvodní zprávě. 

c) zásady návrhu zařízení staveniště

Před zahájením stavby si po dohodě s investorem zajistí zhotovitel stavby ideální místo pro zařízení staveniště. Pro potřeby zařízení staveniště

nejsou v prostoru budoucího staveniště ani v jeho blízkém okolí vhodné objekty. Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musí v rámci

své dodávky zřídit formou staveništních buněk vlastní objekty zařízení staveniště.

d) návrh postupu a provádění výstavby

- vytyčení inženýrských sítí

- vytyčení stavby

- bourání obrub a stávajících nevyhovujících ploch

- osazení nových obrubníků

- osazení nových sloupů v.o.

- provedení konstrukčních vrstev a krytů

- osazení dopravního značení

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Žádné objekty nebude nutné uvádět samostatně do provozu. Stavba bude uvedena do provozu jako celek po jejím dokončení.

f) možné napojení na zdroje:

Zdroj vody

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).

Zdroj elektřiny

Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se společností ČEZ Distribuce, případně s investorem. 

Vytápění 

Vzhledem k charakteru stavby a době její realizace se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá.

Odkanalizování

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby.
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Telefon

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí.

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby:

V průběhu výstavby vzniknou odstraněním konstrukce vozovky, zemními pracemi a úpravou okolních zpevněných ploch různé druhy odpadů, které jsou

uvedeny v tabulce a označeny  číselným kódem podle vyhl.č.381/2001Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání s odpady. Likvidace

odpadu bude dle Zákona č.185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a

druhu. Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č.185/2001 Sb. povinností původce,t.j. fyzické

nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, pří jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů

ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést

evidenci odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady.

Hmoty a sutě ze stavební činnosti budou uloženy na řízené skládky, které zabezpečí investor nebo zhotovitel stavby.  Sypký frézing a nepoškozená

dlažba bude odvezena zdarma na skládku investora k dalšímu použití.  Dlažba z vjezdů, které byly opraveny vlastníky přilehlých nemovitostí bude

předána jejich majitelům. Před začátkem výstavby bude dohodnut s majiteli dlažby postup uskladnění na jejich pozemku.

Na staveništi budou pro potřeby pracovníků použity chemické WC.

 Tabulka odpadů:

Kód  druhu

odpadu

Název druhu odpadu Kód

Odstraňování odpadů 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
D10

spalování

17 01 01 Beton
D1

Skládkování popř.recyklace

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet
D1- 

Skládkování popř.recyklace

17 05 04
Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

D1

skládkování

17 09 04
Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  bez  obsahu

nebezpečných látek

D1

skládkování

Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby :

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý

vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Po dokončení stavby se nepříznivé vlivy opět stabilizují.

Povinností  investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. Zhotovitel  musí

bezpodmínečně  dodržovat  veškeré  platné  zákony  a  předpisy  o  ochraně  životního  prostředí  s  důrazem  na  ochranu  povrchových  a

podpovrchových vod. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a cementu do vody. V prostoru

stavby nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot. Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanizace. Dopravní prostředky a

mechanizmy nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv.

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy):

Jedná se o veřejně přístupnou místní komunikaci, přístup na stavbu je možný z ul. Havlíčkova.

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí:

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno
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výstražnými tabulkami, zakazující vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě, majetku a dalším a během

provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je podepře a v jejich okolí nebo

sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci.

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní  opatření:

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zákony a vyhláškami čís.13/97 Sb. a čís.104/97 Sb. a čís. 183/2006 Sb. v  platném znění. Zajistí a

rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující podmínky dopravy v okolí stavby. 

Dočasné omezení dopravy bude provedeno dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66.  

k)  návrh  řešení  dopravy  během  výstavby  (přepravní  a  přístupové  trasy,  zvláštní  užívání  pozemní

komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení  pro samostatný

a bezpečný pohyb osob s omezenou  schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích

a plochách souvisejících se staveništěm:

Výstavba chodníku se předpokládá za provozu, dojde pouze k lokálnímu omezení dopravy v prostoru výstavby. Zhotovitel se před zahájením

stavby dostaví na příslušný odbor dopravy a projedná dopravní opatření během výstavby s odborem dopravy a Policií ČR Dopravní inspektorát

Pardubice. Zhotovitel  stavby včas oznámí obyvatelům termín stavby.  Zhotovitel  podnikne všechny potřebné kroky,  aby zabránil  vozidlům

vjíždějícím na nebo vyjíždějícím ze staveniště ve znečištění povrchu vozovek nebo pěšin blátem nebo úlomky, a má za povinnost průběžně

případné znečištění odstraňovat.

Staveniště není možné oplotit,  bude vymezeno směrovacími deskami,  popřípadě pevnými zábranami ( spodní díl  zábrany ve výšce 100-

250mm , horní díl ve výšce1100mm), tak aby nedošlo ke zranění osob. K vymezení pohybu nesmí být v žádném případě využito igelitových

pásek! Po dobu stavby bude omezen přístup osobám  s omezenou schopností pohybu a orientace. Po dokončení stavby budou chodníkové

plochy zcela bezbariérové. Výstavba bude probíhat po částech tak aby byl vždy zajištěn alespoň jeden chodník k běžnému užívání. Obchozí

trasa bude vyznačena přechodným DZ s informací o nutnosti přejdutí na druhý chodník. Stávající chodníky nejsou bezbarierové, proto nemůže

být navržena bezbarierová obchozí trasa. Překopy budou řádně označeny, zabezpečeny proti pádu a osazeny pevnými lávkami se zábradlím.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako

je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci:

Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem (NV č. 101/2005 Sb., o

podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště)  a  aby  staveniště  vyhovovalo  obecným  požadavkům  na  výstavbu  podle  zvláštního  předpisu

(vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu) a dalším požadavkům na staveniště.

 Zhotovitel zajistí, aby :

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů
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(tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a

nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují

nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZ. Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc. Při

provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje vyhláška ČÚBP.

m)  havarijní opatření:

Zhotovitel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu pro případ potřeby jakýchkoliv prací

řešících nouzové nebo havarijní stavy v souvislosti s dílem. TDI bude mít neustále k dispozici seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců

zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování havarijních opatření. Zhotovitel seznámí své zaměstnance s jakýmikoliv důležitými místními

opatřeními, které jsou nutné v případě havárie.

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, zvláště pak ČSN  33 2000-4.

n) závěr:

Vzhledem k rozsahu stavby je upuštěno od grafických situačních příloh, neboť vše podstatné je zřejmé ze situace stavby.

Skuteč, srpen 2014 Vypracoval: Lukáš Třasák, DiS.

4/4


	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění


