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Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Prelouc

SMLOUVA O DILO - DODATEK ¢&.2

¢islo smlouvy: 5202 93

Uzaviena podle ustanoveni §2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb.. ob¢anského zakoniku

L.
Smluvni strany
1. Objednatel :  jméno: Mésto Preloud

sidlo: 535 33 Pelou¢, Ceskoslovenské armady 1665
zastoupené : Be. Irena BureSova, starostka mésta
ICO : 00274101
DIC: CZ00274101
bankovni spojeni : KB Pielou¢
¢islo uctu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 ddle jen objednatel

2. Zhotovitel :  jméno: Agrostav Pardubice a.s.
sidlo: Hostovickd 231, Cerna za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupeny : Dipl. Ing. Petr Zirovnicky, feditel spole¢nosti
ICO : 46506063
DIC : CZ46506063
bankovn{ spojeni: Ceska spofitelna a.s., pob. Pardubice
¢islo uctu : 3185282/0800
tel. : 466 736 111 ddle jen zhotovitel

II.
Predmét smlouvy dodatku ¢, 2
Pfedmétem tohoto dodatku ¢. 2 smlouvy o dilo na zhotoveni stavby ,,Regenerace sidli§té U
sokolovny, Prelou¢ — l.etapa®, je prodlouZeni terminu ukonéeni plnéni dila z davodu
zdlvodd nepiiznivého pocasi (uvedeno ve stavebnim deniku véetné fotodokumentace),
soub&Znych praci na rekonstrukcich plynovoda v ul. Zizkova a Smetanova a upravy skladby
komunikace nad byvalou uhelnou ve vnitrobloku mezi ul. Kladenska a Tyr§ova (nebylo
feSeno v projektové dokumentaci).

IV.
Doba a misto plnéni
I.  Termin ukonceni pInéni se upravuje ndsledovné:
Pozadovany termin ukonéeni plnéni: do 30.11.2020
(ukoncenim plnéni predmétu smlouvy se rozumi pieddani hotového dila objednateli)
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XIV.
Zivérefna ujednani
Tento dodatek ¢.2 smlouvy o dilo je vyhotoven ve 4 provedenich s platnosti originlu a
po jejich podpisu obdrzi objednatel 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze dodatek ¢. 2 smlouvy o dilo uzaviraji na zakladé své
svobodné, vazné, pravé a urcité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Dodatek smlouvy neni
uzavirdn v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany déle prohlasuji, ze
si dodatek ¢. 2 smlouvy dukladné precetly, jeho textu rozumi a nemaji k nému vnitini
vyhrady. Na dtikaz toho pfipojuji své podpisy.

Tento dodatek ¢.2 smlouvy o dilo nabyva G¢innosti dnem zveiejnéni v registru smluv.
Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo se pfijetim dodatku ¢. 2 neméni a zlstdvaji v platnosti.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim dodatku ¢.2 smlouvy o dilo v registru smluv.

Smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze k zajisténi uverejnéni dodatku ¢.2 smlouvy o dilo
prostiednictvim registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smluv, v
platném znéni (zdkon o registru smluv) se timto zavazuje ve lhaté 30 dnd od podpisu
smlouvy Mésto Prelouc.

Smluvni strany prohlaSuji, ze Zadna ¢ast dodatku ¢.2 smlouvy o dilo nenapliiuje znaky
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych v dodatku ¢.2 smlouvy o dilo uvedenych
osobnich udajd, konkrétné s jejich zvetejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uveiejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) Méstem Pfeloug, se sidlem Pieloud,
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Preloug, IC: 00274101. Souhlas udéluje zhotovitel
na dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

DoloZka platnosti pravniho ukonu podle § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni

ztizeni) ve znéni pozdéjsich predpist: Tento dodatek ¢.2 smlouvy o dilo byl schvalen
usnesenim Rady mésta Prelouce ¢. 50/9/2020/-1 ze dne 12.10.2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Prelouc¢i dne 14.10.2020 V Pardubicich dne..:.. ]

() Sy '

Be. Irena BureSova’
starostka mésta Prelouce feditel spolecnosti

Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovicka 231

~erna za Bory

533 01 Pardubice

DIC: C246506063  (2)

MESTO PRELOUC
CESKOSLOVENSKE ARMADY 1665
535 33 PRELOUC
I¢0:00 274 101 29(5:0200274101
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