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DODATEK č. 2  SMLOUVY  O  DÍLO 
 

číslo smlouvy:   5 204 03 
 

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč 

 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 

 zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města 

 IČO : 00274101 

 DIČ: CZ00274101 

 bankovní spojení : KB Přelouč 

 číslo účtu : 1425561/0100 

 tel. : 466 094 102      dále jen objednatel 

 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

  

2. Zhotovitel :      jméno: BaP holding a.s.  

 sídlo: Purkyňova 35b, 61200 Brno  

 zastoupený : Bc. Michaela Mokrošová, MSc, prokurista 

 IČO : 27854591  

 DIČ : CZ27854591  

 bankovní spojení: ČSOB Brno  

 číslo účtu : 225691711/0300  

 tel. : +420602250953    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   

 

II. 

Předmět dodatku č. 2 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení stavby „VÍCEÚČELOVÉ 

HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 2.část – Kluziště s umělým ledem“, podle projektové 

dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené 

v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v 

zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla v souladu s čl. IV, odst. 

4., písm. a) smlouvy o dílo - dodavatel nemohl pokračovat v pracích z důvodu na straně 

objednatele. Tímto důvodem byla reklamace rovinnosti podloží pod technologii chlazení 

hřiště u zhotovitele stavební části hřiště. 
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IV. 

Doba plnění 

Termín ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla) se tímto dodatkem č. 2 

smlouvy o dílo upravuje následovně: 

 

Termín ukončení plnění: 16.8.2021 

    

 

XIV. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a 

po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 

svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není 

uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že 

si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní 

výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.  

5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen 

usnesením Rady města Přelouče č. 73/9/2021/I. ze dne 30.8.2021. 

 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

V Přelouči dne …………..   V Brně dne……..…….. 

 

  

 

 

 

 

                               

…………………………….……..    ………………………………………... 

         Bc. Irena Burešová                            Bc. Michaela Mokrošová, MSc 

      starostka města Přelouče                                          prokurista 
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