



Příloha č. 7

ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 - výměna oken

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná v souladu s vnitřní směrnici č. SM 10/2018
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Závazný harmonogram postupu realizace zakázky

- 10. 4. 2019 proběhne podpis smlouvy o dílo.
- Do 15. 4. 2019 zhotovitel předloží objednateli platné certifikáty k oknům, prokazující jejich vlastnosti v souladu s projektovou dokumentací a technologický předpis výrobce oken pro jejich montáž.
- Do 15. 4. 2019 zhotovitel požádá o zábor chodníku kolem budovy školy.
- Do 18. 4. 2019 zhotovitel zaměří otvory pro výrobní dokumentaci oken.
- 31. 5. 2019 proběhne předání a převzetí staveniště.
- 31. 5. – 2. 6. 2019 zhotovitel osadí oplocení a přístřešek před vchodem do školy.
- 3. 6. 2019 zhotovitel zahájí práce na výměně oken v učebnách 1. NP.
- 5. 6. 2019 zhotovitel provede osazení vzorového okna pro odsouhlasení .
- 3. 6. 2019 – 28. 6. 2019 výměna oken v učebnách 1. NP a 2. NP – postupně po dvou učebnách. Přesun materiálu a suti bude v těchto dnech povoleno pouze v době mimo přestávky.
- 29. 6. 2019 zahájení prací na výměně oken v: Učebny 3. NP+ 4. NP, kanceláře, šatny, chodby, schodiště, WC 1. – 3. NP a půda.
- 20. 8. 2019 dokončení prací včetně úklidu.
- 21. 8. 2019 předání dokončeného díla objednateli.
- 27. 8. 2019 vyklizení staveniště.

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele