

Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

číslo smlouvy: 5 377 08

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**  
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČ : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přebouč  
číslo účtu : 1425561/0100  
tel. : 466 094 102

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **OKNOSTYL group s.r.o.**  
sídlo: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
zastoupený : Ing. Tomáš Mazel, jednatel  
IČ : 27689719  
DIČ : CZ27689719  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu : 43-7118030207/0100  
tel. : 541 212 344

*dále jen zhotovitel*

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“, podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace (viz. položkový rozpočet víceprací a méněprací).


### V.

#### Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

#### Cena dle původní SoD:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | 3.770.000,- Kč |
| DPH 21 %     | 791.700,- Kč   |
| Cena vč. DPH | 4.561.700,- Kč |



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Cena za dodatek č.2:

Vícepráce bez DPH 19.449,- Kč  
Méněpráce bez DPH - 54.912,- Kč

Cena za dodatek č.2 bez DPH - 35.463,- Kč  
DPH 21% - 7.447,- Kč  
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH - 42.910,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH 3.734.537,- Kč  
DPH 21% 784.253,- Kč  
Cena celkem včetně DPH 4.518.790,- Kč

**XIII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 24/6/2019/I ze dne 23.9.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 26.9.2019

V Kuřimi dne 30.9.2019

MĚSTO PŘELOUČ  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
535 33 PŘELOUČ  
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101  
- 16 -

Bc. Irena Burešová  
starostka města Přebouče

OKNOSTYL group s.r.o.  
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
IČ: 27689719  
DIČ: CZ27689719 (J)

Ing. Tomáš Mazel  
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Základní škola Píleouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Objekt:

Místo: Píleouč Datum: 16.09.2019  
 Zakavatel: Město Píleouč Projektant: Ing. Vítězslav Vornocil  
 Uchazeč: OKNOSTYL Group s.r.o. Zpracovatel: Aleš Volčech

| PC                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | Jedn. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |                  |                   |
| D                             | D   | 3         | Práce a dodávky HSV   |     |          |                  | 19 449,10         |
| D                             | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce   |     |          |                  | 1 872,00          |
| K                             | K   | 349231811 | Dozření nadpraží z kalocim silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3, horní hrana tváříce seříznuta ole nadpraží, včetně penetrace podtl. | m3  | 0,072    | 26 000,00        | 1 872,00          |
|                               |     |           | <small>veškeré nadpraží 330mm (1,5x0,3x0,34x0,06)</small>   |     | 0,072    |                  |                   |
| D                             | D   | 4         | Vodorovné konstrukce  |     |          |                  | 270,00            |
| K                             | K   | 410235340 | Kovenné desky nadpraží talířovou hmoždinkou déjky 260 mm o průměru šálře 60 mm s plastovým těmrem   | kus | 6,000    | 45,00            | 270,00            |
|                               |     |           | <small>3x3</small>  |     | 6,000    |                  |                   |
| D                             | D   | 6         | Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |          |                  | 1 008,00          |
| K                             | K   | 612315222 | Vápenná šuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na nadpraží  | kus | 2,000    | 360,00           | 780,00            |
|                               |     |           | <small>2x1,50x0,50x0,03</small>   |     | 2,000    |                  |                   |
| K                             | K   | 613142008 | Polazení nadpraží sklovitým pletivem vliazeným do tenkovrstvé hmoty   | m2  | 1,200    | 180,00           | 228,00            |
|                               |     |           | <small>osazení a nadpraží 1,5x0,4x2</small>   |     | 1,200    |                  |                   |
|                               |     |           | <small>veškeré nadpraží 1,5x0,4x2</small>   |     | 1,200    |                  |                   |
|                               |     |           | <small>veškeré sniž. spára - okno 1056-0</small>  |     | 1,396    |                  |                   |
| D                             | D   | 9         | Ostění konstrukce a práce bourání   |     |          |                  | 12 800,00         |
| K                             | K   | 945421110 | Hydraulické zvedací posilna na automobilovém podvozku výška zdvihu do 16 m včetně obsluhy   | hod | 16,000   | 800,00           | 12 800,00         |
| D                             | D   | 96        | Bourání konstrukcí  |     |          |                  | 1 861,92          |
| K                             | K   | 967031132 | Prisekání rovných ostění v číselném zdvihu na MV nebo MVC   | m2  | 25,549   | 59,87            | 1 452,87          |
|                               |     |           | <small>SOLIER</small>   |     | 25,549   |                  |                   |
|                               |     |           | <small>ostění 2,37x0,11x0,12</small>  |     | 25,549   |                  |                   |
| K                             | K   | 967031732 | Prisekání plošné zdvha z oceli pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm   | m2  | 6,791    | 60,22            | 408,95            |
|                               |     |           | <small>ostění 1,35x0,11x0,149</small>   |     | 6,791    |                  |                   |
|                               |     |           | <small>ostění 0,61</small>  |     | 0,791    |                  |                   |
| D                             | D   | 997       | Prěsuv sutě   |     |          |                  | 959,96            |
| K                             | K   | 997013214 | Vnřosazení doprava sutě a vubouraných hmot pro budovy do 19 m ručně   | t   | 0,646    | 240,00           | 155,04            |
| K                             | K   | 997013219 | Příplatek k vnřosazení dopravě sutě a vubouraných hmot za zveščenou dopravu sutě ZKD 10 m   | t   | 3,230    | 49,00            | 158,27            |
|                               |     |           | <small>35,456-9</small>   |     | 267,290  |                  |                   |
| K                             | K   | 997013501 | Čarovz sutě a vubouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sjezděním   | t   | 0,646    | 251,00           | 162,15            |
| K                             | K   | 997013509 | Příplatek k čarovzu sutě a vubouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 6,460    | 15,00            | 96,90             |
| K                             | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904  | t   | 0,646    | 600,00           | 387,60            |
|                               |     |           | <small>Prěsuv hmot</small>  |     |          |                  | 415,38            |
| K                             | K   | 998016093 | Prěsuv hmot ruční pro budovy v do 24 m  | t   | 0,646    | 300,00           | 193,80            |
| K                             | K   | 998018011 | Příplatek k ručnímu přěsuvu hmot pro budovy zelené za zveščený přěsuv ZKD 100 m   | t   | 0,646    | 343,00           | 221,56            |
| D                             | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |                  | 261,84            |
|                               |     |           | <small>Dokotřovací práce - nátery</small>   |     |          |                  | 261,84            |
| K                             | K   | 783823163 | Penetrace silikátový nátěr omítek stupně čítenosti 3  | m2  | 1,200    | 38,20            | 45,84             |
|                               |     |           | <small>osazení a nadpraží 1,5x0,4x2</small>   |     | 1,200    |                  |                   |
| K                             | K   | 783827443 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čítenosti 3 - včetně ostění  | m2  | 1,200    | 180,00           | 216,00            |
|                               |     |           | <small>osazení a nadpraží 1,5x0,4x2</small>   |     | 1,200    |                  |                   |

## MÉNĚPRÁCE

824631221 Tmelení PUR tmelem spárš do 15 mm včetně penetrace m 1 056,00

celkem méněpráce -54 912,00

-54 912,00

-54 912,00