



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3

číslo smlouvy: 5 204 09

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.
sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč
zastoupený: Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
IČO: 288 299 13
DIČ: CZ28829913
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107 – 793 232 0217/0100
tel.: 777 109 795 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Revitalizace Račanského rybníka**“, je odečet 2 položek ve stavebním objektu SO 3.3 Řešení vegetace, konkrétně položky č. 16 Následná péče 3. až 10. rok a položky č. 17 Následná péče 1. a 2. rok.

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	2.062.158,79 Kč
DPH 21 %	433.053,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.495.212,13 Kč



Cena za dodatek č.3:

Cena za méněpráce bez DPH	20.000,00 Kč
DPH 21 %	4.200,00 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	24.200,00 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatky č.2 a č.3:

Cena díla bez DPH	2.042.158,79 Kč
DPH 21 %	428.853,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.471.012,14 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek č.3 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.3 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 3 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č. 3 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 48/12/2020 ze dne 07.09.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 8.9.2020

V Proseči dne 8.9.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé společnosti

/P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	026_R18	Doprava terénní auto+vlek (práce, ostatní materiál)	km	100,000	45,00	4 500,00
PP		Doprava terénní auto+vlek (práce, ostatní materiál)				
D	M	Práce a dodávky M				0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont pracích				0,00
D	N00	Následná péče				22 500,00
16	K R_113	Následná péče 3 až 10 rok	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		V dalších sedmi letech probíhá údržba výsadby v duchu následné péče prvních dvou let				
17	K R_111	Následná péče 1. a 2. rok	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Následná péče po dobu 2 let předpokládá náhradní výsadbu 2 odrostků za uhynulé jedince, hnojení odrostků pomalu rozpustným hnojivem v tabletech v mn. 30 g na jeden odrostek. Následná péče předpokládá dále, závlivu v období přísušku (předpoklad 3x ročně) v množství 30 l na odrostek. Nezbytné je pravidelné dosévání travního semene a ochrana před vstupy na oseté plochy během prvního roku. Během následujících let je nezbytné pravidelné kosění tohoto trávníku, aby nedocházelo k dominanci dlouhohvězdných rostlin. Dále se uvažuje s výměnou 20 % poškozených a uhlíných kúlů a oprava úvazů ke kúlům				
18	K R_35613	Výsadba - litorální pásmo	ks	100,000	25,00	2 500,00
PP		Výsadba - litorální pásmo. Vč. sazenic, substrátu, výsadby a vešk. dopravy				
W		25 "ks kosatec žlutý (Iris pseudacorus)		25,000		
W		25 "ks žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica)		25,000		
W		25 "ks šípka střelolistá (Sagittaria sagittifolia)		25,000		
W		25 "ks šmel okoličnatý (Butornis umbellatus)		25,000		
W		Součet		100,000		