



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3

číslo smlouvy: 5 202 69

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292, 602 443 709 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč**“, je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění..

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č.2:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 3.201.307,93 Kč |
| DPH 21% | 672.274,67 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 3.873.582,60 Kč |



Cena za dodatek č.3:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Cena za méněpráce bez DPH | 65.360,00 Kč |
| DPH 21% | 13.725,60 Kč |
| Cena za méněpráce celkem včetně DPH | 79.085,60 Kč |

Cena dle původní SoD, dodatku č.2 a č.3:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 3.135.947,93 Kč |
| DPH 21% | 658.549,07 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 3.794.497,00 Kč |

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.3 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.3 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.3 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.3 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.3 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.3 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 49/14/2020-I ze dne 29.09.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 30.9.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 30.9.2020

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

Bedřich Dudycha
jednatel společnosti

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| Název stavby | PŘELOUČ Chodník a veřejné osvětlení ul. Kladenská DODATEK Č. 3 | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Město PŘELOUČ | 00274101 | CZ00274101 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | 25953818 | CZ25953818 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 24.09.2020 | |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Náklady na umístění stavby |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 HSV Dodávky -65 360,00 | 8 Práce přesčas | 13 Zařízení staveniště |
| 2 Montáž | 9 Bez pevné podl. | 14 Mimostav. doprava |
| 3 PSV Dodávky | 10 Kulturní památka | 15 Územní vlivy |
| 4 Montáž | 11 | 16 Provozní vlivy |
| 5 "M" Dodávky | | 17 Ostatní |
| 6 Montáž | | 18 VRN z rozpočtu |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 12 DN (ř. 8-11) | 19 VRN (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 21 Kompl. činnost | 22 Ostatní náklady |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH | | -65 360,00 |
| | DPH | % | Základ daně |
| | | | DPH celkem |
| | základní | 21,0 | -65 360,00 |
| | | | Cena s DPH -79 085,60 |
| | E Přípočty a odpočty | | |
| | Dodá zadavatel | | |
| | Klouzavá doložka | | |
| | Zvýhodnění | | |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PŘELOUČ Chodník a veřejné osvětlení ul. Kladenská

DODATEK Č. 3

Objednatel: Město PŘELOUČ

Zhotovitel: Dílažba Vysoké Myto, s.r.o.

Datum: 24. 9. 2020

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| D3 | DODATEK | -65 360,00 | -13 725,60 | -79 085,60 |
| SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | -65 360,00 | -13 725,60 | -79 085,60 |

Celkem -65 360,00 -13 725,60 -79 085,60

KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby | PŘELOUČ Chodník a veřejné osvětlení ul. Kladenská | JKSO | 822 20 |
| Název objektu | DODATEK č. 3 | EČO | |
| Název podčásti | SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | Misto | Přelouč |
| Objednatel | Město PŘELOUČ Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | ICO | DIČ |
| Projektant | | 00274101 | CZ00274101 |
| Zhotovitel | | 25953818 | CZ25953818 |
| Zpracoval | | | |
| | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 24.09.2020 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Náklady na umístění stavby |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 HSV Dodávky -65 360,00 | 8 Práce přesčas | 13 Zařízení staveniště |
| 2 Montáž | 9 Bez pevné podl. | 14 Mimostav. doprava |
| 3 PSV Dodávky | 10 Kulturní památka | 15 Územní vlivy |
| 4 Montáž | 11 | 16 Provozní vlivy |
| 5 "M" Dodávky | | 17 Ostatní |
| 6 Montáž | | 18 VRN z rozpočtu |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 12 DN (ř. 8-11) | 19 VRN (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 21 Kompl. činnost | 22 Ostatní náklady |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | D Celkem bez DPH -65 360,00 |
| | | E Přípočty a odpočty |
| | | Dodá zadavatel 0,00 |
| | | Klouzavá doložka 0,00 |
| | | Zvýhodnění 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PŘELOUČ Chodník a veřejné osvětlení ul. Kladenská

Objekt: DODATEK

Podčást: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 24. 9. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

M21 Elektromontáže -65 360,00

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|----|--------|-----------|------------|
| 3 | R | 0000000000.02 | Svitidlo LED přechodové DPR1 11500/75W, WW CLO, IP66, GPRS komunikace, SIM, GPS | m2 | -4.000 | 16 340,00 | -65 360,00 |
|---|---|---------------|---|----|--------|-----------|------------|

"Smlouva" 8

"Skutečnost" 4

Součet: -4

-4.000

Celkem

-65 360,00