

Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 5 525 08

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Písek**
sídlo: 535 33 Písek, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Písek
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **J.I.H. – Ing. Jiří Huptych**
sídlo: Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
zastoupený : Ing. Jiří Huptych - majitel
IČ : 41157834
DIČ : CZ521010072
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu : 2001222317/2010
tel. : 605 254 580

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy a dodatku č.2

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Písek**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení plnění předmětu smlouvy a upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.


IV.

Doba plnění

V souvislosti se současnou pandemickou situací a z ní vyplývajících omezení a nedostatku pracovních kapacit se po vzájemné dohodě smluvních stran upravuje termín ukončení předmětu smlouvy následovně:

Termín ukončení plnění: 19.11.2020

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena za původní SoD:

Cena bez DPH	426.614,- Kč
DPH 21 %	89.589,- Kč
Cena vč. DPH	516.203,- Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena bez DPH (méněpráce)	- 57.736,- Kč
--------------------------	---------------

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	368.878,- Kč
DPH 21%	77,464,- Kč
Cena celkem včetně DPH	446.342,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenucení. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 54/11/2020/I. ze dne 30.11.2020.

Za objednatele:


Za zhotovitele:


V Přelouči dne 2.12.2020

V Praze dne 3.12.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 18 -

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.
Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 411 57 834


.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče


.....
Ing. Jiří Huptych
majitel firmy

Sektor pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulic č.p. 776, Přelouč - soupis méněprací

PČ	Kód	Popis	MJ	množství	j.cena	cena celkem
1	111301111	Sejmutí drnu tl. 100 mm (59-48)*2	m2	-22,000	45,00	-990,00
2	122201102	Odkopávky a prokopávky (59-48)*2*0,18	m3	-3,960	95,00	-376,20
3	162201152	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m	m3	-0,789	95,00	-75,94
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m3	-6,160	225,00	-1 386,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění 1000 m přes 10 000 m	m3	-36,960	42,00	-1 552,32
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-6,160	20,00	-123,20
7	1721201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	9,850	265,00	-2610,25
8	181951102	Úprava pláňe	m2	-22,000	18,00	-396,00
9	181301105	Rozproštění ornice tl. Vrstvy do 300 mm	m2	-22,000	25,00	-550,00
10	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem	m2	-22,000	25,00	-550,00
13	184803113	Řez a tvarování živých plotů	m2	-60,000	45,00	-2700,00
18	564762115	Poklad z vibrovaného šterku VŠ tl. 240 mm (59-47)*1,35	m2	-16,200	220,00	-3564,00
19	575191R01	Elastická podložka (59-47)*1,35	m2	-16,200	425,00	-6 311,25
20	5891161-01	Umělý povrch (59-47)*1,35	m2	-16,200	725,00	-10 766,25
21	5891161-04	Barevné označení hřišť 117,35 -(2*47+1,35)	bm	-22,000	50,00	-1100,00
22	916331112	Osazení obrubníku	bm	-22,100	185,00	-4 088,50
23	59217037	Obrubník	bm	-20,000	69,00	-1 380,00
26	998222012	Přesun hmot	t	-9,640	95,00	-915,80
32	743R01	Uložení chráničky	m	-60,000	95,00	-5 700,00
33	345R01	Trubka elektroinstalací	m	-120,000	105,00	-12 600,00
		Celkem méněpráce				-57735,71
		ZAOKROUHLENO				-57 736,00