



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 221 03

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy dodatku č.2

1. Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice**“, je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění. Jedná se o navýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	3 564 826,50 Kč
DPH 21 %	748 613,57 Kč
Cena vč. DPH	4 313 440,07 Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za vícepráce bez DPH	100 735,00 Kč
DPH 21%	21 154,35 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	121 889,35 Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	3 665 561,50 Kč
DPH 21%	769 767,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 435 329,42 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany z dodatku č.2 smlouvy o dílo vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 smlouvy o dílo v registru smluv.
7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č.2 smlouvy o dílo Město Přelouč.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.2 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
10. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 96/12/2022-I. ze dne 30.5.2022.

Za objednatele:

V Přelouči dne 31.05.2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 / DIČ: CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 31.5.2022

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel

Položkový rozpočet- vícepráce

19-07	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice - <u>vícepráce</u>
	Místo stavby: Lohenice
	Zhotovitel: Mopos Communications, a.s.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Zemní práce při montážích				100 735,00
1	Řízený protlak včetně instalace potrubí PE DN 90	kpl	1,00000	35 150,00	35 150,00
2	Výkopové práce se záhozem a hutněním - startovací jámy	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00
3	Zemní drát FeZn včetně uložení do protlaku	kpl	1,00000	1 750,00	1 750,00
4	Kabel CYKY 4x16 - instalace do protlaku	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
5	Terénní úpravy	m2	200,00000	25,00	5 000,00
6	Osetí travním semenem	kg	20,00000	150,00	3 000,00
7	Oprava místní komunikace - betonová stabilizace	m3	6,10000	2 100,00	12 810,00
8	Oprava asfaltového krytu chodníku	m2	16,00000	350,00	5 600,00
9	Ošetření spáry chodníku a místní komunikace asfaltovou zálivkou	m	455,00000	55,00	25 025,00
Vícepráce celkem bez DPH					100 735,00
DPH 21%					21 154,35
Vícepráce celkem včetně DPH					121 889,35

