



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 204 06 - 02

Uzavřena podle ustanovení § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

SMLOUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Jméno: Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1425561/0100

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Martine Šmíd
tel.: 466 094 102 e-mail: martin.smid@mestoprelouc.cz
ve věcech technických: Miroslav Manžel,
tel.: 603 184 569 e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

(dále jen „příkazce”)

a

2. Příkazník

Jméno: Ondřej Brom
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Ondřejem Bromem
IČ: 76483118
DIČ: CZ 8411301492
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 283762477/0300

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ondřej Brom
tel.: 774 440 709 e-mail: brom.ondrej@seznam.cz
ve věcech technických: Ondřej Brom
tel.: 774 440 709 e-mail: brom.ondrej@seznam.cz

(dále jen „příkazník”)



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem smlouvy je úplatné obstarání služeb (dále jen „Služby“): komplexní zajištění služby koordinátora BOZP při realizaci všech tří částí (*Mosty a lávky // Revitalizace toku Švarcavy // Zkapacitnění kanalizace*) veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)“ (dále jen „Projekt“) na účet příkazce, uskutečňováním úkonů jménem příkazce, dle pokynů příkazce v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu dokončení a s tím související změna výše odměny příkazníka. Důvodem je dřívější dokončení stavby.

VII. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín dokončení se tímto dodatkem č. 1 smlouvy upravuje následovně:

Termín dokončení – 15.8.2023.

VIII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, CENA

Odměna příkazníka (smluvní cena) se tímto dodatkem č. 1 smlouvy upravuje následovně:

Cena dle původní smlouvy:

Cena bez DPH 79.000,00 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena bez DPH - 21.250,00 Kč

Cena CELKEM za původní smlouvu a dodatek č.1:

Cena bez DPH 57.750,00 Kč

DPH 21% 12.127,50 Kč

Cena včetně DPH 69.877,50 Kč

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísni a



za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 22/6/2023-I. ze dne 21.8.2023.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Přelouči dne 23.8.2023

V Pelhřimově dne 30.8.2023

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 18 -

Martin Šmíd
starosta města Přelouče

Ondřej Brom
inženýrská činnost ve stavebnictví
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 764 83 118, DIČ: CZ8411301492
Tel.: 774 440 709

Ondřej Brom
koordinátor BOZP