



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 4

číslo smlouvy: 5 203 07

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Přelouč**

sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665

zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

bankovní spojení: KB Přelouč

číslo účtu: 1425561/0100

tel.: 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený : Dagmar Sejkorovou, jednatelekou společnosti

IČO : 25953818

DIČ : CZ25953818

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu : 86-708200227/0100

tel. : 465 424 292

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy dodatku č. 4

Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči**“, je snížení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.

V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatků č.1, 2, 3:

Cena bez DPH	7 804 051,00 Kč
DPH 21 %	1 638 850,71 Kč
Cena vč. DPH	9 442 901,71 Kč



Cena za dodatek č.4:

Cena za méněpráce bez DPH	69 924,00 Kč
DPH 21%	14 684,04 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	84 608,04 Kč

Cena CELKEM za původní SoD, dodatek č.1, 2, 3 a 4:

Cena díla bez DPH	7 734 127,00 Kč
DPH 21%	1 624 166,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 358 293,67 Kč

**XVI.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany z dodatku č.4 smlouvy o dílo vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.4 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.4 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.4 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.4 smlouvy o dílo v registru smluv.
7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.4 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č.3 smlouvy o dílo Město Přelouč.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.4 smlouvy o dílo nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.4 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



10. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 73/9/2025-I. ze dne 8. 9. 2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči2025

Ve Vysokém Mýtě2025

.....
Martin Šmíd
starosta města

.....
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti

Přílohy:

1.Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči, reg. č. projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0006805	JKSO	
Název objektu	SO 101.1 D4 Méněpráce dopravní značení DODATEK Č. 4	EČO	
		Místo	Přelouč
		IČO	DiČ
Objednatel	Město PŘELOUČ	00274101	CZ00274101
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne 25.08.2025		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-65 875,80	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-4 048,20	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-69 924,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D		Celkem bez DPH		-69 924,00
	DPH		%	Základ daně	DPH celkem
	základní		21,0	-69 924,00	-14 684,04
	Cena s DPH		-84 608,04		
	E		Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel				
	Klouzavá doložka				
Zvýhodnění					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči, reg. č. projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0006805

Objekt: SO 101.1 D4 Měněpráce dopravní značení

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 25. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-69 924,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-69 924,00

70	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-12,000	450,00	-5 400,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		
71		40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	kus	-12,000	2 904,00	-34 848,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		
72	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	-12,000	1 110,00	-13 320,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		
73		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-12,000	695,00	-8 340,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		
74		40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-12,000	643,00	-7 716,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		
75		40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-12,000	25,00	-300,00
"Měněpráce: IP25a+IP25b" -(6+6)					-12,000		

Celkem

-69 924,00