

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5 204 05

I. Účastníci smlouvy

Zhotovitel:**BaP služby s.r.o.**

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 117911

se sídlem: Purkyňova 35b, 612 00 Brno

IČO: 09223649

DIČ: CZ09223649

zastoupená: Bc. Michaela Mokrošová, MSc., jednatelka

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 225691711/0300

E-mail: bapsluzby@gmail.com

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:**Město Přelouč**

se sídlem Československé armády 1665, 53533 Přelouč

IČO: 00274101

DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Martin Šmíd, starosta města

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 1425561/0100

E-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

(dále jen „Objednatel“)

Společně dále také jen „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 17.4.2025 Smlouvu o dílo č. 5 204 05 jejímž předmětem je Výměna rozvodového systému 20 x 40 m na mobilním kluzišti Města Přelouč blíže specifikováno v čl. II. předmětné Smlouvy o dílo č. 5 204 05. K této Smlouvě o dílo č. 5 204 05 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany prohlašují, že v důsledku okolností vyvstala potřeba provedení dodatečných víceprací. Na základě ujednání obsaženého v čl. IV. odst. 6. Smlouvy o dílo č. 5 204 05 se smluvní strany dohodly, že z důvodu změny rozsahu díla, a to rozšířením díla o vícepráce specifikované v příloze 1. tohoto Dodatku se mění cena díla sjednaná v ustanovení článku IV. – Cena díla a platební podmínky, odst. 1. Smlouvy o dílo.
- 2) Cena za vícepráce činí **149 960,-- Kč** bez DPH, v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikovaná v čl. IV. “Cena díla a platební podmínky, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 5 204 05 nově činí:

2.355.660,-- Kč bez DPH

- 3) Cena za dílo se mění pouze v důsledku změny rozsahu díla rozšířením o vícepráce.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 5 204 05 ze dne 17.4.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají dále v platnosti beze změny.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5 204 05 schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 3.11.2025 pod usnesením č. 77/4/2025.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Rozpočet víceprací – ZL1

V dne

V..... dne.....

.....
za Zhotovitele

.....
za Objednatele

Rozpočet

Cenová nabídka	jednotka	množství	cena za jednotku	cena bez DPH
Oprava sloupků vrat, zárubní a oprava noh od mantinelů, nové kotvení vč . spoj. materiálu a lepení	ks	1	19 150	19 150,00 Kč
Stilmat - čtverce šedý	ks	24	550	13 200,00 Kč
Stilmat - čtverce modrý	ks	1	550	550,00 Kč
Stilmat - dilatace různé barvy 280 ks	ks	5	550	2 750,00 Kč
Rošty bílé (vč. dořezů)	ks	175	162	28 350,00 Kč
Chladící kapalina	l	2000	39	78 000,00 Kč
Doprava			7 960	7 960,00 Kč
Celkem bez DPH				149 960,00 Kč
Celkem s DPH				181 451,60 Kč