



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 4

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **MIKOSTAV s.r.o.**
sídlo: Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupený : Michalem Kovaříkem a Ing. Františkem Jirákem, jednatelem
IČO : 27464300
DIČ : CZ27464300
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu : 1210430329/0800
tel. : 777 809 935 *dále jen zhotovitel*

IV. Doba a místo plnění

Termín ukončení plnění díla veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přelouč“ se tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo upravuje následovně:

První etapa – všechny stavební práce a dodávky mimo prací v prostoru pod hledištěm tribuny, fasády na tribuně a nové dlažby před tribunou.
Termín: 30.11.2016

Druhá etapa - všechny stavební práce v prostoru pod hledištěm tribuny, fasáda na tribuně a dlažba před tribunou.
Termín: 30.4.2017



Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

Termín pro druhou etapu může být ze strany objednatele dále posunut v návaznosti na dokončení ocelové tribuny.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vypracován ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo (Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Písek) byl schválen usnesením Rady města Píseka č. 60/13 ze dne 24.10.2016

Za objednatele:

V Písku dne 26. 10. 2016

Za zhotovitele:

V Klešicích dne 26. 10. 2016

MĚSTO PÍSEK
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PÍSEK
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Píseka

MIKOSTAV s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel: 77 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

Michal Kovařík a Ing. František Jiráček
jednatelé společnosti