

4 only + 1X KOPIE

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305

dále jen zhotovitel


1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby

Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

2.část - Veřejné osvětlení

se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace.

2. Vícepráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo. Jejich soupis a ocenění je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně::

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	1.209.086,- Kč
DPH 21 %	253.908,- Kč
Celková cena včetně DPH	1.462.994,- Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	10.612,- Kč
DPH 21%	2.229,- Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	12.841,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	1.219.698,- Kč
DPH 21%	256.137,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.475.835,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, tímto dodatkem č.2 nedotčené, zůstávají beze změny.



Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - 2.část - Veřejné osvětlení) byl schválen usnesením Rady města Přebouče č.: 63/41 ze dne 5.12.2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 6.12.2016

V Pardubicích dne 6.12.2016

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel

Vícepráce - rozpočet

1	Servisní zásah na elektrickém rozvaděči	
	Montážní materiál (kabel AXY D10-7m, spojka kabelu 4x16, pojistky, chránička 5m)	1 030 Kč
	Lokalizace kabelu (vykopání kabelu, pokládka a zához nového kabelu – 4.5h práce)	450 Kč
	Odpojení kabelu z ER, spojkování kabelu, připojení nového kabelu do ER, lokalizace a oprava zkratu v pojistkové skříni – 5h práce	1 750 Kč
	Cestovné a doprava montážního materiálu - 80km	960 Kč
2	Deinstalace 5ks bezdrátových hlásičů včetně reproduktorů - 4h práce	1 200 Kč
3	Dodání 3ks atypický výložník na sloupy VO (kolize s nadzemním vedením nn)	1 872 Kč
4	Přemístění již osazeného nového sloupu VO dle požadavku investora	3 350 Kč
	CELKEM bez DPH	10 612 Kč
	DPH	2 229 Kč
	CELKEM včetně DPH	12 841 Kč