

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RB/034/2014** ze dne 23.4.2014 na stavbu

**„Oprava povrchu komunikace na parcele p.č.609/1
v k.ú. Lohenice u Přelouče“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Zastoupený: Bc. Irena Burešová - starostka města

Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 1425561/0100
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RBC5**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RB/034/2014 ze dne 23.4.2014.
2. Předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V.1. smlouvy o dílo mění v důsledku víceprací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	125 713,00 Kč
DPH 21%	26 399,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	152 112,73 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	670 247,66 Kč
Dodatek č.1	125 713,00 Kč
Cena celkem	795 960,66 Kč
DPH 21%	167 151,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	963 112,40 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 105/3 ze dne 26.6.2014


Přílohy : Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 27.6.2014


V Přelouči dne 27.6.2014

Zhotovitel:

Objednatel: V2. 


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Bc. Irena Burešová
starostka


Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

STYLBAG
OTHAŠAN s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
PŘELOUČ 535 33
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Název stavby: Oprava povrchu komunikace na parcele p.č.609/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče										Doba výstavby: 522109/2014		Objednatel: SOD č.: 522109/2014		
Druh stavby: Lohenice										Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita: 9998										Konec výstavby:		Zhotovitel: SOD č.: 841/RB/034/2014		
JKSO: 9998										Zpracováno dne: 25.2.2014		Zpracoval:		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Celkem	Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem	Celkem		
18		979082213	Rezání asfaltu v tl.5-10 cm včetně bourání a odvozu	m	43,20	145,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00		
19			Bourání asf. a betonů kladivem s naložením a odvozem na skládku(vjezdy a oba chodníky)	m2	160	69,5	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00		
20			Nová vpusť s vybouráním a uložením	ks	1,00	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00		
21			Zhotovení podkladu z KSCII (chodníky a neúnosná komunikace) v tl.12cm včetně přípravy podkladů	m2	49,00	338,00	0,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00		
22			Asf.kryty z ACO11 v tl.7cm (soukr.vjezdy)ručně	m2	208,00	285,00	0,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00		
23			Vyrovnání povrchů z ACO11 na soukr.vjezdech ručně	t	13,00	1 359,00	0,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00		
24			Asf.kryty z ACO11 v tl. 7 cm(chodníky)	m2	31,00	285,00	0,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00		
CELKEM										125 713,00				

OSTRAVA
OSTRAVA R.S.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 22
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(19)

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
-25-