



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 5 202 50
Číslo smlouvy zhotovitele: ~~54-50D-2017-081 DA~~

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený : Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **M-SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený : Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
IČ : 42196868
DIČ : CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 1080015329/0800
tel. : 495 843 111 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené na zhotovení díla (stavby) „**Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči**“, je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti přeložky potrubí plynovodu a plynovodních přípojek, která byla zjištěna v průběhu provádění prací na díle a souvisí s jeho nedostatečným hloubkovým uložením pod povrchem Zborovské ulice. Z tohoto důvodu byly práce na díle zhotovitelem přerušeny a budou obnoveny po provedení přeložky potrubí.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje práce na díle dokončit **do 6-ti týdnů** od zpětného převzetí pracoviště ve Zborovské ulici od zhotovitele přeložky plynovodu.



XIV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 88/8 ze dne 25. 9. 2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 24. 9. 2017

V Chrudimi dne.....

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

RA - SLANICE s.r.o.
Pardubice, Husova 1657
IČ: 421 26 438 • DIČ: CZ421 26 438
Ředitelství
Husova 355, 15, 300 02 Hradec Králové 17