

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

číslo smlouvy: 5 376 16/1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák, jednatel společnosti
IČO : 474 73 053
DIČ : CZ474 73 053
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 3949014349/0800
tel. : 724 048 363 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy


1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava rozsahu prováděných prací na stavbě „**Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509**“ na základě jejich skutečně provedené výměry. Dále jsou zde řešeny provedené vícepráce nad rozsah prací sjednaný v uzavřené smlouvě. Zároveň je zde podchycen odpočet části rozsahu prací, které rozpočet uvažoval provádět, ale jejichž potřeba provedení se ve sjednaném rozsahu nepotvrdila.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH dle SOD	1,466.356,04 Kč
DPH 21 %	307.934,77 Kč
Cena včetně DPH dle SOD	1,774.290,81 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 SOD	155.477,72 Kč



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

DPH 21 %	32.650,32 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1 SOD	188.128,04 Kč
Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1 SOD	1,621.833,76 Kč
DPH 21 %	340 285,09 Kč
Celková cena včetně DPH včetně dodatku č. 1 SOD	1,962.118,85 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 22/9/2019-I. ze dne 2. 9. 2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne 5.9.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 5.9.2019

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471 ⑥
Ing. Vratislav Luňák
jednatel

Příloha: oceněný rozpočet dodatku č. 1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel		47473053	CZ47473053
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		23.08.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-4 982,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	6 010,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	188 009,73	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	-33 560,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		155 477,72	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH	155 477,72
	DPH		%	Základ daně	DPH celkem
	snižená		15,0	0,00	0,00
	základní		21,0	155 477,72	32 650,32
	Cena s DPH				188 128,04
	E		Připočty a odpočty		
	Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00	
Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Popovič

Datum: 23.08.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -4 982,53 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 982,53 0,000

1	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-82,220	60,60	-4 982,53	0,000
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 194 020,25 0,907

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 107 460,00 0,000

2	721000101	Rozvody vodoinstalace PPR D63 - chodba vč. uzávěrů	kpl	1,000	17 300,00	17 300,00	0,000
3	721000102	Rozvody vodoinstalace PPR D50-D20 - stoupačka + sborovna + kuchyně	kus	3,000	6 900,00	20 700,00	0,000
4	722000103	Rozvod hydrantové vody, pozink lisování	m	50,000	1 090,00	54 500,00	0,000
5	722000104	Filtr vč. úpravny	kus	2,000	7 480,00	14 960,00	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 690,20 0,000

6	725000009	Bojler 60 l	kus	-2,000	12 100,00	-24 200,00	0,000
7	725000014	Oddálené splachování WC, D+M	kus	-1,000	3 910,00	-3 910,00	0,000
8	725000101	Bidetová baterie	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	0,000
9	725000102	Bidetová baterie podomítková	kus	1,000	3 190,00	3 190,00	0,000
10	725000103	Baterie pro výlevku	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,000
11	725000104	Pisoárové šrouby	kus	6,000	48,30	289,80	0,000
12	725000105	WC šrouby	kus	18,000	51,80	932,40	0,000
13	725000106	WC manžeta	kus	6,000	288,00	1 728,00	0,000
14	725000107	Ventil pisoárový River	kus	6,000	2 240,00	13 440,00	0,000
15	725000108	Dřezová baterie	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	0,000
16	725000109	Montáž sifonu a baterie	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000

731 Ústřední vytápění 56 556,00 0,000

17	731000101	Konzole pod ohřivač vody	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	0,000
18	731000102	Ohřivač vody 160 l	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	0,000
19	731000103	Jambo jet	kus	4,000	690,00	2 760,00	0,000
20	731000104	Šroubení 3/8"	kus	4,000	104,00	416,00	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 21 075,59 0,867

21	763131311	Podhled ze sádkartonových desek opláštění deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,880	489,00	41 506,32	1,102
22	763231914	Zhotovení otvorů v podhledech ze sádrovláknitých desek velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	-14,000	882,00	-12 348,00	-0,028
23	763232811	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí, z desek, opláštění jednoduché	m2	84,880	26,90	2 283,27	0,000
24	763232971	Vyspravení sádrovláknitých podhledů plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2, desky tl. 12,5 mm	kus	-14,000	733,00	-10 262,00	-0,207
25	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových v objektech v do 12 m	%	-0,520	200,00	-104,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783 Dokončovací práce - nátěry 2 658,80 0,004

26	783215100	Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a 1x email	m2	15,640	170,00	2 658,80	0,004
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 579,66 0,037

27	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	74,810	8,65	647,11	0,015
28	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	74,810	39,20	2 932,55	0,022

M Práce a dodávky M -33 560,00 0,000

D1 Vzduchotechnika -33 560,00 0,000

29	Pol4	Odvodní potrubní ventilátor RK 160, včetně servisního vypínače a manžet pro uchycení ventilátoru na potrubní trasu, D+M	kus	-4,000	9 820,00	-39 280,00	0,000
30	21-M007	Oprava stávajících potrubních ventilátorů	kus	4,000	1 430,00	5 720,00	0,000

Celkem 155 477,72 0,907