

Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 222 12

Uzavřené podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305 *dále jen zhotovitel*

II.


Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa**“, podle projektové dokumentace vypracované firmou E-dir s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč, kancelář: Štrossova 291, 530 03 Pardubice. Tel.: 466 616 761, IČ : 259 95 138, výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou dodatečně požadované práce a změny, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace a jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla.
3. Tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	1.356.288,- Kč
DPH 21 %	284.820,- Kč
Cena vč. DPH	1.641.108,- Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	9.100,- Kč
DPH 21%	1.911,- Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	11.011,- Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	12.794,- Kč
DPH 21%	2.687,- Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	15.481,- Kč

Z toho bez DPH:

1.) Dodání a instalace 3ks výložníků na stožáry:	
výložníky 3x (595,-/ks)	1.785,- Kč
instalace 3x (285,-/ks)	855,- Kč
2.) Nové vytýčení trasy kabelu a osvětlovacích bodů:	
vytýčení 110m	1.760,- Kč
3.) Koordinace prací s výstavbou v developerské části Klenovka – Třešňovka:	
6h (á 350,- Kč)	2.100,- Kč
4.) Přesun sloupu VO:	
deinstalace sloupu VO do 8m	800,- Kč
rozbourání bet. základu po původním sloupu VO	500,- Kč
výkop jámy pro sloup VO	200,- Kč
pouzdrový základ VO mimo trasy kabelu	700,- Kč
stožárové pouzdro plast 315/1000mm	650,- Kč
instalace sloupu VO do 5m	500,- Kč
8ks ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm	160,- Kč
uzemňovací vedení FeZn 10mm včetně práce – 4m	130,- Kč
2ks spojka uzemňovacího vedení včetně práce	64,- Kč
ochrana spojek FeZn v zemi proti korozi zinkový spray	180,- Kč
písek pytlovaný 0,3m ³	210,- Kč
beton B13,5 0,36m ³	650,- Kč
rozměření světelného bodu	350,- Kč
montážní plošina včetně dopravy	850,- Kč
revize napojení výstupní	350,- Kč


Cena CELKEM za původní SoD a dodatky č.1 a 2:

Cena díla bez DPH	1.378.182,- Kč
DPH 21%	289.418,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.667.600,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

- po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo včetně jejího uzavřeného dodatku č. 1 se přijetím dodatku č. 2 smlouvy o dílo nemění a zůstávají v platnosti.
 5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 29/25/2019/I. ze dne 2.12.2019.

Za objednatele:

V Přebouči dne 4.12.2019

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 6.12.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel