



Generální projektant:



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. Andrea Jasanská		Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš		Kontroloval: Ing. Michal Hornýš			
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Přelouč					
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč							
Akce: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč</div>						Formát A4	
						Datum 06/2018	
						Účel DÚR+DSP+PDPS	
						Č. zakázky 3110-18-005	
						Změna Č. kopie	
						Měřítko	
Obsah výkresu: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY</div>						Část dokumentace <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">G</div>	
						Č. výkresu	

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

OZNAČENÍ STAVBY	Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč
<p>STAVEBNÍK OBJEDNATEL</p> 	<p>Ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová – starostka města Přelouč</p> <p>Ve věcech technických: Miroslav Manžel, vedoucí odboru správy majetku</p> <p>Tel: +420 466 094 181</p> <p>e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz</p> <p>Město Přelouč Československé armády 1665 535 33 Přelouč IČ: 002 74 101</p>
<p>PROJEKTANT</p> 	<p>Zodpovědný projektant: Ing. Michal Hornýš ČKAIT 0602053 Tel: + 420 724 322 580 michal.hornys@prodin.cz</p> <p>Vypracoval: Bc. Andrea Jasanská +420 720 950 067 andrea.jasanska@prodin.cz</p> <p>Prodin, a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice</p> <p>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532</p> <p>IČ: 25292161 DIČ: CZ25292161</p>
OBEC/KRAJ	Přelouč/ Pardubický
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Přelouč [734560]



Kontrolní prohlídky stavby "Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč" budou realizovány na všech kontrolních dnech, které budou organizovány s minimálně dvoutýdenní pravidelností hlavním dodavatelem stavby.

Na kontrolních prohlídkách stavby budou kontrolovány veškeré dílčí technologické postupy ve fázi realizace i dokončení u všech jednotlivých stavebních objektů stavby.

Kontrolní činnost bude při realizaci stavby prováděna zejména v těchto fázích:

- při předání staveniště
- po provedení terénních přípravných prací (sejmutí ornice, atd.) + při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- po uložení jednotlivých sítí technického vybavení – kontrolní prohlídky s jednotlivými správci nebo budoucími správci dané sítě
- po osazení obrub + před zásypem zemní pláně a po zhotovení podkladních konstrukcí
- po kladení povrchových vrstev
- po provedení konečných terénních a sadových úprav, tj. před převzetím stavby

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

