



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 376 14

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **Linhart spol. s r.o.**
sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lhotecká 820,
okres Praha-východ, PSČ 25001
zastoupený : Tomáš Linhart, jednatel
IČO : 47052121
DIČ : CZ47052121
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu : 1652606-504/0600
tel. : 326 911 101
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a dodatku č. 2

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava harmonogramu provádění prací, spočívající zejména v přesunu provedení asfaltů do druhé etapy v jarních měsících 2021. Úpravou HMG nedojde ke změně termínu ukončení plnění.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 54/4/2020/I. ze dne 30.11.2020.

Za objednatele:

V Přelouči dne 2.12.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČ: 00274101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

Ve Staré Boleslavi dne 8.12.2020

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121 DIČ: CZ47052121

Tomáš Linhart
jednatel

Příloha: upravený HMG

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

do 12 týdnů ode dne předání staveniště

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

[illegible]