

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 219 01

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466

094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: KB Přelouč

číslo účtu: 1425561/0100

a

Zhotovitel:

Michal Horák *

Sídlo: B. Jelínka 120, 533 61 Choltice

Zastoupený: Michalem Horákem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Michal Horák

E-mail/telefon: horak@podlahyhorak.cz / 603 504 400

IČO: 66261660

DIČ: CZ7106233321

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-2455340297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2022, (dále jen SoD) takto:

I.

Doba plnění

Doba plnění se v článku IV původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

mění se odst. 4.1

Zahájení prací: **srpen 2023**

Dokončení prací: **do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí místa provádění díla**

II.

Cena

Cena díla se v článku V původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

mění se odst. 5.1

Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	1.076.134,10 Kč
DPH 21 %	225.988,16 Kč
Cena vč. DPH	1.302.122,26 Kč

Změnový listy ZL 1:

Důvodem pro zvýšení ceny jsou jednak reálné vícepráce při provádění zakázky (oprava 0,1 m soklu po obvodu celého prostoru, zvýšená spotřeba lité stěrky při vyrovnání severozápadního rohu sálu u šaten) a jednak zvýšením ceny samonivelační stěrky z důvodu navýšení cen oproti nabídce z roku 2022. Tyto vícepráce řeší změnový list stavby ZL 01.

Cena ZL 1 bez DPH: + 43,190,80 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	1.119.324,90 Kč
DPH 21 %	235.058,10 Kč
Cena vč. DPH	1.354.383,00 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 2.10.2023, usnesením č. 25/2/2023-I.

V Přelouči dne: 4. 10. 2023


V Cholticích dne: 5. 10. 2023



.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města



.....
Michal Horák

Zhotovitel díla

Přílohy

1. Změnový list ZL 1

HORÁK - podlahy

Zakázka: Sokol

**Prodej a pokládka podlahových krytin
broušení a lakování dřevěných podlah**

vzorkovna: Chrudimská 832 , 530 02 Pardubice, tel/fax 466 530 497, mobil 603 504 400, IČO:66261660, DIČ:CZ7106233321

KB Pardubice, č.ú.: 19-2455340297/0100 <http://www.podlahyhorak.cz>**Změnový list 1**

Materiál, práce	Množství		Cena za MJ	Cena celkem
Předlití materiál	250,00 kg	á	26,00	6 500,00
Předlití práce	1,00 kpl	á	1 500,00	1 500,00
Osekání a oprava obvodových zdí	40,00 hod	á	350,00	14 000,00
Materiál na opravu zdí (cement, štuk, pásy)	1,00 kpl	á	3 500,00	3 500,00
Penetrace, penetrování Pu 2x	8,15 m2	á	190,00	1 548,50
Zásyp křemičitým pískem	8,15 m2	á	70,00	570,50
Stěrka materiál do 8 mm	8,15 m2	á	360,00	2 934,00
Stěrkování	8,15 m2	á	75,00	611,30
Přebroušení podkladu, vysátí před pokládkou	8,15 m2	á	50,00	407,50
Montáž PVC lepením	8,15 m2	á	260,00	2 119,00
Navýšení cen stavebního materiálu	1,00 kpl	á	7 500,00	7 500,00
Vedlejší realizační náklady		á		2 000,00
Celkem bez DPH				43 190,80

Cena bez DPH	43 190,80
Cena včetně DPH 21%	52 261,00