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Číslo objednatele:   5 243 12 - 1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 

  

 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
Město Přelouč 
Sídlo:   Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
Zastoupený:           Martinem Šmídem, starostou města 
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  
   Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 
   181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 
   Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 
   094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz 
IČ:   00274101  
DIČ:   CZ00274101  
Bank. spojení:   KB Přelouč  
číslo účtu:   1425561/0100 
 
a 

Zhotovitel: 
Michal Kindl 
Sídlo:   Slavkovice 94, 538 03, Vyžice 
Zastoupený:  Michalem Kindlem 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Michal Kindl 
E-mail/telefon:   arboristika@seznam.cz/ 608 378 000 
IČ:   15616860 
DIČ:   CZ6401150888 
Bank. spojení:    Fio Banka a.s. 
číslo účtu:             2800214866/2010 
    
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č.1 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21.8.2024, na akci „Městský 
park Přelouč – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“ (dále jen SoD) takto:  

 



II. Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy, tímto dodatkem č. 1 upravuje 
následovně: 

doplňuje se odst. 6. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi 
projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou 
přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v 
souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

III. Cena díla 

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 6. mění o cenu 
víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto 
dodatku:   

Původní cena díla byla sjednána ve výši:  
 
Cena bez DPH:    1.736.087,66 Kč 
DPH 21 %       364.578,41 Kč 
Cena vč. DPH   2.100.666,07 Kč 
 
Změnový listy ZL 1: 

Obsahem jsou změny spočívající v dodávce materiálu pro vylepšení stávající degradované 
zeminy v místě výsadby stromů, keřů a nově zakládaného trávníku. Jedná se o dodávku 
biouhlu BIOCHAR a drenážního materiálu LIADRAIN a jejich zapracování do zeminy pro 
výsadbu. Součástí ZL je i doprava materiálu na stavbu, rozvoz po ploše staveniště a 
zazimování nevysazených keřů (608 ks) do doby výsadby. Novým technickým řešením došlo 
finančnímu navýšení, které řeší ZL 1. 

Cena ZL 1 bez DPH:  + 269.798,00 Kč 

Celková cena díla ve znění dodatku č.1 činí: 

Cena bez DPH:    2.005.885,66 Kč 
DPH 21 %       421.235,98 Kč 
Cena vč. DPH   2.427.121,64 Kč 
 
 

IV. Doba a místo plnění 

Doba a místo plnění se v článku IV., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje 
následovně: 

Mění se část odstavce 2. ve znění: 

Realizace předmětu plnění (bez následné péče): 10-12/2024 

(Realizace bude probíhat v uvedeném časovém úseku, a to v závislosti na klimatických 
podmínkách a na postupu prací souběžně probíhajících staveb „Rekonstrukce ulice 
Sportovní v Přelouči“, „Městský park Přelouč“ a „Skatepark Přelouč“. Objednatel připouští i 



možnost dřívějšího zahájení realizace, bude-li to ve vztahu k souběžně probíhajícím stavbám 
reálné.) 

A nahrazuje se tímto textem: 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 30.5.2025 (ukončením plnění předmětu smlouvy se 
rozumí předání hotového díla objednateli) 

 

V. Další ujednání 

1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se 
ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.  

3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 16.12.2024, 
usnesením č. 55/7/2024-I. 

 

V Přelouči dne:            Ve Slavkovicích dne: 

 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

Město Přelouč    Michal Kindl 

Martin Šmíd      

Starosta města     

       

 

Přílohy 

1. Změnový list ZL 1 



Veřejná zakázka Městský park Přelouč – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Veřejná zakázka Městský park Přelouč – VEGETAČNÍ ÚPRAVY- ZL 1 MJ Kč/MJ
Michal Kindl, Slavkovice 94, 538 03, Vyžice
IČ: 15616860, arboristika@seznam.cz/ 608 378 000 Kč bez DPH

Přeúčtování přísad:
Biouhel, cena vč. dopravy, 38 Bag              229 000,00 Kč 
Liadrian drcený 6 m3                15 870,00 Kč 

Vyúčtování víceprací:
zazimování nevysazených keřů 608 ks - před příchodem celodenních mrazů budou 
ještě zakryrty netkanou fólií a stínovkou 608 8                   4 864,00 Kč 
rozvoz a zamíchání přísad do  půdy na stanovišti (stromy, keře, trávník) stromy ks 95 80                   7 600,00 Kč 
(79 ks keřů je už vysazeno) keře ks 608 8                   4 864,00 Kč 

trávník m2 760 10                   7 600,00 Kč 

Celkem vícenáklady Kč bez DPH              269 798,00 Kč 
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