
Město Přelouč 

Číslo objednatele:   5 712 12 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 

  

 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
Město Přelouč 
Sídlo:   Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
Zastoupený:           Martinem Šmídem, starostou města 
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  
   Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 
   181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 
   Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 
   094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz 
IČ:   00274101  
DIČ:   CZ00274101  
Bank. spojení:   KB Přelouč  
číslo účtu:   1425561/0100 
 
a 

Zhotovitel: 
ELITSTAV s.r.o. 
Sídlo:   Sezemice, Újezd u Sezemic 35 
Zastoupený:  Jenö Ruszinem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Jenö Ruszin 
E-mail/telefon:   sspardubice@seznam.cz / 777 527 285 
IČ:   06552226 
DIČ:   CZ06552226 
Bank. spojení:    Raiffeisen Bank 
číslo účtu:             1962989002/5500  
    
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č.1 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2025, na akci „Stavební 
úpravy holičství + přístavba, Masarykovo náměstí č.p. 1340, Přelouč“,“ (dále jen SoD) 
takto:  

 

 



II. 

Předmět smlouvy 

 Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje 

následovně 

doplňuje se odst. 7. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu změny dispozic oken vyvolané rozhodnutím investora. 

Projekční práce a změna objednávky u dodavatele oken generuje časovou ztrátu cca 5 

týdnů. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 

6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. 

Doba a místo plnění 

Mění se část odstavce 2. ve znění: 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů ode dne předání staveniště (ukončením 

plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 

A nahrazuje se tímto textem: 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 31.8.2025 (ukončením plnění předmětu smlouvy se 

rozumí předání hotového díla objednateli) 

 
 

Další ujednání 

1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se 

ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.  

3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 14.7.2025, 

usnesením č. 70/4/2025-I. 

 

V Přelouči dne:            V Újezdu u Sezemic dne: 

 

.......................................................... .......................................................... 

Město Přelouč    ELITSTAV s.r.o. 

Martin Šmíd     Jenö Ruszin 

Starosta města    jednatel společnosti 
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